



# Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas YURIMAGUAS



RESOLUCION N° 091 -2024-GRL-GSRAA/18

Yurimaguas, 17 ABR. 2024

**VISTO;** el Oficio N° 0553-2024 - GRL-GSRAA/ 18.03, de fecha 17 de abril del 2024, cursado por la Oficina Sub Regional de Infraestructura solicitando la aprobación de la Liquidación de Servicio de Consultoría de Supervisión del IOARR: **"RENOVACION DE LABORATORIO Y/O TALLER; REPARACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) IE BONIFACIO ALVARADO PAREDES - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO"** con Código Único de Inversiones N° 2568606, el Sr. Juan José Chávez Poma Consultor Supervisor del IOARR, y;

CONSIDERANDO;

Que, en mérito a las disposiciones normativas relacionadas a desconcentración administrativa de las Unidades Ejecutoras y a lo establecido en el Manual de Operaciones - MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas - Yurimaguas, donde se otorga facultades administrativas desconcentradas para su funcionamiento administrativo;

Que, de acuerdo al Artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de la Ley N° 30225, sobre la liquidación del contrato de consultoría de obra, estableciendo el procedimiento a seguir en este caso, hasta que una vez que la liquidación haya quedado consentida, el contrato quedará concluido, debiendo cerrarse el expediente de contratación;

Que, con Resolución N° 043-2023- GRL-GSRAA/18, de fecha 17 de Febrero del 2023, se **APRUEBA**, el **EXPEDIENTE TÉCNICO** cuya responsabilidad funcional del proyecto de inversión pública es: **FUNCIÓN:** 22 EDUCACIÓN; **PROGRAMA:** 047 EDUCACIÓN BÁSICA; **SUB PROGRAMA:** 0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL; **RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:** EDUCACION; **NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:** **"RENOVACION DE LABORATORIO Y/O TALLER; REPARACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) IE BONIFACIO ALVARADO PAREDES - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO"**, con Código Único de Inversiones N° 2568606.

Que, con fecha 01 de Agosto del 2023, el Comité Especial Adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 002-2023-GRL-GSRAA/ 18.CS (Primera Convocatoria), para la Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión del IOARR: **"RENOVACION DE LABORATORIO Y/O TALLER; REPARACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) IE BONIFACIO ALVARADO PAREDES - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO"**

Que, mediante Contrato N° 006-2023-GRL-GSRAA/18, con fecha 05 de setiembre del 2023, se realizó la contratación de Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión del IOARR: **"RENOVACION DE LABORATORIO Y/O TALLER; REPARACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) IE BONIFACIO ALVARADO PAREDES - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO"**, de fecha 05 de Setiembre del 2023 que suscriben la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas y el Consultor Supervisor Sr. **JUAN JOSÉ CHÁVEZ POMA**, por la suma de **TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 (S/39,500.00)**; que incluye todos los impuestos de ley.



# Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas YURIMAGUAS



## RESOLUCION N° 091 -2024-GRL-GSRAA/18

Que, con **Carta N° 023/2024/JJCHP/ BONIFACIO**, de fecha 20 de marzo del año 2024 el Consultor Supervisor Sr. Juan José Chavez Poma, presenta la Liquidación de Contrato del Servicios de Consultoría para la Supervisión del IOARR, en el plazo previsto en el artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

Mediante **Informe N° 015-2024-GRL-GSRAA/18.03/ACAZ**, con fecha 14 de marzo del 2024, se solicitó la Información al Ing. Franck Jefferson Vela Vasquez Coordinador del IOARR: **"RENOVACIÓN DE LABORATORIO Y/O TALLER; REPARACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) IE BONIFACIO ALVARADO PAREDES - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO"**, las Actas de Inspección o Visita Inopinada de Permanencia del Personal Clave en Obra y el Descargo del Contratista sobre las Actas de no presencia del Personal Clave, descargo de respuesta del Contratista y el informe cuando se le comunica.

Mediante **Informe N° 016-2024-GRL-GSRAA/18.03/ACAZ**, con fecha 14 de marzo del 2024, se solicitó la Información sobre las Actas de Inspección Física a Obra y/o Informe de Hito de Control si en caso existiera del IOARR: **"RENOVACIÓN DE LABORATORIO Y/O TALLER; REPARACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) IE BONIFACIO ALVARADO PAREDES - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO"**, al Órgano de Control Interno de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas (OCI), para su pronunciamiento correspondiente.

Mediante **Informe N° 017-2024-GRL-GSRAA/18.03/ACAZ**, con fecha 01 de abril del 2024, se reiteró solicitud de la Información sobre las Actas de Inspección Física a Obra y/o Informe de Hito de Control si en caso existiera del IOARR: **"RENOVACIÓN DE LABORATORIO Y/O TALLER; REPARACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) IE BONIFACIO ALVARADO PAREDES - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO"**, al Órgano de Control Interno de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas (OCI), para su pronunciamiento correspondiente

Mediante **Informe N° 018-2024-GRL-GSRAA/18.03/ACAZ**, con fecha 05 de abril del 2024, se comunica el incumplimiento de Contrato del IOARR: **"RENOVACIÓN DE LABORATORIO Y/O TALLER; REPARACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) IE BONIFACIO ALVARADO PAREDES - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO"**, al del Contratista de la Obra y al Consultor Supervisor, para su pronunciamiento correspondiente.

Mediante **Oficio N° 496-2024-GRL-GSRAA/18.03**, con fecha 08 de abril 2024 se remite Informe de Incumplimiento de Contrato del IOARR: **"RENOVACIÓN DE LABORATORIO Y/O TALLER; REPARACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) IE BONIFACIO ALVARADO PAREDES - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO"**, para su conocimiento y posterior descargo en un plazo de 3 días hábiles.

Mediante **Carta N° 092 -2024-GRL-GSRAA/18**, con fecha 08 de abril del 2024, el Gerente Sub Regional de Alto Amazonas Ing. Jhony James Escudero Contreras, se comunica incumplimiento de Contrato del IOARR: **"RENOVACIÓN DE LABORATORIO Y/O TALLER; REPARACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) IE BONIFACIO ALVARADO PAREDES - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO"**, para



**RESOLUCION N° 091 -2024-GRL-GSRAA/18**

su conocimiento y posterior descargo en un plazo de 3 días hábiles, el Consultor Supervisor lo realizo la recepción el 09 de abril del 2024.

Mediante **Carta N° 024-2024/JJCHP/ BONIFACIO**, con fecha 10 de abril del 2024, el Consultor Supervisor presenta levantamiento de Observaciones referente documento Informe N° 018-2024-GRL-GSRAA/18.03/ACAZ donde se le comunica incumplimiento de Contrato, realizando así su descargo.

Mediante **Informe N° 019-2024-GRL-GSRAA/18.03/ACAZ**, con fecha 12 de abril del 2024, se le remite información al Coordinador de Obra para que en atribución a sus funciones determine la aplicación de penalidades de corresponder en relación al **IOARR: "REPARACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO Y/O TALLER; RENOVACIÓN DE LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) IE BONIFACIO ALVARADO PAREDES EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO". CON CUI N°2568606.**

Mediante **INFORME N° 030-2024-GRL-GSRAA/18.03.03/FJVV/IEBAP**, con fecha 15 de abril del 2024, donde el Coordinador de Obra, comunica el Cálculo de las Penalidades del Supervisor del IOARR: **"REPARACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO Y/O TALLER; RENOVACIÓN DE LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) IE BONIFACIO ALVARADO PAREDES EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO". CON CUI N°2568606.**

*Que, efectuada la revisión por parte de la Entidad, y al considerar que los desembolsos, pagos, devolución de fondo de garantía, penalidades, se ajustan a las normas establecidas en el contrato y cuyos detalles se encuentran planteados, analizadas y recalculadas en el Informe N° 020-2024-GRL-GSRAA/18.03/ACAZ, de fecha 16 de abril del 2024, donde se da la conformidad de la liquidación de Servicio de la Supervisión del IOARR en mención y se muestra de acuerdo al siguiente detalle:*

**A. DETERMINACION DE LA INVERSIÓN:**

1. Contrato Principal	S/. 39,500.00
2. Liquidación	S/. 0.00
3. Reajuste del contrato principal	S/. 0.00
<b>Total Invertido</b>	<b>S/. 39,500.0</b>

**B. DETERMINACION DE SALDOS:**

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
<b>1. CONTRATO PRINCIPAL</b>		
Recalculado en Liquidación		S/. 36,000.00
Pagado según valorizaciones:		
- Valorización N° 01 – Setiembre 2023	S/. 7,200.00	S/. 0.00
- Valorización N° 02 – Octubre 2023	S/. 12,400.00	S/. 0.00
- Valorización N° 03 – Noviembre 2023	S/. 12,000.00	S/. 0.00
- Valorización N° 04 – Diciembre 20023	S/. 4,400.00	S/. 0.00
	S/. 36,000.00	S/. 36,000.00
<b>Saldo</b>	S/. 0.00	S/. 0.00
	<b>S/. 36,000.00</b>	<b>S/. 36,000.00</b>





# Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas YURIMAGUAS



RESOLUCION N° 091 -2024-GRL-GSRAA/18

## 2. REAJUSTE DE CONTRATO PRINCIPAL

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
- Valorización N° 01 – Setiembre 2023	S/. 0.00	S/. 0.00
- Valorización N° 02 – Octubre 2023	S/. 0.00	S/. 0.00
- Valorización N° 03 – Noviembre 2023	S/. 0.00	S/. 0.00
- Valorización N° 04 – Diciembre 2023	S/. 0.00	S/. 0.00
	<hr/>	<hr/>
	S/. 0.00	S/. 0.00
Saldo a favor del contratista	S/. 0.00	S/. 0.00
	<hr/>	<hr/>
	<b>S/. 0.00</b>	<b>S/. 0.00</b>

## 3. FONDO DE GARANTIA

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
10% de Contrato, retenido		
Retenido en Valorizaciones		
- Valorización N° 01 – Setiembre 2023	S/. 0.00	S/. 720.00
- Valorización N° 02 – Octubre 2023	S/. 0.00	S/. 1,240.00
- Valorización N° 03 – Noviembre 2023	S/. 0.00	S/. 1,200.00
- Valorización N° 04 – Diciembre 2023	S/. 0.00	S/. 440.00
	<hr/>	<hr/>
	S/. 0.00	S/. 3,600.00
Saldo a Favor del Consultor	S/. 3,600.00	S/. 0.00
	<hr/>	<hr/>
	<b>S/. 3,600.00</b>	<b>S/. 3,600.00</b>

## 4. PENALIDADES

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
Determinado en liquidación		
Penalidades:		
- Por mora	S/. 0.00	S/. 0.00
- Por ausencia de personal clave	S/. 0.00	S/. 0.00
- Por ausencia del Supervisor	S/. 0.00	S/. 0.00
- Por incumplimiento de Contrato	S/. 197.50	S/. 0.00
	<hr/>	<hr/>
	S/. 197.50	S/. 0.00
Saldo en contra del Consultor	S/. 0.00	S/197.50
	<hr/>	<hr/>
	<b>S/. 197.50</b>	<b>S/. 197,50</b>



# Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas YURIMAGUAS



RESOLUCION N° 091 -2024-GRL-GSRAA/18

**C. RESUMEN DE SALDOS:**

1. CONTRATO PRINCIPAL	S/. 0.00	S/. 0.00
2. LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/. 3,500.00	S/. 0.00
3. REAJUSTE DE CONTRATO PRINCIPAL	S/. 0.00	S/. 0.00
4. PENALIDADES	S/. 0.00	S/. 197.50
5. RETENCIONES	S/. 3,600.00	S/. 0.00
	S/. 7,100.00	S/. 197.50
<b>Saldo a Favor del Consultor</b>	<b>S/. 0.00</b>	<b>S/. 6,902.50</b>

Que, mediante Oficio N° 077-2024-GRL-GSRAA/18.07, de fecha 17 de abril del año 2024, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, abog. Fidel CASTILLO CASTILLO, opina que, se APRUEBE la Liquidación de Servicios de Supervisión del IOARR: **“RENOVACIÓN DE LABORATORIO Y/O TALLER; REPARACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) IE BONIFACIO ALVARADO PAREDES - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO”**, presentada por la Consultor Supervisor Sr. **Juan José Chávez Poma**, por estar arreglado a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 004-2023-GRL-GR del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el MANUAL DE OPERACIONES – MOP DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS, en el Artículo 20 – Dirección Sub Regional de Infraestructura, es un órgano de línea dependiente de la Gerencia Sub Regional; la cual es responsable de planear, organizar, elaborar, ejecutar y supervisar las obras de los proyectos de infraestructura, y en el Artículo 21-dd), se encarga de revisar, analizar y/o elaborar los Informes de Liquidaciones de Obras de cualquier modalidad de ejecución de obras (Administración Directa, Contrato, Convenios), y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administración y la Oficina Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- APROBAR**, la Liquidación de Servicio de Supervisión del IOARR: **“RENOVACIÓN DE LABORATORIO Y/O TALLER; REPARACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) IE BONIFACIO ALVARADO PAREDES - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO”**; la misma que ha determinado una inversión total de Servicio ascendente a **TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 soles (S/. 39,500.00)**, con un saldo **A FAVOR DEL CONSULTOR**, que suma **SEIS MIL NOVECIENTOS DOS CON 50/100 soles (S/. 6,902.50)**, producto de las retenciones de fondo de garantía, liquidación de obra y por penalidad; liquidación de contrato de SERVICIO de Supervisión que se sustenta en la documentación técnico-financiera proporcionada por la Oficina Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas – Yurimaguas;



# Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas YURIMAGUAS



## RESOLUCION N° 091 -2024-GRL-GSRAA/18

**ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR**, a la Oficina Sub Regional de Administración realizar la devolución del FONDO DE GARANTIA, retenido en las valorizaciones presentadas por el consultor, **con un SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR**, que suma **TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 3,600.00)**.

**ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR**, a la Oficina Sub Regional de Administración realizar el pago de la Liquidación de contrato del Servicio de Supervisión, que asciende a **TRES MIL TRESCIENTOS DOS CON 50/100 soles (S/. 3,302.50)**, producto del pago por concepto de liquidación de obra menos la aplicación de penalidades.

**ARTÍCULO 4°.-NOTIFICAR**, la presente Resolución al Consultor Supervisor Sr. **Juan José Chávez Poma** y a las instancias administrativas correspondientes.

**Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.**



*Jhony James Escudero Contreras*  
GERENTE SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS  
YURIMAGUAS

