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“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

RESOLUCION N° o7& -2024-GRL-GSRAA/18

Yurimaguas, () Q ABR, 2024

VISTO;

\ El Oficio N°463-2024- GRL -GSRAA/18.03, del 02 de Abril del 2024, de la oficina
/&.\ Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas,
Y/ |+ .mediante el cual solicita aprobacion del RECONOCIMIENTO DE MAYORES
| /7 PRESTACIONES N°05, solicitada por el CONSORCIO SUPERVISOR KUMPANAMA de
la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucion Educativa Publica
Basica Regular Técnico Industrial Agropecuario Kumpanama de la Comunidad de
Nuevo Progreso, Distrito de Balsapuerto - Provincia de Alto Amazonas‘f‘:; Region
Loreto.” CUI: 2331296

Que, el 22 de Julio del afio 2022 se suscribe el Contrato: N° 337-2022-
GRL-GSRAA/18.01.04, entre la GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS y
la empresa contratista CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L. para la ejecucioén de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA  PUBLICA BASICA REGULAR TECNICO INDUSTRIAL
GROPECUARIO KUMPANAMA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO,
STRITO DE BALSAPUERTO - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION
ORETO”.

Que, con fecha 05 de agosto del afio 2022 la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas hizo la ENTREGA DE TERRENO a Ila empresa Contratista
‘CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L", asi dando cumplimiento al articulo N° 176, literal b)
de La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que, con fecha 22 de agosto del 2022, y mediante CARTA N° 152-A-2022-GRL-
GSRAA/18, La Entidad remite a la constructora YAVARI el informe N°02-2022-GRL-
GSRAA/18.03.03 el inicio del plazo de ejecucion de obra, sera desde el dia 23/08/2022.

Que, con fecha 29 de agosto del 2022, y mediante CARTA N° 015-2022-
CSK/MLT/RC, la Supervision solicita al Contratista la presentacion del informe técnico
de revision del expediente técnico, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 177.

Que, con fecha 29 de enero del 2024, y mediante CARTA N° 030-2024-GRL-
GSRAA/18, la Entidad remite a la Supervision, la Resolucion N°-018-2024-GRL-
GSRAA/18, mediante el cual se declara procedente la solicitud de reconomiento de
Mayores Prestaciones N°02 para la Supervision por 12 dias calendario.

Que, con fecha 01 de marzo del 2024, y mediante CARTA N° 063-2024-GRL-
GSRAA/18, la Entidad remite a la Supervision, la Resolucion N°-044-2024-GRL-
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GSRAA/18, mediante el cual se declara procedente la solicitud de reconomiento de
Mayores Prestaciones N°03 para la Supervisién por 08 dias calendario.

Que, con fecha 14 de marzo del 2024, y mediante CARTA N° 072-2024-GRL-
GSRAA/18, la Entidad remite a la Supervision, la Resolucién N°-055-2024-GRL-
GSRAA/18, mediante el cual se declara procedente la solicitud de reconomiento de
Mayores Prestaciones N°04 para la Supervision por 07 dias calendario.

Que, con fecha 25 de marzo del 2024, y mediante CARTA N° 080-2024-GRL-
GSRAA/18, la Entidad remite a la Supervision, la Resolucion N°-060-2024-GRL-
GSRAA/18, en la cual se aprueba la Ampliacion de Plazo N°17 por 45 dias calendario,
con lo cual se obtiene 585 dias calendarios de plazo vigente de ejecucion de obra y
como nueva fecha de culminacién vigente el 29/03/2024.

Que, con fecha 25 de marzo del 2024, y mediante CARTA N° 034-2024-CSK-
MLT/RC, la Supervision remite a la Entidad, el Informe de Solicitud a Reconocimiento
de Mayores Prestaciones a la Supervision N°05, por Ampliacién de Plazo Otorgado al
Ejecutor de Obra, donde concluye con lo siguiente:

v" Teniendo en consideracion que la supervision de la obra se ejecuta bajo
el sistema de contratacion a Tarifas, se sustenta a la Entidad contratante
el reconocimiento a la supervisién la mayor prestacion por la suma de
ascendente de S/ 124,487.55 (Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos
Ochenta y Siete con 55/100 soles), al haber otorgado la ampliacion de
plazo N° 17 por 45 dias calendarios, al contratista ejecutor de la obra.

v' Mediante la aprobacién de la solicitud de reconocimiento de mayares
prestaciones a la supervision, por ampliacion de plazo otorgada al
ejecutor de cobra se tiene como fecha de término de supervision para la
ejecucion de obra el dia 29/03/2024, como fecha de liquidacion de obra
el dia 29/04/2024 y el termino contractual el dia 29/04/2024.

Que, con fecha 37 de marzo del 2024, mediante INFORME N° 055-2024-GRL-
GSRAA/18.03.03/EJDG/CO/IEPEBRTIAK, el Coordinador de Obra comunica al Director
de la Oficina Sub Regional de Infraestructura el Reconocimiento de Mayores
) Prestaciones a la Supervision N° 05, por 45 dias calendarios ascendente a S/
/' 124,487.55 (Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 55/100 soles),
derivado de la ampliacion de plazo N° 17 por 45 dias calendarios, otorgado al contratista
ejecutor de la obra, lo cual representa un porcentaje de 12.14% del total del monto
contratado.

El Coordinador de Obra concluye con lo siguiente:
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e FEl articulo 187 del Reglamento precisa que a través del supervisor la Entidad
controla los trabajos efectuados por el ejecutor de obra, quien es el responsable
de velar directa y permanente por la correcta ejecucion técnica, econémica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. De esta manera, si bien
el contrato de supervision es un contrato independiente del contrato de obra, en
tanto constituyen relaciones juridicas distintas, ambos se encuentran
directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el primero
respecto del segundo.

» Teniendo en consideracion que la supervision de obra se ejecuta bajo el sistema
de contratacion a Tarifas, se sustenta el reconocimiento a la supervision la mayor
prestacion por el monto de ascendente de S/ 124,487.55 (Ciento Veinticuatro
Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 55/100 soles), derivado de la
ampliacion de plazo N° 17 por 45 dias calendarios, otorgado al contratista
gjecutor de la obra, lo cual representa un porcentaje de 12.14% del total del
monto contratado.

Que mediante OFICIO N° 065-2024-GRL-GSRAA/18.07, de fecha 02 de abril del 2024,
el asesor legal de la Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica de la Gerencia Sub
Regional de Alto Amazonas, Opina se declare PROCEDENTE la solicitud de
Reconocimiento de Mayores Prestaciones N° 05 al Consorcio Supervisor Kumpanama
de la obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucion Educativa
Puablica Basica Regular Técnico Industrial Agropecuario Kumpanama de la
Comunidad de Nuevo Progreso, Distrito de Balsapuerto - Provincia de Alto
Amazonas - Region Loreto.” CUI: 2331296, por el monto ascendente a la suma de S/
124,487.55 (Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 55/100
soles), derivado de la Ampliacion de Plazo N° 17, por 45 dias calendarios otorgado al
Contratista Ejecutor de Obra, y por estar arreglado a la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 004-
2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de Operaciones
- MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia con la
ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022, QUE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administracion
y la Oficina Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas;




Gerencia Sub Regional
de Alto Amazonas A OMmzonag

e YURIMAGUAS R

“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

RESOLUCION N° _ 0¥¢ -2024-GRL-GSRAA/18

SE RESUELVE:

ARTICULO 1° .- Aprobar la ampliacién de plazo de la ejecucion del Contrato N° 395-
2022-GRL-GSRAA/18 correspondiente al “Servicio de Consultoria para la Supervision
de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucién Educativa
.\ Pdblica Basica Regular Técnico Industrial Agropecuario Kumpanama de la
| Comunidad de Nuevo Progreso, Distrito de Balsapuerto - Provincia de Alto
Amazonas - Region Loreto.” CUI: 2331296, por 45 dias calendarios, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

ARTICULO 2°.- Aprobar y autorizar la ejecucion del Adicional del Servicio generado por
la Ampliacién de Plazo N° 17 de 45 dias calendarios en la ejecucion del Contrato N°
395-2022-GRL-GSRAA/18 correspondiente al “Servicio de Consultoria para la
Supervision de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institucion
Educativa Publica Basica Regular Técnico Industrial Agropecuario Kumpanama de
la Comunidad de Nuevo Progreso, Distrito de Balsapuerto - Provincia de Alto
Amazonas - Region Loreto.” CUI: 2331296 ", por la suma de S/ 124,487.55 (Ciento
Veinticuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 55/100 soles) con un porcentaje
de incidencia de 12.14% del monto contrato original de supervision, de conformidad con

-ARTICULO 3°%- NOTIFICAR, la presente Resolucion, al Consorcio Supervisor
KUMPANAMA 'y a las instancias administrativas correspondientes.

Registrese, Comuniquese y Cumplace.




