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RESOLUCION N° _ 0%¥  -2024-GRL-GSRAA/18

Yurimaguas, 2 iy ABR 202‘1

VISTO;

El Oficio N° 576-2024- GRL -GSRAA/18.03, del 22 de abril del 2024 , de la
oficina Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas,
mediante el cual declara PROCEDENTE la Ampliacion de Plazo N° 28 ,solicitada por
la contratista Consorcio R&C. de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios Educativos
de la Institucion Educativa Publica de Educaciéon Basica Regular César Calvo de
Araujo del Centro Poblado de Santa Lucia, Distrito de Yurimaguas, Provincia de
Alto Amazonas, Region Loreto.” CUI: 2309648.

CONSIDERNADO ;

Que, Con fecha 11 de febrero del 2022 suscriben el Contrato N° 002-
2022-GRL-GSRAA/18, Contratacion de la Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA LE.P-E.B.R. - CESAR CALVO DE ARAUJO - CENTRO
POBLADO SANTA LUCIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO" materia del procedimiento de
seleccion Licitacion Publica N° 002-2021-GRL-GSRAA/18.CS (Primera Convocatoria),
entre la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas — GSRAA y el CONSORCIO R&C.

Que, con fecha 02 de marzo del 2022, se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO, entre la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, el Contratista y la
Supervision, encontrandose el terreno libre y disponible.

Que, con fecha 02 de mayo del 2022, se inicia el plazo de ejecucion de obra,
cumpliéndose con todas las condiciones para el inicio de plazo de ejecucion de obra
como lo estable el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el
Estado.

Que, con fecha 28 de abril del 2022, mediante CARTA N° 062-2022-GRL-
GSRAA/18, la Entidad comunica a la supervision el inicio de plazo de ejecucion de obra,
a partir del 02/05/2022.

Con fecha 01 de abril del 2024 mediante Asiento N° 1144 (folio 092/C.O N° 08)
el Residente indica lo siguiente: (...) “Se comunica a la supervision que el dia de hoy se
sigue presentando en la zona precipitaciones pluviales, hecho que viene imposibilitando
el normal desarrollo de las partidas y actividades programadas que afecta a su vez la
programacion actual de la obra. Entre ellas, se destaca la ejecucion de la partida critica
de instalaciones sanitarias del PAO 05, de las cuales se tiene la partida 01.04.02.12
‘RELLENO CON MATERIAL AGREGADO GRUESO 1/2” A 1™. Siendo una actividad a
ejecutar a cielo abierto, representa un peligro realizarias en condiciones climatolégicas
adversas, motivo por el cual la ejecucion de dichas actividades viene siendo afectada
durante todo este periodo de alta pluviosidad” (...)

Con fecha 01 de abril del 2024, mediante Asiento N° 1145 (folio 093/C.O N° 08)
el supervisor indica lo siguiente: (...) “Se verifica la presencia de lluvias fuertes durante
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el presente dia, las cuales han imposibilitado la ejecucion de la partida critica del
programa de ejecucion vigente, debido a la saturacion del terreno para el transporte de
las piedras hacia los humedales” (...)

Con fecha 02 de abril del 2024 mediante Asiento N° 1146 (folio 093/C.O N° 08)
el Residente indica lo siguiente: (...) “Se comunica a la supervision que el dia de hoy se
sigue presentando en la zona precipitaciones pluviales; hecho que viene imposibilitando
el normal desarrollo de las partidas y actividades programadas que afecta a su vez la
programacion actual de la obra. Entre ellas, se destaca la ejecucion de la partida critica
de instalaciones sanitarias del PAO 05, de las cuales se tiene la partida 01.04.02.12
‘RELLENO CON MATERIAL AGREGADO GRUESO 1/2" A 1. Siendo una actividad a
ejecutar a cielo abierto, representa un peligro realizarlas en condiciones climatolégicas
adversas, motivo por el cual la ejecucion de dichas actividades viene siendo afectada
durante todo este periodo de alta pluviosidad” (...)

Con fecha 02 de abril del 2024, mediante Asiento N° 1147 (folio 094/C.O N° 08)
el supervisor indica lo siguiente: (...) “Se verifica la continuidad de las fuertes lluvias
durante el presente dia, los cuales ocasionan la imposibilidad de ejecutar partidas
contractuales del adicional de obra N° 05, siendo la partida critica la mencionada por el
residente de obra en el asiento anterior, debido a la saturacion del terreno para el
transporte de las piedras” (...)

Con fecha 03 de abril del 2024 mediante Asiento N° 1148 (folio 094/C.O N° 08)
el Residente indica lo siguiente: (...) “Se comunica a la supervision que el dia de hoy se
sigue presentando en la zona precipitaciones pluviales; hecho que viene imposibilitando
el normal desarrollo de las partidas y actividades programadas que afecta a su vez la
programacion actual de la obra. Entre ellas, se destaca la ejecucion de la partida critica
de instalaciones sanitarias del PAO 05, de las cuales se tiene la partida 01.04.02.12
‘RELLENO CON MATERIAL AGREGADO GRUESO 1/2" A 1. Siendo una actividad a
ejecutar a cielo abierto, representa un peligro realizarlas en condiciones climatolégicas
adversas, motivo por el cual la ejecucion de dichas actividades viene siendo afectada
durante todo este periodo de alta pluviosidad” (...)

Con fecha 03 de abril del 2024, mediante Asiento N° 1149 (folio 095/C.O N° 08)
el supervisor indica lo siguiente: (...) “Se verifica la presencia de constantes lluvias en
la zona de obra de ejecucion de los trabajos programados, las cuales se encuentran
imposibilitados de su ejecucion principalmente la partida critica de la prestacion
adicional de obra N° 05 01.04.02.12 RELLENO CON MATERIAL AGREGADO GRUESO
1/2" A 1" debido a la saturacion del terreno para su traslado a su colocacion final” (...)

Que, con fecha 10 de abril, mediante CARTA N° 061-2024-C.R&C-MART/RC, el
CONSORCIO R&C, remite a la supervision la Solicitud de Ampliacion de Plazo N° 28.
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Que, con fecha 17 de abril del 2024, mediante CARTA N° 038-2024-
CSCDA/JJCHP/RC, el Supervisor remite a la entidad el Informe de Opinién a Solicitud
de Ampliacion de Plazo N° 28, donde concluye con lo siguiente:

v Es procedente desde el punto de vista técnico y legal la APROBACION
de la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 28 por las circunstancias
indicadas por el coniratista y por la causal determinada, por un plazo
adicional de Tres (03) dias calendario.

v Para efectos de determinar el termino de plazo vigente de obra y el plazo
vigente de ejecucion de obra se tomara en cuenta lo siguiente:

Programacion vigente de obra actualizada por la suspension de plazo N°
01 y 02, Ampliacion de Plazo N° 01 al 08, N° 10 al 18, N° 21, N° 23 al 24
y N° 26; afectada por la aprobacion de la ampliacion de Plazo N° 28, cual
determina que:

- Fecha de culminacion de obra: 18/04/2024

- Plazo Vigente de ejecucion de obra: 718 dias calendario

Que, con fecha 18 de abril del 2024, mediante INFORME N° 058- 2024-GRL—-
GSRAA/18.03/LAMG/CO/IEPEBRCCDA, el Coordinador de obra remite al Director Sub
Regional de Infraestructura de la GSRAA, la Denegacion de Ampliacion de Plazo N° 28,
por 3 dias calendarios, y concluye con lo siguiente:

v Esta COORDINACION se acoge a la cuantificacion realizada por la
SUPERVISION DE OBRA, en tal sentido esta COORDINACION
DECLARA PROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 28, por
las circunstancias indicadas por el Contratista y el Supervisor de obra,
que no se puede ejecutar la partida mencionada por las condiciones
climaticas en la zona.

v Para efectos de determinar el termino de plazo de obra y el plazo vigente
de ejecucion de obra se tomara en cuenta lo siguiente:

Programacion vigente de obra actualizada por la suspension de plazo N°
01 y 02, Ampliacion de Plazo N° 01 al 08, N° 10 al 18, N° 21, N° 23 al 24
y N° 26, afectada por la aprobacion de la ampliacion de Plazo N° 27 y N°
28, cual determina que:

- Fecha de Culminacion Obra : 21/04/2024
- Plazo Vigente de ejecucion de obra :721 dias calendario

Que mediante OFICIO N° 082-2024 — GRL — GSRAA/18.07 de fecha 19 de
abril del 2024, |a oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, senala que luego de revisar y analizar la documentacion remitida, opina :
DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 28, al
CONSORCIO R&C por TRES (03) dias calendarios, en la ejecucion del Proyecto
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Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N°
004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de
Operaciones — MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia
con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administracion
y la Oficina Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1° .- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de
Plazo N° 28 por 03 dias calendarios, al CONSORCIO R&C de Ila Obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.LE.P-E.B.R. - CESAR CALVO DE ARAUJO -
CENTRO POBLADO SANTA LUCIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE
ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO", por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente resolucion de acuerdo al Articulo 197.-
Causales de ampliacion de plazo, y Articulo 198.- Procedimiento de Ampliacion
de Plazo — Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

ARTICULO 2- En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad Amplia el plazo
de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal,
en tal sentido y en aplicacion al Articulo 197.- Causales de Ampliacion de plazo
Reglamento de Ia ley de Contrataciones con el Estado; SE APRUEBA |a ampliacion
de plazo contractual del CONSORCIO R&C, por tres 03 dias calendarios.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, Ia presente Resolucion, al Contratista
CONSORCIO R&C, Consorcio Supervisor CALVO DE ARAUJO y a las instancias
administrativas correspondientes.

Comuniquese ) Cumpface.

Jhony James Escudero Contreras

GERENTE SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
YURIMAGUAS




