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“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE
LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

RESOLUCION N° 90223 -2024-GRL-GSRAA/18

Yurimaguas, 05 FEG. 202#
VISTO;

El Oficio N° 170-2024- GRL -GSRAA/18.03, del 31 de Enero del 2024, de la
Oficina Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas,
mediante el cual declara PROCEDENTE, |la Ampliacién de Plazo N° 15 ,solicitada por
la contratista Constructora YAVARI S.R.L. de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios
Educativos de la Institucion Educativa Puablica Basica Regular Técnico Industrial
Agropecuario Kumpanama de la Comunidad de Nuevo Progreso, Distrito de
Balsapuerto - Provincia de Alto Amazonas - Regién Loreto”

. CONSIDERANDO ;

Que, el 22 de Julio del afo 2022 se suscribe el Contrato: N° 337-2022-
GRL-GSRAA/18.01.04, entre la GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS y
la empresa contratista CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L. para la ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
ﬂ—s-e},éﬂ EDUCATIVA PUBLICA BASICA REGULAR TECNICO INDUSTRIAL
@ { AGROPECUARIO KUMPANAMA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO,

DISTRITO DE BALSAPUERTO - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION
LORETO”.

Ospppst Que, con fecha 05 de agosto del ano 2022 la Gerencia Sub Regional de Alto
N~ Amazonas hizo la ENTREGA DE TERRENO a la empresa Contratista
“CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L", asi dando cumplimiento al articulo N° 176, literal b)
de La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que, con fecha 22 de agosto del 2022, y mediante CARTA N° 152-A-2022-GRL-
GSRAA/18, La Entidad remite a la constructora YAVARI el informe N°02-2022-GRL-
GSRAA/18.03.03 el inicio del plazo de ejecucién de obra, sera desde el dia 23/08/2022.

Que, con fecha 29 de agosto del 2022, y mediante CARTA N° 015-2022-
CSK/MLT/RC, la Supervision solicita al Contratista la presentacion del informe técnico
de revision del expediente técnico, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 177
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, con fecha 02 de mayo del 2023, y mediante CARTA N° 151-2023-GRL-
GSRAA/18, la Entidad remite a la Supervision, la Resolucién N°-090-2023-GRL-
GSRAA/18, en la cual se aprueba la Ampliacion de Plazo N°10 por 08 dias calendario,
con lo cual se obtiene 414 dias calendarios de plazo vigente de ejecucién de obra y
como nueva fecha de culminacion vigente el 10/10/2023.

Que, con fecha 12 de julio del 2023, y mediante CARTA N° 223-2023-GRL-
GSRAA/18, la Entidad remite a la Supervision, la Resolucion N°-136-2023-GRL-
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GSRAA/18, en la cual se declara Improcedente la Ampliacién de Plazo N°11 por 13 dias
calendario.

Que, con fecha 02 de agosto del 2023, y mediante CARTA N° 068-2023-GRL-
GSRAA/18, la CONSTRUCTORA YAVARI SRL, solicita a la Gerencia Sub Regional, el
Recurso de Reconsideracion por Derecho, se proceda a la nulidad de la Resolucién N°
136-2023-GRL-GSRAA/18 y se emita una nueva resolucién declarando procedente su
solicitud.

Que, con fecha 25 de agosto del 2023, y mediante CARTA N° 672-2023-GRL-
GSRAA/18, la Entidad remite a la Supervisiéon, la Resolucién N°-153-2023-GRL-
GSRAA/18, en la cual se aprueba la Ampliacion de Plazo N°12 por 05 dias calendario,
con lo cual se obtiene 499 dias calendarios de plazo vigente de ejecucién de obra y
como nueva fecha de culminacion vigente el 03/01/2024.

Que, con fecha 29 de setiembre del 2023, y mediante CARTA N° 327-2023-GRL-
GSRAA/18, la Entidad remite a la Supervision, la Resolucién N°-182-2023-GRL-
GSRAA/18, en la cual se aprueba el pedido de reconsideracién de la Ampliacién de
Plazo N°11 por 09 dias calendario, con lo cual se obtiene 508 dias calendarios de plazo
vigente de ejecucion de obra y como nueva fecha de culminacién vigente el 12/01/2024.

Que, con fecha 26 de octubre del 2023, y mediante CARTA N° 361-2023-GRL-
GSRAA/18, la Entidad remite a la Supervision, la Resolucién N° 200-2023-GRL-
GSRAA/18, en la cual se aprueba la Ampliacién de Plazo N°13 por 05 dias calendario,
con lo cual se obtiene 513 dias calendarios de plazo vigente de ejecucién de obra y
como nueva fecha de culminacion vigente el 17/01/2024.

Que, con fecha 29 de diciembre del 2023, y mediante CARTA N° 423-2023-GRL-
GSRAA/18, la Entidad remite a la Supervision, la Resolucién N° 256-2023-GRL-
GSRAA/18, en la cual se aprueba la Ampliacion de Plazo N°14 por 12 dias calendario,
con lo cual se obtiene 525 dias calendarios de plazo vigente de ejecucién de obra y
como nueva fecha de culminacién vigente el 29/01/2024.

Que, mediante CARTA N° 008-2024-CY, de fecha 22/01/2024 el Contratista
remite Solicitud de Ampliaciéon de Plazo N° 15 por 8 dias calendario, por las lluvias
caidas en la zona de trabajo; y la Supervision mediante CARTA N° 009-2024-

g CSK/MLT/RC, de fecha 25/01/2024 remite a la Entidad el Informe de opinién a Solicitud
/. .\ de Ampliacién de Plazo N°15, por 8 dias calendario, por lluvias en la zona de trabajo.

!/ ' Que mediante OFICIO N° 029 - 2024 — GRL — GSRAA/18.07 de fecha 30 de

e Enero de 2024, la oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, OPINA: Que, se declare PROCEDENTE, la solicitud de Ampliacion de
Plazo N° 15, a la CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L por OCHO (8) dias calendarios.
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Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 004-
2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de Operaciones
— MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia con la
ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022, QUE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administracion
y la Oficina Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1° .- DECLARAR PROCEDENTE, |a solicitud de Ampliacién de
Plazo N° 15 por 8 dias calendarios, a la CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PUBLICA BASICA REGULAR TECNICO INDUSTRIAL
AGROPECUARIO KUMPANAMA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO,
DISTRITO DE BALSAPUERTO - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION
LORETO”, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolucién de acuerdo al Articulo 197.- Causales de ampliacion de plazo —
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR, Ila presente Resolucion, al Contratista

Jhony James Escudero Contreras

GERENTE SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
YURIMAGUAS




