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~ A 1111 AGA T
Yurimaguas, - 2U72%

VISTO;

El Oficio N° 956-2024- GRL -GSRAA/18.03, del 24 de Julio del 2024, de la
Direccién Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, mediante el cual solicito declarar IMPROCEDENTE, la solicitud de
Ampliacion de Plazo N°01, solicitada por la contratista CONSORCIO EJECUTOR
LAGUNAS del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial
Interurbana en Villa Lagunas a Tibilo, Distrito de Lagunas de la Provincia de Alto
Amazonas del Departamento de Lorsto” con CUI N°2598584

-

Que, conforme a lo prescrito en la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos
%= Regionales y sus modificatorias; “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad
o7 - popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica

7\~ y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administracion
i,1};'",_"econémica y financiera, un pliego presupuestal”:

ORI Que, en el articulo 84° de la Ley del Procedimiento  Administrativo General N°
27444, TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sefiala en el numeral
85.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los organos administrativos
se desconcentran en ofros 6rganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en

Que, con fecha 15 de marzo del 2024, se efectud la Suscripcién del Contrato
°004-2024-GRL-GSRAA/18, Contratacién de Consultoria de obra para la Supervision
e la ejecucion del proyecto: “Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vial
Interurbana En Villa Lagunas A Tibilo, Distrito De Lagunas De La Provincia De Alto
Amazonas Del Departamento De Loreto”, materia de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°014-2023-GRL-GSRAA/18.CS-l, entre la Gerencia Sub Regional de
3\, Alto Amazonas y la empresa Supervisor JJR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS
d¢o | =) GENERALES S.A.C. por el monto de S/ 396,666.60 Soles Sin IGV.

\2, /\}, Que, con fecha 22 de marzo del 2024, la empresa Supervisor JJR

\ <4 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C., mediante N°002-2024-RKV-
GG-LAGUNAS, solicita el adelanto directo cuyo valor es 30% del monto del contrato
original, 118,999.98 (Ciento Dieciocho Mil Novecientos Noventa y nueve con 98/100
soles), para lo cual adjunta la CARTA FIANZA N°3002024031782, emitida por ALVA.

Que, con fecha 26 de marzo del 2024, se efectu6 la Suscripcién del Contrato
N°006-2024-GRL-GSRAA/18, de la ejecucion de la obra “Mejoramiento Del Servicio De
Transitabilidad Vial Interurbana En Villa Lagunas A Tibilo, Distrito De Lagunas De La
Provincia De Alto Amazonas Del Departamento De Loreto”, materia de Licitacién Publica
N°005-2023-GRL-GSRAA/18.CS-PROCEDIMIENTO ELECTRONICO, entre la
Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas y la empresa CONSORCIO EJECUTOR
LAGUNAS por el monto de S/ 10'635,575.53 soles Sin IGV.
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Que, con fecha 08 de abril del 2024, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno,
para la ejecucién de la obra: “Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vial
Interurbana En Villa Lagunas A Tibilo, Distrito De Lagunas De La Provincia De Alto
. Amazonas Del Departamento De Loreto”.

Que, con fecha 17 de abril del 2024, se inicia la ejecucion de la obra:
“‘Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vial Interurbana En Villa Lagunas A Tibilo,
Distrito De Lagunas De La Provincia De Alto Amazonas Del Departamento De Loreto”,
con un plazo de 120 dias calendarios.

Que, el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
\aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias establece las causales de
ampliacion de plazo, el contratista puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por
cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad (i) -

a) Alrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacién
adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias

: ‘@j que hubiere otorgado.

¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores
metrados, en contratos a precios unitarios.

Que, asimismo, en lo precitado en norma se tiene en el articulo 198°
Procedimiento de ampliacién de plazo;

198.1. Para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con Io
establecido en el articulo precedents, el contratista, por intermedio de su
residente anota en el cuaderno de obra, el inicic y el final de las circunstancias
que a su criterio determinen ampliacién de plazo y de ser el caso, el detalle del
riesgo no previsto, seflalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos.
Traténdose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente
anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad
emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminacién de los trabajos. Dentro
de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el
contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de
ampliacioén de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, con copia
& la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de
ejecucion de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su
Opinion sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al
contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias hébiles, contados desde el dia
siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacién
Yy notifica su decisién al contratista en un plazo méximo de quince (15) dlas
hébiles, contados desde el dia siguiente de la recepcién del indicado informe o
del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento
alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado por el
inspector o supervisor en su informe.
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198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el
numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliacién solicitada y notifica su
decision al contratista en un plazo méximo de quince (1 5) dias hébiles, contados
desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo
responsabilidad.

198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) dias hébiles de presentada la solicitud,
la entidad no se pronuncia y no existe opinién del supervisor o inspector, se
considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.

198.5. Cuando les ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan
a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de
ampliacién de plazo se tramita y resuelve independientemente.

198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de
conclusién, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista
de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecucién contractual, el contratista
puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fi n de
permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliacién
parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes sefialado.

198.7. La ampliacién de plazo obliga al contratista, como condicién para el pago
de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la
programacion CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de
obra valorizado actualizado, Ia lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo
acaecido, su asignacién asi como su impacto considerando para ello solo las
partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacién de plazo
concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dfas contados a partir
del dia siguiente de la fecha de notificacién al contratista de la aprobacién de la
ampliacién de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los
reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo méximo de
siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcién del nuevo
calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias,
contados a partir del dia siguiente de la recepcién del informe del inspector o
supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una
vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la
Entidad en el plazo sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el
inspector o supervisor.

198.8. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliacion de
plazo puede ser sometida al respectivo medio de solucién de controversias
dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la fecha en que la Entidad
debi6 notificar su decisién o de la notificacién de la denegatoria, total o parcial,
de la solicitud formulada
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Que, dentro de este marco legal ha sido merituado la CARTA N° 024-2024-
CEL/RLC, de fecha 08/07/2024 en la cual el Contratista remite la Solicitud de Ampliacién
e Plazo N°01 por (04) dias calendario debido a factores climatolégicos, de acuerdo a
g a causal prevista en el numeral a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles

al contratista, contenida en el Art.197° del Reglamento de la ley de Contrataciones con
el Estado vigente; y la Supervisién mediante CARTA N° 025-2024-RKV-GG-LAGUNAS,
de fecha 15/07/2024 remite a la Entidad el Informe de opinién a Solicitud de Ampliacién
75 ss e Plazo N°01, por (04) dias calendario, sefialando que la solicitud presentada por la
o8 : jtratista se encuentra no conforme al no presentar el sustento de la ocurrencia de
[ G% Iuvias mediante informe técnico emitidos por parte del SENAMHI en su condicién de
% gepridad competente o algin otro medio o método que demuestre la ocurrencia, en
* ficordancia con el Art.197 y 198° del Decreto Supremo N°344-2018 (Reglamento de

-

e ;’/

@ Ley de Contrataciones del estado).

m Que mediante OFICIO N° 135 — 2024 — GRL — GSRAA/18.07 de fecha 19 de
VS e o:_\\., Julio del 2024, la oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Sub Regional de Alto
e -|Amazonas, OPINA: Que, se declare IMPROCEDENTE, la solicitud de Ampliacion de
- Plazo N° 01 del proyecto: “Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vial
N ~Interurbana En Villa Lagunas A Tibilo, Distrito De Lagunas De La Provincia De Alto
S=— Amazonas Del Departamento De Loreto” CON CUI N°2598584 al CONSORCIO
EJECUTOR LAGUNAS por CUATRO (04) dias calendarios, por no estar de acorde a
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N°
2 004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de
SPDperaciones — MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia
con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administracion
la Oficina Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto

o T
~==""8E RESUELVE:

ARTICULO 1°. - DECLARAR IMPROCEDENTE, solicitud de Ampliacion de
Plazo N°01 por 04 dias calendarios, al CONSORCIO EJECUTOR LAGUNAS del
proyecto: “Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vial Interurbana En Villa
Lagunas A Tibilo, Distrito De Lagunas De La Provincia De Alto Amazonas Del
Departamento De Loreto” CUI: 2598584, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolucién de acuerdo al Articulo 197. Causales de
ampliacién de plazo y articulo 198. Procedimiento de ampliacién de plazo —

Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.
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7 EJECUTOR LAGUNAS y a la empresa SUPERVISOR JJR

KJONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES y a las instancias administrativas

‘ \) ARTICULO 2°. - NOTIFICAR, la presente Resolucion, al Contratista
. 9 AONSORCIO
forrespondientes,

Registrese, Comuniquese y Camplace.

'/ }?rony_ James Escuderv Contreras
© - TEREXTE SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
Ve ARl




