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“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE
LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

RESOLUCION N° __ /39  -2024-GRL-GSRAA/18
Yurimaguas, 9 JUN. 0

El Oficio N° 836-2024- GRL -GSRAA/18.03, del 21 de Junio del 2024, de la
Direccién Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, mediante el cual declara IMPROCEDENTE, la Ampliacion de Plazo N°01,
solicitada por la contratista CONSORCIO PP DEL ORIENTE de la Obra: “Mejoramiento
de los servicios educativos inicial, primaria y secundaria de la |.E.P.E.B.R. Puerto
Peru-Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas-Regién Loreto” con CUI
N°2369767

CONSIDERANDO ;

Que, conforme a lo prescrito en la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias; “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad
popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica
y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administracién
econémica y financiera, un pliego presupuestal”;

Que, en el articulo 84° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N°
27444, TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sefiala en el numeral
85.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos
se desconcentran en otros 6rganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en
la presente Ley;

Que, con fecha 08 de abril del 2024, se efectud la Suscripcion del Contrato
°008-2024-GRL-GSRAA/18, Contratacién de Consultoria de obra para la Supervisién
de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los servicios educativos inicial,
" primaria y secundaria de la I.E.P.E.B.R. Puerto Peri-Distrito de Yurimaguas-
Provincia de Alto Amazonas-Regién Loreto”, materia del Concurso Publico N°003-
2023-GRL-GSRAA/18.CS-PROCEDIMIENTO ELECTRONICO, entre la Gerencia Sub
Regional de Alto Amazonas y la empresa Consorcio Supervisor Puerto Pert por el
monto de S/ 1’330,000.00 Soles Sin IGV.

Que, con fecha 08 de abril del 2024, el CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO
PERU, mediante CARTA N°002-2024-CSPP-SRRP/RC, solicita el adelanto directo cuyo
valor es 30% del monto del contrato original, S/ 399,000.00 (Trescientos Noventa y
Nueve Mil con 00/100 soles), para lo cual adjunta la CARTA FIANZA N°3002024032134,
emitida por ALVA.

Que, con fecha 09 de Abril del 2024, se efectué la Suscripcion del Contrato
N°009-2024-GRL-GSRAA/18, de la ejecucion de la obra “Mejoramiento de los servicios
educativos inicial, primaria y secundaria de la |.E.P.E.B.R. Puerto Peri-Distrito de
Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas-Regidn Loreto”, materia de Licitacién Publica
N°003-2023-GRL-GSRAA/18.CS-PROCEDIMIENTO ELECTRONICO, entre la
Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas y la empresa Consorcio PP del Oriente por
el monto de S/ 24,279,813.76 soles Sin IGV.
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Que, con fecha 20 de abril del 2024, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno,

para |a ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los servicios educativos inicial, primaria

secundaria de la .E.P.E.B.R. Puerto Peri-Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto
Amazonas-Region Loreto”.

Que, con fecha 26 de abril del 2024, se inicia la ejecucion de la obra:
“Mejoramiento de los servicios educativos inicial, primaria y secundaria de la
I.E.P.E.B.R. Puerto Peri-Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas-Region
Loreto”, con un plazo de 360 dias calendarios.

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias establece requisitos
adicionales para la Obra, adicionalmente a lo previsto en el articulo 139° el postor
ganador cumple los siguientes requisitos (...)

b) Entregar el Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el cual presenta la ruta
critica y el calendario de avance de obra valorizado.

¢) Entregar el calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para
la ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

175.2. Los documentos indicados en los literales b), c) y d) precedentes son
acompariados de una memoria en la que se sefialen las consideraciones que se
han tomado en cuenta para su elaboracion.

175.3. Los documentos sefialados en los literales b), c) y d) son revisados y
aprobados de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 176.4 y 176.5
del articulo 176.

176.4. Para efectos de la aprobacién de los documentos indicados en los literales
b), ¢) y d) del numeral 175.1 del articulo 175, el supervisor o inspector dentro de
los siete (7) dias de suscrito del contrato de obra, emite su conformidad sobre
dichos documentos e informa a la Entidad. En caso se encuentren
observaciones, las hace de conocimiento del contratista, quien dentro de los
ocho (8) dias siguientes las absuelve y, de ser el caso, concuerda la versién
definitiva de los mismos (...)

176.5. Recibido el informe del supervisor, la Entidad tiene cinco (5) dias hébiles
para aprobarfo. En caso se observe, se consideran los calendarios del
expediente técnico de la obra, sin perjuicio de que cualquier discrepancia pueda
ser sometida por el contratista al mecanismo de solucién de controversias que
corresponda.

176.6. Mientras se aprueban los documentos sefialados en el literal en los
literales b), c) y d) del numeral 175.1 del articulo 175, se consideran los
calendarios del expediente técnico de obra.

Que, asimismo, en lo precitado en norma se tiene en el articulo 202°
Actualizacién del Programa de Ejecucién de Obra;
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202.1. Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de
Ejecucion de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso
de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo méximo
de siete (7) dias hace una actualizacion del Programa de Ejecucién de Obra y
de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicién de materiales e
insumos y de utilizacion de equipos de manera que estos reflejen
adecuadamente la situacion del avance de las obras y lo necesario para su
culminacion en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la
ruta critica.

202.2. El Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios
muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecucién de Obra
previo, asi como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las
posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar
el cumplimiento del plazo contractual.

202.3. El supervisor o inspector luego de revisario en un plazo que no exceda de
siete (7) dias manifiesta su aprobacion u observaciones. En caso haya
observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo méximo
de siete (7) dias, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa
de Ejecucion de Obra actualizado'y sus calendarios que se constituyen en el
Programa de Ejecucién de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o
inspector no se manifieste en los plazos sefialados, se da por aprobado el
Programa de Ejecucién de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el
contratista que pasan a ser los documentos vigentes.

Que, dentro de este marco legal ha sido merituado la CARTA N° 027-2024-
MDPRS-CPPDO, de fecha 01/06/2024 en la cual el Contratista remite la Solicitud de
Ampliacion de Plazo N°01 por 22 dias calendario, de acuerdo a la causal prevista en el
numeral a) contenida en el Art.197° del Reglamento de la ley de Contrataciones con el
Estado vigente; y la Supervision mediante CARTA N° 018-2024-CSPP/SRPP/RC, de
fecha 04/06/2024 remite a la Entidad el Informe de opinién a Solicitud de Ampliacién de
Plazo N°01, por 22 dias calendario, sefialando que la solicitud presentada por la
contratista se encuentra no conforme, en concordancia con el Art.197 y 198° del
Decreto Supremo N°344-2018 (Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado).

Que mediante OFICIO N° 116 — 2024 — GRL — GSRAA/18.07 de fecha 20 de
| Junio del 2024, la oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Sub Regional de Alto

Amazonas, OPINA: Que, se declare IMPROCEDENTE, la solicitud de Ampliacion de
Plazo N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA L.E.P.E.B.R. PUERTO PERU-DISTRITO
DE YURIMAGUAS-PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-REGION LORETO” CON CUI
N°2369767 al CONSORCIO PP DEL ORIENTE por VEINTIDOS (22) dias calendarios,
por no estar arreglado a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N°
004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de
Operaciones — MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia
con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
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QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES — ROF DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administracion
\, Y la Oficina Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
€\ Amazonas;

¥ SE RESUELVE:

ARTICULO 1°. - DECLARAR IMPROCEDENTE, solicitud de Ampliacién de
lazo N°01 por 22 dias calendarios, al CONSORCIO PP DEL ORIENTE de la Obra:

PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-REGION LORETO” CON CUI N°2369767, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucién de acuerdo

al Articulo 197.- Causales de ampliacion de plazo y articulo 198. Procedimiento
de ampliacién de plazo — Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

ARTICULO 2°. - NOTIFICAR, la presente Resolucion, al Contratista
CONSORCIO PP DEL ORIENTE, CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO PERU vy a
las instancias administrativas correspondientes.




