Gerencia Sub Regional \
prary de Alto Amazonas T ONnezanay
i YURIMAGUAS

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”
RESOLUCION N°  23%  -2025-GRL-GSRAA/18

Yurimaguas, 0 9 ABR 2075

VISTO;

El Oficio N° 491-2025- GRL-GSRAA/18.03, del 01 de abril del 2025, de la
Direccién Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, y el Informe N° 041-2025-GRL-GSRAA/18.03/MANED/CO/PSTA del
coordinador de obra, el cual solicita la Aprobacién del Adicional de Obra N°01 y
Deductivo Vinculante de Obra N°01,solicitada por el CONSORCIO TUPAC AMARU de
la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
P.S. I-1 TUPAC AMARU DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS -
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO” CON CUI N°
2597815,

CONSIDERANDO ;

Que, la Ley N° 27867, Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, establece y norma la estructura, organizacién, competencia y funciones
de los Gobiernos Regionales cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional
integral sostenible, promoviendo la inversion publica, privada, el empleo y garantizar el
gjercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, la Ordenanza regional N° 010-2021-GRL-CR, aprueba la nueva estructura
orgénica del Gobiemo Regional de Loreto, la misma que define a la Gerencia Sub
Regional de*Alto Amazonas como Organo Desconcentrado y a lo establecido en el
Manual y Organizacién y Funciones -MOF de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, donde se otorga facultades administrativas desconcentradas para su
funcionamiento administrativo;

Que, de acuerdo a los numerales 34.1, 34.2 y 34.4 del articulo 34° del TUO de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, sobre las modificaciones al contrato,

Que, de acuerdo al Articulo 205°, sobre Prestaciones Adicionales de obras
menores o iguales al quince por ciento (15%), y cumpliendo con los numerales 205.1,
205.2, 205.4, 205.6, 205.9, 205.15 y 205.16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. -

N\ Que, de acuerdo a la Resolucién de Contralorfa N° 387-2020-CG, que aprueba
\a Directiva N° 018-2020-CG-NORM, sobre “Servicio de Control Previo de las
Prestaciones Adicionales de Obra”, en su numeral 6.4, indica: “De la prestacién adicional

Que, con fecha 03 de setiembre de 2024 se firma el contrato N°020-2024-GRL-
GSRAA/18 donde se designa como contratista ejecutor al CONSORCIO TUPAC
AMARU conformado por consorciado N°1 OLORTEGUI CONTRATISTAS GENERALES
SAC y consorciado N°2 RIOS & LAGOS CORP E.LR.L.

Mediante Carta N° 360-2024-GRL-GSRAA/18 de fecha 03 de octubre de 2024,
la gerencia sub regional de alto amazonas notifica al Consorcio Tupac Amaru la
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designacion del contratista supervisor adjudicado al Consorcio Supervisor Tupac con
contrato N°021-2024-GRL-GSRAA/18.

Con fecha 04 de octubre de 2024 se firma el ACTA DE INICIO DE EJECUCION
DE OBRA celebrado entre el contratista ejecutor CONSORCIO TUPAC AMARU, el
contratista supervisor CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC y la entidad GERENCIA
SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS.

Con fecha 19 de marzo de 2025 el residente hace anotaciéon en cuaderno de
5\ obra en el asiento N° 329 indicando que se evidencia la necesidad de ejecutar la partida
i de planta de tratamiento de agua por osmosis inversa (Q=713L/h), como una prestacioén
' adicional concordante al art. 205° prestaciones adicionales de obras menores o iguales
al quince por ciento (15%) del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Con fecha 21 de marzo de 2025 el supervisor CONSORCIO SUPERVISOR
TUPAC remite la CARTA N° 045-2025-CST-JJCP/RC donde remite informe técnico
ratificando la necesidad del adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante N° 01 en
base a lo escrito en el asiento 329 del cuaderno de obra.

Con fecha 24 de marzo de 2025, el residente remite el INFORME N° 019-2025-
CTA/JFSS-RO donde remite el expediente de adicional de obra N° 01 con deductivo
vinculante N° 01.

Con fecha 24 de marzo de 2025, el representante comun del CONSORCIO
TUPAC AMARU remite el CARTA N° 038-2025-G-TUPAC.AMARU-ROR/RQO donde
remite el expediente de adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante N° 01 al
supervisor CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC.

Con fecha 25 de marzo de 2025, el representante comun del CONSORCIO
SUPERVISOR TUPAC remite el CARTA N° 046-2025-CST-JJCP/RC donde remite la
conformidad del expediente de adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante N° 01
a la entidad e indica la siguiente informacion:

RESUMEN E INCIDENCIAS DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01

El Adicional de Obra N° 01 se da a razén de la respuesta emitida por la entidad
mediante CARTA N° 120-2025-GRL-GSRAA/18, a la consulta realizada por el
residente de obra; la eual generd la necesidad de una adecuacion del sistema
de tratamiento de agua y la optimizacién de dicho recurso en el proyecto. Dicha
opinién, por parte de la Entidad, contempla la modificacién de la dotacién de la
planta de tratamiento de agua por 6smosis inversa, con capacidad de 10m¥hr
(segun expediente técnico), plantdndose una capacidad de 750 L/h.

o Elinforme del residente de obra propone el cambio de la capacidad de la Planta
de Tratamiento de agua por ésmosis inversa, asi como la descripcion de la
partida, segtin el siguiente detalle: 04.07.01 Planta de Tratamiento de Agua por
OSMOSIS INVERSA Q=750L/.
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o En el expediente técnico del adicional de obra N° 01, el contratista ha presentado
tres proformas para la adquisicion instalacion de la planta de tratamiento de agua
por 6smosis inversa, con el propésito de sustentar el presupuesto de dicha
partida. Esto debido a que, en la documentacion del expediente técnico
contractual, no se ha encontrado alguna cotizacién que sustente el costo
asignado la partida 04.07. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Q=10m¥h.
Por lo que el contratista ha procedido a seleccionar la opcién mas econémica
entre las proformas adjuntadas en el expediente del adicional de obra N°01.

COSTO DIRECTO S/80,500.00
GASTOS GENERALES (14.8285%) S/ 11,036.94
UTILIDAD (10%) S/8,050.00
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/100,486.94
IMPUESTO IGV S/0.00

TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL | S/ 100,486.94

o Por lo tanto, el presupuesto del adicional de obra N° 01 asciende a la suma de
S/100,486.94, equivalente al 1.87% del monto del contrato original.

RESUMEN E INCIDENCIAS DEL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01

o La partida 04.07. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Q=10M¥HR, consta
de la adquisicion instalacién de una planta de tratamiento de agua por 6smosis
inversa con capacidad de 10m¥h.

o El deductivo vinculante de Obra N° 01, se refiere a la NO EJECUCION de la
partida 04. INSTALACIONES SANITARIAS. 04.07. PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA Q=10MYHR; presupuestado en el expediente técnico del proyecto
aprobado por la Entidad; el cual se encuentra vinculado al Adicional de Obra N°
01 sokicitado, para la ejecucién de la partida ya antes mencionada.

COSTO DIRECTO - S/ 80,500.00
GASTOS GENERALES (14.8285%) S/ 11,936.94
UTILIDAD (10%) S/ 8,050.00
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/ 100,486.94
IMPUESTO IGV $/0.00
TOTAL PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE | S/100,486.94
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o Por lo tanto, el presupuesto del deductivo vinculante de obra N° 01 asciende a
la suma de S/100,486.94, equivalente al 1.87% del monto del contrato original.

En lo referente al Deductivo de Obra N° 01, tal como se mencion6 anteriormente,
se refiere a la NO EJECUCION de la partida 04. INSTALACIONES SANITARIAS. 04.07.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Q=10M¥HR; presupuestado en el expediente
técnico de obra, al encontrase vinculada al Adicional de Obra N° 01 solicitado por el
contratista.

En resumen, la incidencia del presupuesto total del Adicional de Obra N° 01 es
i 1.87%; y el Deductivo vinculante de obra N° 01 es 1.87%, ambos en relacién al monto
del contrato. Para ello se muestra siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION - COSTO (S/) | PORCENTAJE (%)
01 Presupuesto contratado 5,472,991.10 100.00

02 Adicional de obra N° 01 S/ 100,486.94 | 1.87

03 Deductivo vinculante N° 01 S/100,486.94 | 1.87
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA | S/0.00 0.00

Que, mediante INFORME N°041-2025-GRL-GSRAA/18.03/MANED/CO/PSTA, de
fecha 27 de Marzo del 2025 el coordinador de obra solicita la opinion del jefe de estudios
y proyectos*respecto al expediente técnico adicional de obra N°01 con deductivo
vinculante N°01, presentada por la Contratista y remitido por el supervisor.

Que, mediante INFORME N°® 030-2025-GRL-GSRAA/18.03.03/VHAO-JDEYP, de
fecha 27 de marzo del 2025 el jefe de estudios y proyectos emite opinion técnica
favorable y declara procedente el expediente técnico adicional de obra N°01 con
deductivo vinculante N°01 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ATENCION DE SALUD BASICOS EN P.S. |-1 TUPAC AMARU DE YURIMAGUAS,
DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS,
« DEPARTAMENTO DE LORETO” CON CUI N° 2597815.

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N°
OO4-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de
Operaciones — MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia
con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES — ROF DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administracion
y la Direccién Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas;
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SE RESUELVE:

ARTICULO 1° .- APROBAR, el expediente del DEDUCTIVO VINCULANTE
DE OBRA N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE
SALUD BASICOS EN P.S. I-1 TUPAC AMARU DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE
YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"
CON CUI N*® 2597815, por el monto de S/ 100,486.94 (cien mil cuatrocientos ochenta
y seis con 94/100 Soles) sin inc. I.G.V que representa el 1.87% del monto del
contrato original.

ARTICULO 2° .- APROBAR, ¢l expediente del ADICIONAL DE OBRA N° 01 de
la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
P.S. -1 TUPAC AMARU DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS -
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO” CON CUI N°
2597815, por el monto de S/ 100,486.94 (cien mil cuatrocientos ochenta y seis con
94/100 Soles) sin inc. .G.V que representa el 1.87% del monto del contrato original.

K y ARTICULO 3°- INDICAR que el ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON
SRePS DEDUCTIVO VICNULANTE N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN P.S. I-1 TUPAC AMARU DE
YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETQ” CON CUI N° 2597815, no
genera una variacion presupuestal del contrato por lo que su incidencia es
del 0.00%.

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR, Ia presente Resolucion, al CONSORCIO TUPAC
AMARU, CONSORCIO SUPERVISOR TUPAC y a las instancias administrativas
correspondientes.

Registrese, Comuniquese y Camplace.




