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“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”
RESOLUCION N° 24 -2025-GRL-GSRAA/18

Yurimaguas, 1 1 ABR 2025
VISTO;

El Oficio N° 576-2025-GRL-GSRAA/18.03, del 10 de abril del 2025 , de la
Direccién Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto

solicitada por la contratista CONTRATISTA EJECUTOR “JL CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L."de la Obra; “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE
YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO”. CON CUI N°2329473.

ONSIDERNADO ;

Que, conforme a lo prescrito en la Ley N°® 27867 — Ley Organica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias; “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad
popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica
y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administracion
economica y financiera, un pliego presupuestal”;

TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sefiala en el numeral
85.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos
se desconcentran en otros érganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en
la presente Ley;

Con fecha 15 de mayo del 2024, el comité de seleccién adjudico la buena pro de

la LICITACION PUBLICA N°001 - 2024 - GRL - GRSAA/18.CS-PRIMERA
CONVOCATORIA para la contratacién de ejecuciéh de obra: “AMPLIACION DEL
ISTEMA DE [ELECTRIFICACION RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR
. BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO
E ' AMAZONAS - LORETO". CON CUI N°2329473, al Contratista ejecutor EMPRESA JL
‘*%m“'s' CONTRATISTA GENERALES S.R.L. con RUC N°20450207897, el sistema de

contratacion es SUMA ALZADA.

Con fecha 17 de junio del 2024, se efectué la Suscripcién del Contrato N°013 —
Pa \ 2024 — GRL - GSRAA/18, contratacion de Ejecucion de Obra: “AMPLIACION DEL

SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR
~JBAJO HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO
,"/AMAZONAS - LORETO". CON CUI N°2329473, por el monto contractual de S/
16'982,137.82, sin IGV.

Con fecha 05 de agosto del 2024, el comité de seleccion adjudico la buena pro
del CONCURSO PUBLICO N°003-2024-GRL-GSRAA/18.CS-PRIMERA
CONVOCATORIA (PROCEDIMIENTC ELECTRONICO), para la contratacion de
consultoria de obra para la supervision de la ejecucion de obra: “AMPLIACION DEL
SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR
BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS - LORETO". CON CUI N°2329473, al contratista supervisor CONSORCIO
SUPERVISOR BAJO HUALLAGA conformado por la empresa N°01: ESTEBAN
EDILBERTO BRAVO DEXTRE, CON RUC N° 10052639692, empresa N°02 OSCAR
QUIROZ ZUNIGA, CON RUC N° 10167488035, el sistema de contratacién es
EXQUEMA MIXTO (TARIFAS - SUMA ALZADA).
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“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

RESOLUCION N° 297 -2025-GRL-GSRAA/18

Con fecha 29 de agosto del 2024, se efectué la suscripcion del CONTRATO N°
019-2024-GRL-GSRAA/18, contratacién de consultoria de obra para la supervision de
la ejecucion de obra: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN
28 COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS
/g / PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO". CON CUI N°2329473, por el monto

U\ ontractual de S/ 1'116,280.00, sin IGV.

Con fecha 01 de julio del 2024, se suscribe el acta de entrega de terreno, para
la ejecucion de la obra: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL
EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE
YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO”. CON CUI N°2329473.

Con fecha 03 de julio del 2024, se suscribe el acta de acuerdo para diferir la
, fecha de inicio de ejecucion de obra, para la ejecucién de la obra: “AMPLIACION DEL
SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR
BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS - LORETO". CON CUI N°2329473.

Con fecha 17 de setiembre del 2024, la contratista JL CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L. emite la CARTA N°015-2024-JLCSRL/GG solicitando el inicio de
plazo de ejecucién de la obra: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE
YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO”. CON CUI N°2329473.

Con fecha 20 de setiembre del 2024, la. Entidad notifica a la Supervision
CONSORCIO SUPERVISOR BAJO HUALLAGA con CARTA N° 334-2024-GRL-
GSRAA/18 el inicio del plazo de ejecucion de la obra, con un plazo de 300 dias
calendarios el cual comprende el periodo de 20/09/24 al 16/07/2025.

Que, con fecha 19 de marzo del 2024, mediante CARTA N°030-2025-
JLCSRL/GG, el REPRESENTANTE COMUN del CONTRATISTA EJECUTOR “JL
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.", remite al CONSORCIO SUPERVISOR BAJO
HUALLAGA, la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01.

Que, con fecha 21 de marzo del 2025, mediante CARTA N°026-2025-CSBH-
AVRP/RC, EL CONSORCIO SUPERVISOR BAJO HUALLAGA, remite a la ENTIDAD,
el INFORME DE OPINION A LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01, donde
“ratifica la cantidad de dias calculados por la contratista y recomienda declarar
“PROCEDENTE” la solicitud de ampliacién de plazo N°01 por ochenta y siete (87)
dias calendario”.

Que, con fecha 08 de abril del 2025, mediante INFORME N°025-2025-GRL-
GSRAA/18.03/AJNT/CO/SER, el COORDINADOR DE OBRA remite al DIRECTOR (e)
DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE INSFRAESTRUCTURA DE LA GSRAA, la
SOLICITUD DE OPINION LEGAL SOBRE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°
01, donde manifiesta que, declara PROCEDENTE la solicitud de ampliacion de plazo N°
01 por 64 dias calendarios.

Que, con fecha 09 de abril del 2025, mediante INFORME N°013-2025-GRL-
GSRAA/18.03/MAUM/AC/ASER28CSEH, el ADMINISTRADOR DE CONTRATOS,
remite al DIRECTOR (e) DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE

4 INSFRAESTRUCTURA DE LA GSRAA, la SOLICITUD DE OPINION LEGAL SOBRE
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°® 01 donde mamfesta que, OPINA

—e
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“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

RESOLUCION N° 247 -2025-GRL-GSRAA/18

FAVORABLEMENTE a la determinacién de PROCEDENTE a la solicitud de ampliacion
de plazo N°01 Unicamente por sesenta y cuatro (64) dias calendario

Que, mediante el OFICIO N°572-2025-GRL-GSRAA/18.03, de fecha 09 de abril
del 2025, el Director (e) de la Direccion Sub Regional de Infraestructura, solicita opinién
legal a la Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, en mérito al informe del
Coordinador de la obra mencionada y del Administrador de Contratos.

Que mediante OFICIO N°076-2025-GRL-GSRAA/18.07 de fecha 10 de abril del
2025, la oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas,
sefiala que luego de revisar y analizar la documentacion remitida, opina : DECLARAR
PROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01 por SESENTA Y CUATRO
(64) DIAS CALENDARIO, en la ejecucion de la obra: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ELECTRIFICACION RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA
- DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETQO". CON
CUI N°2329473, por estar arreglado a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

-

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N°
004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de
Operaciones — MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia
con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES — ROF DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administracion
la Direccién Sub regional de Infraestructura de la+Gerencia Sub Regional de Alto
azonas;

£ RESUELVE:
ARTICULO 1° .- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de Ampliacién de Plazo N°
01 unicamente por 64 dias calendario, solicitado por e/l CONTRATISTA EJECUTOR
“JL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.”, contratado para la ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y
s> SECUNDARIA DE LA LE.P.E.B.R. PUERTO PERU-DISTRITO DE YURIMAGUAS-
N PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-REGION LORETO” CON CUI N°2369767, por los
&\ fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion de acuerdo
';;"' / a los Articulos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

ARTICULO 2.- En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad Amplia el plazo
de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal,
conforme al Articulo 199.- . Efectos de la modificaciéon del plazo contractual.

ARTICULO 3°.- APROBAR, como nueva fecha de culminacién del Proyecto el
18 de setiembre del 2025, debido a la ampliacion de plazo N° 01.
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“AfIO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”
RESOLUCION N° 2 ¢ 77 -2025-GRL-GSRAA/18

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR, la presente Resolucion, al CONTRATISTA
EJECUTOR “JL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.", Consorcio Supervisor BAJO
HUALLAGA Yy a las instancias administrativas correspondientes.

Registrese, Comuniquese y Cumplace.

Jhony James Escudero Contreras

GERENTE SUB REGIONAL DE ALTO AUAZONAS
YURIMAGUAS




