GOBIERNO REGIONAL DE LORETO : 2’4‘9
Matavilla Natural del Mundo ™ e me®
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS "

“Afio de la Recuperacidn y Consolidacién de la Economia Peruana”

RESOLUCION N° _ %/2Y  .2025-GRL-GSRAA/18
Yurimaguas, U 2 [lIC 2025

VISTO;

El Oficio N® 1850-2025- GRL -GSRAA/18.03, del 27 de Noviembre del 2025, de
la Direccién Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, mediante el cual se emite el pronunciamiento respecto a la solicitud de
Ampliacién de Plazo N°11, requerida por el contratista CONSORCIO PP DEL ORIENTE
de la Obra: “Mejoramiento de los servicios educativos inicial, primaria y secundaria
de la L.E.P.E.B.R. Puerto Peru-Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas-
Regién Loreto” con CUI N°2369767

CONSIDERANDO ;

Que, conforme a lo prescrito en la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias; ‘Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad
popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica
y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administracién
econdmica y financiera, un pliego presupuestal’:

Que, en el articulo 85° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N°
P Al \\\ 27444, TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sefala en el numeral
s V§f \, 85.1 Latitularidad y el ejercicio de competencia asignada a los organos administrativos
= = | se desconcentran en otros érganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en
‘{;_‘;:--_\ - ,/ la presente Ley; :

Que, con fecha 08 de abril del 2024, se efectué la Suscripciéon del Contrato
N°008-2024-GRL-GSRAA/18, Contratacion de Consultoria de obra para la Supervision
de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los servicios educativos inicial,
primaria y secundaria de la I.E.P.E.B.R. Puerto Peru-Distrito de Yurimaguas-
Provincia de Alto Amazonas-Regién Loreto”, materia del Concurso Publico N°003-
2023-GRL-GSRAA/18.CS-PROCEDIMIENTO ELECTRONICO, entre la Gerencia Sub
Regional de Alto Amazonas y la empresa Consorcio Supervisor Puerto Perl por el
monto de S/ 1'330,000.00 Soles Sin IGV.

Que, con fecha 08 de abril del 2024, el CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO
PERU, mediante CARTA N°002-2024-CSPP-SRRP/RC, solicita el adelanto directo cuyo
valor es 30% del monto del contrato original, S/ 399,000.00 (Trescientos Noventa y
ueve Mil con 00/100 soles), para lo cual adjunta la CARTA FIANZA N°30020240321 34,
mitida por ALVA.

Que, con fecha 09 de Abril del 2024, se efectud la Suscripciéon del Contrato
N°009-2024-GRL-GSRAA/18, de la ejecucién de la obra “Mejoramiento de los servicios
educativos inicial, primaria y secundaria de la I.E.P.E.B.R. Puerto Peru-Distrito de
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Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas-Regién Loreto”, materia de Licitacion Publica
N°003-2023-GRL-GSRAA/18.CS-PROCEDIMIENTO ELECTRONICO, entre la
Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas y la empresa Consorcio PP del Oriente por
el monto de S/ 24,279,813.76 soles Sin IGV.

Que, con fecha 20 de abril del 2024, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno,
para la ejecucién de la obra: “Mejoramiento de los servicios educativos inicial, primaria
y secundaria de la I.E.P.E.B.R. Puerto Pert-Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto
Amazonas-Region Loreto”.

Que, con fecha 26 de abril del 2024, se inicia la ejecucion de la obra:
“Mejoramiento de los servicios educativos inicial, primaria y secundaria de la
|.E.P.E.B.R. Puerto Peru-Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas-Region
Loreto”, con un plazo de 360 dias calendarios.

Que, mediante la Carta N° 246-2025-JRCS/CPPDO/RC, de fecha 04 de
noviembre de 2025, el CONSORCIO PP DEL ORIENTE, solicita la Ampliacion de Plazo
N° 11, de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |.E.P.E.B.R. PUERTO PERU, DISTRITO DE
YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE
LORETO", con CUI N° 2369767, por el periodo de 01 dia calendario, cuyo sustento
esta referido y enmarcado de acuerdo a lo previsto en las bases de licitacion del proceso
de seleccién de la obra referida, contrato de ejecucion de obra, asi como por la Ley y el
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Ley N° 30225, aprobado
por D.S. N° 082-2019-EF y sus modificatorias. Asimismo, indica que la causal invocada
estd determinada y enmarcada por el numeral 1 que corresponde a "Atrasos y/o
Paralizaciones por Causas no Atribuibles al Contratista” previsto en el Art. 1970
/§//Causales de Ampliaciones de Plazo, contenido en el Reglamento referido
precedentemente.

oe\ Ademés, adjunta la Carta N° 033-2025-JRCS/CPPDO/RO, del Residente de la
&/ ' «\\ Obra, quien manifiesta que se ha cuantificado en 01 dia calendario la ampliacion de
/s ) o plazo solicitada, debido a la imposibilidad de ejecutar la partida critica programada
/-, 03.05.04.01 VEREDAS CONCRETO F'C=175 kg/cm? E=4, C/BRUNAS de la Partida
\ o~ A:‘;;_;?" Genérica 03.05.04 Veredas, correspondiente a la partida contractual.

Que, a la Carta N° 0180-2025-CSPP-SRRP/RC, de fecha 11 de-noviembre de
2025, el CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO PERU, acompafa el Informe de
Supervision N° 105-2025-CSPP/SRRP/JS, en el cual el Jefe de Supervision luego de
la evaluacién respectiva sustenta la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 11 de la obra
antes mencionada. Precisa en el Punto 6.1 CONCLUSION DEL ASPECTO DE
FONDO.- De la evaluacion realizada se ha determinado que la solicitud de Ampliacion
de Plazo N° 11, se sustenta en la necesidad de otorgar el plazo correspondiente en la
ejecucion de la partida involucrada, en razén que el atraso generado en consecuencia
por la lluvia acaecida en la zona del proyecto. Como consecuencia de esta condicion
climatica adversa, no se realizaron los trabajos correspondientes a la partida en
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mencion, la cual se vio directamente afectada por la saturacién del terreno y la presencia
de aniegos. Dicha situacion genera el atraso en la programacion de obra vigente, debido
\%\ a que las condiciones del suelo no garantizan la adecuada compactacién ni el correcto
—| vaciado del concreto, comprometiendo la calidad y durabilidad de la partida.

Finalmente, en sus conclusiones sefiala que, de acuerdo a lo evaluado en el
aspecto de fondo, opina que la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 11, presentada por
el Contratista se encuentra PROCEDENTE, por el plazo de 01 dia calendario, en
concordancia con el Articulo 197° y 198° del Decreto Supremo N° 344-2018
(Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Que, segun el Informe N° 341-2025-GRL-GSRAA/18.03/EJDG/CO/IEPEBRPP,
de fecha 24 de noviembre de 2025, el COORDINADOR DE OBRA, manifiesta que luego
de revisar y analizar la documentacién remitida por parte del Contratista, y por lo
expuesto en el informe del Jefe de Supervision, concluye que, se evidencié que el
Anexo N° 07, respecto a los datos Meteoroldgicos de la Estaciéon de San Ramoén -
Octubre, muestra que el 20 de octubre del 2025, no se presentaron lluvias en la zona;
por lo tanto, no guarda relacion con lo descrito en el informe del contratista de igual
madera en el informe de supervisiéon. Por lo tanto, opina NO FAVORABLE la solicitud
de Ampliacion de Plazo N° 11, por no contar con sustento técnico que acredite
fehacientemente el retraso en obra.

Que, mediante el Oficio N° 1833-2025-GRL-GSRAA/18.03, de fecha 25 de
noviembre del 2025, el Director de la Oficina Sub Regional de Infraestructura,
solicita opinion legal a esta Oficina de Asesoria Juridica, en mérito al informe del
Supervisor y Coordinador de la obra mencionada.

Lpcs INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA L.E.P.E.B.R. PUERTO PERU-DISTRITO

/,~=“i2%,  DE YURIMAGUAS-PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-REGION LORETO” CON CUI
[/ \'.\ N°2369767 al CONSORCIO PP DEL ORIENTE, por el perido de (01) dia calendario,
\ '\\ é/ ] _ por estar arreglado a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

N 5 Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N°
o 004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba &l Manual de
Operaciones — MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia
con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administracion
y la Direccién Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas,
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SE RESUELVE:

ARTICULO 1°. - DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Ampliacion de
Plazo N°11 por UN (01) dia calendario, requerida por el CONSORCIO PP DEL
ORIENTE, contratado para la ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE.P.E.B.R.
PUERTO PERU-DISTRITO DE YURIMAGUAS-PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-
REGION LORETO” CON CUI N°2369767, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolucion y por no estar arreglado a la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTICULO 2°. - NOTIFICAR, la presente Resolucion, al Contratista
Ejecutor “CONSORCIO PP DEL ORIENTE", a la Supervision “CONSORCIO
SUPERVISOR PUERTO PERU" y a las instancias administrativas correspondientes.

Registrese, Comuniquese y Cumplace.

—_—

“ing. o€ Rengifo VAsg e
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