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“Afo de la Recuperacién y Consolidacién de la Economia Peruana”

RESOLUCION N° 425 -2025-GRL-GSRAA/18
Yurimaguas, 0 2 D‘E 2025

El Oficio N° 1851-2025- GRL -GSRAA/18.03, del 27 de Noviembre del 2025, de

.. la Direccién Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto

i’:’f-»\ Amazonas, mediante el cual se emite el pronunciamiento respecto a la solicitud de

=)\ Ampliacion de Plazo N°12, requerida por el contratista CONSORCIO PP DEL ORIENTE

2 =)/ de la Obra: “Mejoramiento de los servicios educativos inicial, primaria y secundaria

TS "/ de la |.E.P.E.B.R. Puerto Peru-Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas-
= Region Loreto” con CUI N°2369767

VISTO;

r‘u:
S b

CONSIDERANDO ;

Que, conforme a lo prescrito en la Ley N° 27867 — Ley Orgéanica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias; “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad
popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica
y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administracion
economica y financiera, un pliego presupuestal’;

Que, en el articulo 85° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N°
27444, TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sefiala en el numeral
\ 85.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos
z | se desconcentran en otros 6rganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en
la presente Ley;

Que, con fecha 08 de abril del 2024, se efectud la Suscripcion del Contrato
N°008-2024-GRL-GSRAA/18, Contratacion de Consultoria de obra para la Supervision
de la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los servicios educativos inicial,
primaria y secundaria de la L.E.P.E.B.R. Puerto Peru-Distrito de Yurimaguas-

L Provincia de Alto Amazonas-Regién Loreto”, materia del Concurso Publico N°003-
/ey 2023-GRL-GSRAA/18.CS-PROCEDIMIENTO ELECTRONICO, entre la Gerencia Sub
I/ \'.\ Regional de Alto Amazonas y la empresa Consorcio Supervisor Puerto Perd por el
‘C/ /- monto de S/ 1'330,000.00 Soles Sin IGV.

W S

Que, con fecha 08 de abril del 2024, el CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO
PERU, mediante CARTA N°002-2024-CSPP-SRRP/RC, solicita el adelanta directo cuyo
valor es 30% del monto del contrato onglnal S/ 399,000.00 (Trescientos Noventa y

Que, con fecha 09 de Abril del 2024, se efectu6 la Suscripcion del Contrato
N°009-2024-GRL-GSRAA/18, de la ejecucion de la obra “Mejoramiento de los servicios
educativos inicial, primaria y secundaria de la |.E.P.E.B.R. Puerto Peru-Distrito de

1



‘ AN
A_x%':-‘;fl[,r;m :/’//

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 70

Meravilla Natural de! iﬂ;;n:}am
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS

“Afio de la Recuperacién y Consolidacion de la Economia Peruana”

RESOLUCION N° 475  -2025-GRL-GSRAA/18

Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas-Regién Loreto”, materia de Licitacion Publica
N°003-2023-GRL-GSRAA/18.CS-PROCEDIMIENTO ELECTRONICO, entre la
Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas y la empresa Consorcio PP del Oriente por
el monto de S/ 24,279,813.76 soles Sin IGV.

Que, con fecha 20 de abril del 2024, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno,
para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los servicios educativos inicial, primaria
y secundaria de la |.E.P.E.B.R. Puerto Peru-Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto
Amazonas-Regién Loreto”.

Que, con fecha 26 de abril del 2024, se inicia la ejecucion de la obra:
“Mejoramiento de los servicios educativos inicial, primaria y secundaria de la
|.E.P.E.B.R. Puerto Peru-Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas-Region
Loreto”, con un plazo de 360 dias calendarios.

Que, mediante la Carta N° 250-2025-JRCS/CPPDO/RC, de fecha 11 de
noviembre de 2025, el CONSORCIO PP DEL ORIENTE, solicita la Ampliacion de Plazo
N° 12, de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE.P.E.B.R. PUERTO PERU, DISTRITO DE
YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE
LORETO", con CUI N° 2369767, por el periodo de SEIS (06) dias calendario, cuyo
sustento estéa referido y enmarcado de acuerdo a lo previsto en las bases de licitacién
del proceso de seleccion de la obra referida, contrato de ejecucion de obra, asi como

=§i‘$ la Ley y el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Ley N°

25, aprobado por D.S. N° 082-2019-EF y sus modificatorias. Asimismo, indica que
%idausal invocada esta determinada y enmarcada por el numeral 1 que corresponde a

jando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion

gicional de obra" de conformidad con el literal b) previsto en el Articulo 1970 Causales

4 . ) .

#e Ampliaciones de Plazo, contenido en el Reglamento referido precedentemente.

Ademas, adjunta la Carta N° 001-2025-JCZF/CPPDO/RO, del Residente de la

) \ ‘\ Obra, quien indica que la afectacién de la ruta critica de la programacién de ejecucion
\ ’B‘{ de obra, se sustenta en el tiempo que demanda la ejecucion de las partidas que
& /) conforma la Prestacién Adicional N° 06.

Que, a la Carta N° 0181-2025-CSPP-SRRP/RC, de fecha 13 de noviembre de
2025, el CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO PERU, acompafia el Informe de
Supervisién N° 106-2025-CSPP/SRRP/JS, en el cual el Jefe de Supervisién luego de
la evaluacion respectiva sustenta la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 12 de la obra
antes mencionada. Precisa en el Punto 6.1 CONCLUSION DEL ASPECTO DE
FONDO.- De la evaluacion realizada ha determinado que la solicitud de Ampliacion de
Plazo N° 12, se sustenta en la necesidad de otorgar el plazo correspondiente para la
correcta ejecucion de las partidas involucradas en el Adicional de Obra N° 06, en razén
que no han sido consideradas por el Consultor dentro de las partidas que son inherentes
al expediente técnico respectivo. '
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Finalmente, en sus conclusiones sefiala que, de acuerdo a lo evaluado en el
aspecto de fondo, opina que la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 12, presentada por
el Contratista se encuentra PROCEDENTE, por el plazo de 06 dias calendario, en
concordancia con el Articulo 197° y 198° del Decreto Supremo N° 344-2018
(Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Que, segun el Informe N° 342-2025-GRL-GSRAA/18.03/EJDG/CO/IEPEBRPP,
de fecha 25 de noviembre de 2025, el COORDINADOR DE OBRA, manifiesta que luego
de revisar y analizar la documentacién remitida por parte del Contratista, y por lo
expuesto en el informe del Jefe de Supervisién, concluye que la solicitud de Ampliacion
de Plazo N° 12, se encuentra PROCEDENTE, por SEIS (06) dias calendario,
sustentando como causal tipificada "Cuando es necesario un plazo adicional para la
»| ejecucion de la prestacion adicional de obra”, en concordancia con el Articulo 197
y 198 del Decreto Supremo N° 344-2018 (Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado).

Por lo que, opina FAVORABLEMENTE la Ampliacién de Plazo N° 12, por 06 dias
calendario, por contar con sustento técnico y normativo.

U Que, mediante el Oficio N°1832-2025-GRL-GSRAA/18.03, de fecha 25 de
ASus sy noviembre del 2025, el Director de la Oficina Sub Regional de Infraestructura,
-"'?8@%\'?‘\ solicita opinién legal a esta Oficina de Asesoria Juridica, en mérito al informe del

t" ’ ?;; . Supervisor y Coordinador de la obra mencionada.
= i : . . .
e :;_/r -// Que, revisado y analizado los documentos de la referencia y estando a lo previsto
s 7 por el Articulo 34.9 del Texto Unico de la Ley N® 30225, aprobado por el D.S. N° 082-

2019-EF y Articulo 197 — Causales de Ampliacién de Plazo, Literal b) Cuando es
ecesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacién adicional de obra,
Articulo 198. El Procedimiento de Ampliacion de Plazo del Reglamento aprobado por
D.S. N° 344-2018-EF y su modificatoria, en virtud a ello, resulta PROCEDENTE la
olicitud de Ampliacion de Plazo N° 12, del CONSORCIO PP DEL ORIENTE de la
=" obra "Mejoramiento de los servicios educativos inicial, primaria y secundaria de
la I.E.P.E.B.R. Puerto Pert - Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas
- Departamento de Loreto", con CUI N° 2369767, por SEIS (06) dias calendario.

Que mediante OFICIO N°284 — 2025 — GRL — GSRAA/18.07 de fecha 27 de
Noviembre del 2025, la oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, OPINA: Porque, se declare PROCEDENTE, la solicitud de Ampliacion de
Plazo N° 12 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS €DUCATIVOS
INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA L.E.P.E.B.R. PUERTO PERU-DISTRITO
DE YURIMAGUAS-PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-REGION LORETO” CON CUI
N°2369767 al CONSORCIO PP DEL ORIENTE, por el perido de SEIS (06) dias
calendario, por estar arreglado a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N°
004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de
Operaciones — MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia
con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
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QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF DEL

i GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
~ | Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
R3URAE,  Presupuesto y Acondicionamiento Territorial: la Oficina Sub Regional de Administracion
VH° %)y la Direccion Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto

¢ ) Amazonas;

25807 oE RESUELVE:
ARTICULO 1°. —- DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de Ampliacién de Plazo
N°12 por SEIS (06) dias calendario, requerida por el CONSORCIO PP DEL ORIENTE,
contratado para la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
P EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA .LE.P.E.B.R. PUERTO

==

"'ﬁf}x PERU-DISTRITO DE YURIMAGUAS-PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-REGION
Ve {8;),3 LORETO” CON CUI N°2369767, por los fundamentos expuestos en la parte

i+ ‘, i”‘
5\ = | considerativa de la presente resolucion y por estar arreglado a la Ley de Contrataciones

W\ o\
\ =
\ ,ﬁh/ del Estado y su Reglamento.

' ARTICULO 2°. - NOTIFICAR, la presente Resolucion, al Contratista
Riccutor “CONSORCIO PP DEL ORIENTE", a la Supervision “CONSORCIO

@YPERVISOR PUERTO PERU” y a las instancias administrativas correspondientes.

[}

Registrese, Comuniquese y Cuamplace.




