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GERENTLA SUB REGIONAL DE ALTD AMAZONAS

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"
RESOLUCION N° 001 2025-GRL-GSRAA/18.

Yurimaguas, 09 ENE. 2025

VISTO, el OFICIO N° 023-2025-GRL-GSRAA/18.04, de fecha 08 de enero

>y del 2025, remitido por la Direccién Sub Regional de Desarrollo Econoémico y el

’g"“ {3\ OFICIO N* 006-2025-GRL-GSRAA/18.07, del Jefe de Ia Oficina Sub Regional de
% : z Asesoria Juridica, dando la Opinién legal Favorable respecto a la resolucién de
\ &/ pleno derecho del CONTRATO N° 015-2023-GRL-GSRAA/18 - Contrato de
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g Servicio de Consultoria en General para la Evaluacion Estructural, Peritaje del
Estado Situacional (Técnico y Financiero) y la Elaboracion del Expediente de
Saldo de Obra:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL
DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA
ACEITERA, CON VALOR AGREGADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN
\FRANCISCO DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" con CUI N° 2475166 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado, modificada por
la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV sobre
Descentralizacion, Ley N° 30305, Ley de Reforma de los articulos 191°y 194° y
>\ 203° de la Constitucion Politica del Pert; en concordancia con el articulo 2° de la
Ley Organica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, prescribe que: “Los
*/' Gobiernos regionales emanan de la voluntad popular, son personas juridicas de
derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos
de su competencia”, asi mismo, estos tienen jurisdiccion en el ambito de sus
respectivas circunscripciones territoriales, conforme a ley;

Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralizacion, en su articulo 8°
precisa: “La autonomia es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus
tres niveles de normar, regular y administrar los asuntos publicos de su
competencia (...)";

/_\
g’ Que, la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, Organo Desconcentrado del
\\ SV (R 9pe ) Bobierno Regional de Loreto, se cre6 mediante Decreto Supremo N° 017-PM-78,

%

\\Sj

como comité de Desarrolio de Alto Amazonas, con sede en la ciudad de
Yurimaguas Y jurisdiccion en la Provincia de Ato Amazonas del Departamento de
Loreto. Tiene autonomia administrativa en asuntos de su competencia,
constituyéndose, para su administracion econémica y financiera, en una Unidad
Ejecutora del Gobierno Regional de Loreto.

Que, mediante la Ordenanza Regional N° 04-2022-GRL-CR, resuelve aprobar el
Reglamento de Organizacion y Funciones — ROF del Gobierno Regional de
Loreto, detallando en su articulo 159 lo siguiente: “Las Gerencias Sub
Regionales, son las unidades de organizacién desconcentradas territoriales
dependientes jerdrquicamente de la Gerencia General Regional, responsables
de formular, proponer, programar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las
acciones de desarrollo territorial con participacion del Gobierno Regional en sus
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respectivos ambitos jurisdiccionales, en concordancia con los planes y
programas regionales y subregionales correspondientes. Ejercen funciones de
coordinacién con las unidades de gestién desconcentradas del Gobierno
Regional que actuan en el ambito territorial bajo su responsabilidad. Tienen
competencias administrativa y operativa con las limitaciones que el Gobiermo
Regional regule mediante delegacion de facultades a través de directivas,
normas y lineamientos en concordancia con la normatividad general de todos los
sistemas administrativos. Reportan a la Gerencia General Regional; para las
acciones de desarrollo territorial & su cargo, en el ambito de su jurisdiccion,
coordinan con los 6rganos y unidades organicas del Gobierno Regional de
Loreto, para el normal desarrollo de sus actividades. La Gerencia Sub Regional,
esta a cargo de un Gerente, y desarrollan su estructura organizacional en un
|Manual de Operaciones”.

Que, mediante Decreto Regional N° 004-2023-GRL-GR, aprueba el Manual de
Operaciones — MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas -
Yurimaguas al ser un érgano Desconcentrado del Gobierno Regional de Loreto,
y de acuerdo a la Ley Organica de los Gobiernos Regionales tiene por finalidad

/ la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Que, el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestiéon de Inversiones
tiene por finalidad orientar el uso de los recursos publicos destinados a la
inversion para la efectiva prestacion de servicios y provision de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del pais, se encuentra regulado en el Decreto
Legislativo N° 1252, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 284-
2017-EF, su Directiva y demas normas complementarias. Es de aplicacion
obligatoria a todas las entidades y empresas del Sector Publico no Financiero, a
que se refiere el Decreto Legislative N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el
Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Publico No
Financiero;

o REGION,
)

Que, la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestién de Inversiones — Directiva N° 001-2019-EF/63.01, tiene como objetivo
establecer las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y los procesos y
procedimientos para la aplicacion de las fases de Ciclo de Inversion;

Que, la aplicacién de las penalidades por incumplimiento de las obligaciones
contractuales radica en el numeral 161.2° del articulo 162° del Reglamento de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, sefialando lo siguiente: “La
Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de
la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2)
tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
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diez por ciehto (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debi6 ejecutarse.”

Que, una de las causales de resolucidon de contrato es cuando se llega a acumular
el monto maximo de penalidad. Asi, esta regulado en el literal “b” del numeral
164.1° del articulo 164° del citado Reglamento de la Ley, que indica lo siguiente:
“La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la
Ley, en los casos en que el contratista: (...) b) Haya llegado a acumular el monto
maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, en
la ejecucion de la prestacion a su cargo; o (...)”

Que, debido a la acumulacién del monto maximo de penalidad, la ENTIDAD debe

esolver el contrato y comunicar al CONTRATISTA mediante carta notarial sin
exigir el cumplimiento de sus obligaciones. Todo esto esta regulado en el literal
“a” del numeral 165.2° del articulo 165° del citado cuerpo normativo, sefialando
lo siguiente: “En los siguientes casos, las partes comunican la resolucién del
contrato mediante carta notarial, sin requerir previamente la ejecucién de la
prestacién materia de incumplimiento: a) Cuando la Entidad decida resolver el
contrato, debido a la acumulacion del monto maximo de penalidad por mora u
otras penalidades. (...)"

Que, debido a la acumulacién del monto maximo de penalidad, el contrato queda
resuelto de pleno derecho una vez recibida la carta notarial, en conformidad al
numeral 165.3° del articulo 165° del citado cuerpo normativo, sefialando lo
siguiente: “El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de recibida la
carta notarial sefialada en el literal b) del numeral 165.1 y en el numeral 165.2.”

Que, mediante CONTRATO N° 015-2023-GRL-GSRAA/18, por el Servicio de
Consultoria en General para la Evaluacion Estructural, Peritaje del Estado
situacional (Técnico y Financiero) v la Elaboracion del Expediente de Saldo de
1 :ﬁ‘. ra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLODE LA
SADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA, CON VALOR
\, AGREGADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE
YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE
LORETO" con CUI N° 2475166, suscrito entre la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas y CONTRATISTAS GENERALES VILLAFER E.LLR.L, que hoy en
adelante se denomina VILLACORP & CONSULTORES E.I.R.L, consta de cuatro
(4) entregables, teniendo el siguiente cronograma:

N° Entregable Cronograma d. c. Fechas de entrega
01 Plan de trabajo 7 07/12/2023
02 Evaluacién estructural 30 30/12/2023
03 Peritaje 45 14/01/2024
04 Saldo de Obra 90 28/02/2024
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Que, antes de la suspensién de plazo mediante ACTA DE SUSPENSION N° 01
Y, de acuerdo al citado cronograma, el 4° entregable: Elaboracién del Expediente

de Saldo de Obra, se tenia como fecha limite de presentacion el 28 de febrero
del 2024.

Que, de acuerdo al levantamiento de suspensién y a la modificacién del
cronograma del citado contrato mediante Adenda N°001-2024 de fecha 05 de
junio del 2024, se reinicia los plazos de ejecucion del servicio, modificando la
presentacion de los entregables de la siguiente manera:

' SALDO DE
: CRONOGRAMA | SUSPENSION | FECHA DE .
| ENTREGABLES | CRONOGRAMA DiAs
DE CONTRATO 1 MODIFICACION CALENDARIO

Plan de trabajo 7 TRBIRR | cocsmsi: | sessmser | meessaeses
Evaluacién

eatructurl 30 30/12/2023 22/12/2023 13/06/2024 8
Peritaje 45 14/01/2024 28/06/2024 15
Saldo de Obra 90 28/02/2024 12/08/2024 45

Que, de acuerdo al INFORME N° 129-2024-GRL-GSRAA/18.03.03/VHAO-
JDEYP, de fecha 17 de diciembre de 2024, suscrito por el Encargado de la
Division de Estudios y Proyectos de la Direccién Sub Regional de Infraestructura,
sefiala que EL CONTRATISTA tenia como fecha limite de presentar su cuarto
entregable hasta el 12/08/2024. Sin embargo, existe desfase del tiempo para
dicha entrega, debiendo aplicarse la resolucion del contrato estipulada en la
LAUSULA UNDECIMA del CONTRATO N° 015-2023-GRL-GSRAA/18, por
perar el diez por ciento (10%) del monto méaximo de penalidad por mora u otras
57/ penalidades.

Que, de acuerdo al INFORME TECNICO N° 001 — 2025- GRL-GSRAA-DSRDE-
DPIPP/PIP CUI N°2475166/FFF, suscrito por el Administrador del PIP-CON CUI
N° 2475166, concluye con evidencia que EL CONTRATISTA no presenté el
cuarto entregable, a pesar de tener como fecha limite hasta el 12 de agosto de
2024 en conformidad a la modificaciéon de los plazos mediante Adenda N°001-
2024 del CONTRATO N°015-2023-GRL-GSRAA/18, teniendo un retraso
injustificado 145 dias calendario acumulando una penalidad de S/. 43,000.02
(cuarenta y tres mil con 02/100 soles), superando ampliamente el monto maximo
de 10% del monto contractual que equivale a S/21,500.00 (veintitn mil quinientos
con 00/100). Por lo que, se tiene que resolver el contrato a la brevedad posible.

Que, de acuerdo al INFORME TECNICO N° 001-2025-GRL-GSRAA-
DSRDE/DPIPP/LSF, suscrito por el Encargado de la Division de Promocion de
Inversiones y Proyectos Productivos, concluye resolver el contrato por superar

Oficina Principal
9 calle Sargento Lores N° 106 -A ( Plaza de Armas) Yurimaguas
&5 www.regionloreto-gsraa.gob.pe



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Z<i¢y Amazonas

lquitos . Par

GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS e o

GERENCIA SU8 REGICNAL DE ALTOAMATONAS.

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”"

el monto maximo del 10% del monto del CONTRATO N°015-2023-GRL-

OO GSRAA/18, por el servicio de consultoria en general de peritaje del estado

situacional (Técnico y Financiero) y la elaboracion del expediente de saldo de

% R" Js)obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA
%

CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA, CON VALOR
AGREGADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE
URIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE
DRETO, con CUI N° 2475166, correspondiente al cuarto (04) entregable.

je, la resolucion de pleno derecho del CONTRATO N°015-2023-GRL-
SRAA/18 se sustenta por superar el monto maximo de aplicacién de penalidad
jue equivale al diez por ciento (10%), en conformidad al literal “b” del numeral
64.1° del articulo 164° del Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
Estado.

Que, de acuerdo a las atribuciones conferidas mediante la Ordenanza Regional
N° 04-2022-GRL-CR, que resuelve aprobar el Reglamento de Organizacion y
Funciones — ROF del Gobierno Regional de Loreto, detallando en su articulo 159°
y el Decreto Regional N° 004-2023-GRL-GR, aprueba el Manual de Operaciones
- MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas — Yurimaguas, estando a
lo dispuesto con las visaciones de la Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica,
Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto Acondicionamiento
Territorial, Oficina Sub Regional de Administracion, Direccion Sub Regional de
Desarrollo Econémico, de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas; en
consecuencia.;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°: RESOLVER de pleno derecho e/ CONTRATO N° 015-2023-
| GRL-GSRAA/18, por el Servicio de Consultoria en General para la Evaluacion
& } structural, Peritaje del Estado Situacional (Técnico y Financiero) y la Elaboracion
pres j del Expediente de. Saldo de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

e APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE
PALMA ACEITERA, CON VALOR AGREGADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN
FRANCISCO DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" con CUI N° 2475166, por las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucién y en
conformidad a la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTICULO 2°: NOTIFICAR a Ila persona juridica VILLACORP &
CONSULTORES E.I.R.L, dando a conocer la resolucién de pleno derecho al
CONTRATO N° 015-2023-GRL-GSRAA/18, en conformidad al numeral 165.3°
del articulo 165° del Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.
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ARTICULO 3°: HACER DE CONOCIMIENTO el contenido de la presente
Resolucién a la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas; asimismo, a las
direcciones y oficinas que procedieron con la visacién; en consecuencia,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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