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RESOLUCION N° 303  -2025-GRL-GSRAA/18
Yurimaguas, () 7 JUL 2025
VISTO;

El Oficio N° 1071-2025- GRL -GSRAA/18.03, del 02 de julio del 2025, de Ia
oficina Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas,
mediante el cual solicita la Aprobacién del Expediente del Adicional de Obra N° 01
2\\y Deductivo Vinculante de Obra N° 01, del IOARR: “‘REPARACION DE CENTRO
MEDICO; ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS; EN EL(LA) P.S. NATIVIDAD
EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA
ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO”. CUI: 2597991.

El INFORME N° 061 — 2025-GRL-GSRAA/18.03/V/SSV/CO/CSN, de fecha 13
de junio del 2025, el Coordinador de obra remite al Director Sub Regional de
" Infraestructura de la GSRAA, INFORME TECNICO DE APROBACION DEL
- EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO
VINCULANTE DE OBRA N° 01 FORMULADO POR EL CONTRATISTA Y SOLICITO
CERTIFICACION PRESUPUESTAL.

El Oficio N°® 116 — 2025 — GRL — GSRAA/18.07 de fecha 27 de mayo del 2025,

a oficina de Asesorfa Juridica de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, sefiala
ue por las consideraciones antes expuestas y estando a los informes del INSPECTOR
/7RE OBRA, del COORDINADOR DE OBRA, del PROYECTISTA, y del JEFE DE
ol * DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS se declare PROCEDENTE la Aprobacién del
S Adicional de Obra N° 01, y Deductivo Vinculante de Obra N° 01 del IOARR:
‘REPARACION DE CENTRO MEDICO; ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS;
EN EL(LA) P.S. NATIVIDAD EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE
YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO”, CUI:

la GSRAA, la "APROBACION DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01 Y
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, EN LA OBRA DE CUI N°2597991, PREVIA
OPINION LEGAL DEL AREA DE ASESORIA JURIDICA.

Con fecha 22 de mayo del 2025, el PROYECTISTA, mediante INFORME
TECNICQ N° 008-2025-GRL-GSRAA/18.03/AJNT, resuelve y da opinién favorable al
expediente técnico del adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante de obra N°
01 formulado por el contratista.

Que, con fecha 22 de mayo del 2025, mediante INFORME N° 074-2025-GRL-
GSRAA/18.03.03/VHAO-JDEYP. EL JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y
PROYETOS de la Direccion Sub Regional de Infraestructura, da conformidad y que
se apruebe mediante acto resolutivo el Expediente Técnico Adicional de Obra N°
\\01 y Deductivo Vinculante N° 01, con lo cual se estard cumpliendo las metas del
‘proyecto.

La Carta N° 016-2025-CSN/JLM/RC, del 21 de mayo del 2025, el Consorcio
Salud Natividad remite el “EXPEDIENTE TECNICO, RESPECTO AL ADICIONAL DE

OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, POR PARTE DEL
CONTRATISTA.
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CONSIDERNADO;

Que, la Ley N° 27867, Ley Orgédnica de Gobiemos Regionales y sus
modificatorias, establece y norma la estructura, organizacién, competencia y funciones
de los Gobieros Regionales cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional
integral sostenible, promoviendo la inversion publica, privada, el empleo y garantizar el
ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, la Ordenanza regional N° 010-2021-GRL-CR, aprueba la nueva estructura
organica del Gobierno Regional de Loreto, la misma que define a la Gerencia Sub
Regional de Alto Amazonas como Organo Desconcentrado y a lo establecido en el
Manual y Organizacién y Funciones -MOF de la Gerencia Sub Regional de Alfo
Amazonas, donde se otorga facultades administrativas desconcentradas para su
funcionamiento administrativo;

Que, de acuerdo a los numerales 34.1, 34.2 y 34.4 del articulo 34° del TUO de
J la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
’ 2019-EF, sobre las modificaciones al contrato;

Que, de acuerdo al Articulo 205°, sobre Prestaciones Adicionales de obras
menores o iguales al quince por ciento (15%), y cumpliendo con los numerales 205.1,
205.2, 205.4, 205.6, 205.9, 205.15 y 205.16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Que, de acuerdo a la Resolucién de Contraloria N° 387-2020-CG, que aprueba
/la Directiva N° 01 8-2020-CG-NORM, sobre “Servicio de Control Previo de las
Prestaciones Adicionales de Obra”, en su numeral 6.4, indica: "De la prestacién adicional
de obra”.

Que, con fecha 12 de diciembre del afio 2024 la Entidad lanza la convocatoria
Adjudicacién Simplificada N° 019-2024-GRL-GSRAA/18.CS (Segunda Convocatoria)

Que, con fecha 27 de diciembre del 2025, el comité de seleccién realiza el
! otorgamiento de la Buena pro, mediante una ACTA, al CONSORCIO SALUD
&) NATIVIDAD integrado por la Empresa 1 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS
GENERALES J&D E.I.R.L y Empresa 2 CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES
E.LR.L, por el monto de (S/ 1°499,000.00) Un Millén Cuatrocientos Noventa y nueve Mil
con 00/100 Soles.

Que, con fecha 04 de febrero del 2025, mediante CONTRATO N° 003-2025-
GRL-GSRAA/18, EJECUCION DEL IOARR: “REPARACION DE CENTRO MEDICO;
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS; EN EL(LA) P.S. NATIVIDAD EN LA
LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO’, donde la entidad firma contrato con el
CONSORCIO SALUD NATIVIDAD, por el monto de S/ 1,499,000.00 (Un Millén
Cuatrocientos noventa y nueve Mil con 00/100 Soles) SIN IGV, por un plazo de 60 dias
calendario.

Que, con fecha 17 de febrero del 2025, se suscribe el Acta de Entrega de
Terreno, para le ejecucién del IOARR: “‘REPARACION DE CENTRO MEDICO;
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS; EN EL(LA) P.S. NATIVIDAD EN LA
LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO".

Que, con fecha 19 de febrero del 2025, se inicia la ejecucion del IOARR:
‘REPARACION DE CENTRO MEDICO; ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS;
J EN EL(LA) P.S. NATIVIDAD EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE
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De las Anotaciones en el Cuademo de QObra:

01. Del Residente de Obra
Con fecha 20 de marzo del 2025, mediante Asiento N° 91, de cuaderno de obra
digital, el residente de obra indica lo siguiente en donde pone a conocimiento el OFICIO
NRO. 95-2025/DRSAA (SOLICITANDO CONSTRUCCION DE SS. HH), y detalla lo
iguiente:

En la fecha Se alcanza el Oficio Nro.95-2025/GRL/DRSAA-IPRESSI-3, referido a la
solicitud del Bigo. Edgar Bernardo Vela Rodriguez, (Jefe de la IPRESSI-3 Natividad),
solicitando la construccién de dos baterias de SS.HH., que no esta contemplado en el
expediente técnico, al respecto, el suscrito es de la opinién que dicho requerimiento es
necesario en razén que para el servicio de pacientes que acuden a los ambientes de
%\ TBC positivo, Laboratorio y enfermeria No ha sido considerado en el presente proyecto,
siendo necesario para complementar con los objetivos del proyecto, por lo que en razén
de ello se traslada dicho documento a la Inspeccién para su evaluacién y de ser el caso
trasladar dicha consulta al Proyectista para considerar dicha solicitud como un adicional
de Obra. Se adjunta Oficio 095-2025 para la atencién a la consulta respectiva.

Con fecha 27 de marzo del 2025, mediante Asiento N° 97, de cuademo de obra
digital, el residente de obra indica lo siguiente en la consulta sobre redisefio de cisterna
Y tanque elevado:

|2

|2
ij/En el Proyecto, segun el Plano 1S-02, se observa el detalle de la Elevacién Frontal del
Tanque Prefabricado de 1500 Litros, y en la Cota del Nivel de Parada de la Bomba (Nivel
| Max. de Agua) la cota es 2.70 ml. Con respecto al NPT de los médulos | y Il, sin embargo,
la cota hacia el punto mas desfavorable en Laboratorio TBC es 1.55ml., en un tramo de
recorrido de 23.45 ml. Lo que produce un flujo de agua muy débil y lento sobre todo en
~\\ las horas de maximo consumo debido a la Baja Presion, por lo que se propone levantar
| 4 ¢! el nivel el nivel de agua aumentado la elevacién del Tanque Prefabricado; asimismo se
\g,t*? observa que la cisterna, es de 2,800 Its., resultando insuficiente para la demanda
w " requerida y tampoco menciona el lugar donde seréa ubicado. Esta circunstancia obliga a
redisefiar la Cistema y el Tanque Elevado, por se traslada como consulta a la Inspeccién
de conformidad al Art. 167 Consultas sobre ocurrencias en la Obra de acuerdo al
Reglamento
de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Con fecha 03 de abril del 2025, mediante Asiento N° 107, de cuademno de obra
digital, el residente de obra a través de la CONSULTA SOBRE ESTADO SITUACIONAL
DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE, indica lo siguiente:

Se comunica al Inspector que, en cumplimiento de los protocolos establecidos en la
normativa vigente, se realizaron la prueba hidrostética de la red de agua y la prueba de
estanqueidad de la red de desagie en las instalaciones de la Obra denominada:
Contratacion de la IOARR "Reparacién del Centro Médico Adquisicién de Equipos
Biomédicos en el Puesto de salud Natividad, de la Localidad de Yurimaguas, estas
pruebas tienen como finalidad verificar la hermeticidad y resistencia de las redes de
agua potable y desagle, asegurando su correcto funcionamiento y evitando posibles
fugas o infiltraciones.

J Tras la ejecucion de ambas pruebas, se obtuvieron los siguientes resultados:
/' « Prueba Hidrostatica: Se detectaron fugas significativas en la red de agua potable, lo
que indica que
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no cumple con los requisitos de presion y hermeticidad exigidos por la NTP ISO/TR
4191.

* Prueba de Estanqueidad de Desagtie: Se evidenciaron filtraciones y escapes en
distintos tramos de

la red de desaglie, lo que confirma que no cumple con los estdndares de
impermeabilidad.

Dado que ambas pruebas han arrojado resultados negativos, se concluye que las redes
actuales de agua potable y desagtie no cumplen con los requisitos técnicos necesarios
para su correcto funcionamiento. En consecuencia, se recomienda lo siguiente:

* Sustitucion total de la red de agua potable con materiales y procedimientos que
garanticen el

cumplimiento de la NTP ISO/TR 4191.

* Reemplazo de la red de desagiie con tuberias y conexiones que aseguren la
hermeticidad y

funcionalidad.

Es imperativo proceder con la renovacion de las redes de agua y desagiie de dicho
Centro de Salud, a fin de evitar riesgos sanitarios y estructurales. Por lo que en virtud
de ello se Consulta a la Inspeccién de conformidad al RLCE, sobre la ejecucién de
dichos trabajos como ADICIONAL DE OBRA, por lo que se recomienda la pronta
absolucion a la consulta y programacién para ejecucién de estos trabajos para
garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

)

\ )o : £ /
w 02. Del Inspector de Obra.

Con fecha 28 de marzo del 2025, mediante Asiento N° 99, de cuaderno de obra
digital, el Inspector de Obra indica lo siguiente en respuesta a la consulta formulada por

el Residente de Obra a través del Asiento N° 97:
N\DE ACUERDO AL ARTICULO 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE

e 2/CONTRATACIONES, MODIFICADO MEDIANTE D.S. N° 234-2022-EF, ESTA
) &)INSPECTORIA ACOGE LAS CONSULTAS DEL RESIDENTE RESPECTO AL

>” REDISENO DE LA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO PARA UNA MEJORA EN LA
INFRAESTRUCTURA. SIN EMBARGO, EL RESIDENTE DEBERA MEJORAR SU
INFORME TECNICO.

Con fecha 03 de abril del 2025, mediante Asiento N° 108, de cuademo de obra
digital, el Inspector de Obra indica lo siguiente en respuesta a la consulta formulada por
el Residente de Obra a través del Asiento N° 107:

SE CONSTATARON LAS PRUEBAS DE LA RED DE AGUA Y LAS PRUEBAS DE LA
RED DE DESAGUE, DONDE SE HA DETERMINADO QUE NO CUMPLEN LOS
REQUISITOS MINIMOS DE PRESION Y HERMETICIDAD QUE SE EXIGE EN LA
NORMA NTP ISO/TR 4191, POR LO QUE SE TENDRA QUE PROCEDER A LA
RENOVACION TOTAL DE ESTAS REDES, TANTO DE AGUA COMO EL DESAGUE.
A FIN DE GARANTIZAR LA FUNCIONABILIDAD DE ESTAS REDES DEL CENTRO DE
SALUD Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA NTP ISO/TR 4191 ES NECESARIO A
QUE SE PROCEDA AL DISENO DE NUEVAS REDES DE ACUERDO A LA
NORMATIVA VIGENTE Y EN CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTRATACIONES Y
SU REGLAMENTO.

Con fecha 08 de abril del 2025, mediante Asiento N° 112, de cuademo de obra
digital, el Inspector de Obra indica lo siguiente:

En base a la consulta realizada por el Residente de obra a través del asiento N° 107,

' sobre el estado situacional de las redes de agua y desagtie y en respuesta propia a
’ través del asiento N° 108 realizada por mi persona, donde se constataron las pruebas
de la red de agua y las pruebas de la red de desagle, y se ha determinado que no
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cumplen los requisitos minimos de presién y hermeticidad que se exige en la norma ntp
iso/tr 4191, por lo que se tendré que proceder a la renovacion total de estas redes, tanto
de agua como el desaglie, a fin de garantizar la funcionabilidad de estas redes del centro
de salud y dar cumplimiento a la norma ntp isoftr 4191 es necesario a que se proceda
al disefio de nuevas redes de acuerdo a la normativa vigente y en conformidad a la ley
de contrataciones y su reglamento.

Por ende, se solicita al Contratista a través del RESIDENTE DE OBRA, presentar un
informe técnico relacionado a la consulta antes expuesta en el mas breve plazo.

Con fecha 08 de abril del 2025, el RESIDENTE DE OBRA del CONSORCIO

SALUD NATIVIDAD, mediante INFORME TECNICO N° 001-2025-CSN-RO-JMI, remite

@ REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SALUD NATIVIDAD, el INFORME
- TECNICO COMPLEMENTARIO DE CONSULTA SOBRE EL SISTEMA SANITARIO.

Con fecha 17 de mayo del 2025, el Residente de obra, mediante asiento N° 118
" del cuaderno de obra, hace mencién sobre la necesidad de ejecutar una prestacion de
adicional de obra.

Con fecha 19 de mayo del 2025, el Inspector de obra, mediante asiento N° 123
del cuademo de obra, realiza la ratificacién de necesidad de prestacion de mayores
prestaciones de obra.

3 Con fecha 19 de mayo del 2025, el Inspector de obra, mediante Informe N° 019-
,./ff 2025-GRL-GSRAA/18.03/GSM, Ratifica la Necesidad de ma yores prestaciones de obra.

Con fecha 21 de mayo del 2025 el REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO SALUD NATIVIDAD, mediante CARTA N° 016-2025-CSN/JLM/RC,
remite al Gerente Sub Regional de Alto Amazonas, el “EXPEDIENTE TECNICO DEL
ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTI ", donde presenta la
siguiente informacion:

PRESUPUESTO DE PRESTACION DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01:

Para la elaboracién del Presupuesto del Adicional de Obra N° 01, se ha tenido en cuenta
los precios unitarios de los insumos del expediente técnico original.

Por otro lado, existen partidas de la prestacién adicional que no son contempladas en
el expediente técnico original, por lo que los costos son producto de un Acta de Precios
Pactados suscrita entre las partes y deflactados al mes de abril del 2025 (Precio Base).

iTEM DESCRIPCION S e 50
ADICIONAL DE OBRA

07 | COSTO DIRECTO S/83,400.00

02 | GASTOS GENERALES (14.6062454939 %) S/12,181.61

03 | UTILIDAD (10.00 %) S/8,340.00

MONTO TOTAL DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 $/103,921.61
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PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01:

Al proyectar las soluciones técnicas del expediente técnico original se obtiene el
siguiente Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, el cual se detalla:

iTEM DESCRIPCION Rt
DEDUCTIVO VINCULANTE

07 | COSTO DIRECTO $/6,095.03

02 | GASTOS GENERALES (12.99265 %) S/797.91

03 | UTILIDAD (10.00 %) 5/609.50

MONTO TOTAL DE DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 $/7,496.44

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA NETO N° 01:

El adicional Neto de Obra N° 01, entre el presupuesto del adicional de obra N° 01, y el
presupuesto del deductivo vinculante de obra N° 01, se describe en el siguiente detalle:

MONTO
ITEM DESCRIPCION DE PRESUPUESTO PRESUPUESTADO
o1 ADICIONAL DE OBRA N° 01 S/103,921.61
02 DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 S/-7,496.44
MONTO NETO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 S/96,425.17

| porcentaje de incidencia del adicional de obra N° 01, con respecto al presupuesto
contratado da un total de 6.43%.

Que, con fecha 21 de mayo del 2025, mediante INFORME N° 021-2025-GRL-
GSRAA/18.03/GSM, Inspector de obra, remite al director de la Direccion Sub Regional
de Infraestructura la Aprobacién de Prestacion de Adicional de Obra y Deductivo
Vinculante N° 01, donde concluye lo siguiente:

La elaboracién de la modificacién al expediente técnico que conlleva a la ejecucién de
un Adicional con Deductivo vinculante de Obra N° 01, se ajusta a la normativa existente,
y al anélisis de las especificaciones constructivas para los casos mencionados. Por
analogia, texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
y su Reglamento, donde se tiene:

MONTO
DESCRIPCION PRESUPUESTADO
EL MONTO DE ADICIONAL DE OBRA ES DE- S/ 103.921.61
EL MONTO DE DEDUCTIVO VINCULADO DE OBRA ES DE- S/-7496.44
EL MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO
VINCULANTE ES DE- S/ 96,425.17

El porcentaje de Vanacion del Adicional con Deductivo Vinculante de Obra N° 01 es de:
6.43 % respecto del Presupuesto Contractual.
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Por lo que, se puede concluir que corresponde a un adicional con deductivo vinculante
de obra que no sobrepasa el 15%.

Con fecha 22 de mayo del 2025, el COORDINADOR DE OBRA, mediante
INFORME TECNICO N° 052-2025-GRL-GSRAA/18.03/VSSV/P.S.N, remite al
DIRECTOR SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, la Solicitud de
Pronunciamiento del Proyectista, drea de estudios y proyectos y especialista de la
entidad, al expediente técnico de adicional de obra N° 01, deductivo vinculante de obra
n°® 01 formulado por el contratista. donde concluye con lo siguiente:

De acuerdo al Articulo N° 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al
quince por ciento (15%), Numeral 205.7. A efectos de aprobar la ejecucién del adicional
. de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinién favorable

N\ Sobre la solucién técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el
contratista. Para emitir una opinién técnica sobre la solucién técnica propuesta, la
| Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho
pronunciamiento o siendo negativo este, el érgano de la entidad responsable de la
aprobacion de los estudios emite la opiniéon correspondiente, se SOLICITA EL
PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA, UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Y OPINION DE LOS ESPECIALISTAS EN DE LA ENTIDAD GSRAA, siguiendo los
procedimientos correspondientes en el causal de un adicional de obra.

Seguir con los procedimientos necesarios en el caso de las CONSULTAS, y si es
necesaro la opinién del PROYECTISTA, seguir con los plazos establecidos de acuerdo
al articulo 193 del RLCE.

Con fecha 22 de mayo del 2025, el PROYECTISTA, mediante INFORME
TECNICO N° 008-2025-GRL-GSRAA/18.03/AJNT, resuelve y da opinién favorable al
expediente técnico del adicional de obra n°® 01, deductivo vinculante de obra n° 01
formulado por el contratista.

Que, con fecha 22 de mayo del 2025, mediante INFORME N° 074-2025-GRL-
GSRAA/18.03.03/VHAO-JDEYP. EL JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS Y
PROYETOS de la Direccion Sub Regional de Infraestructura, da conformidad y que se
apruebe mediante acto resolutivo el Expediente Técnico Adicional de Obra N° 01 y
Deductivo Vinculante N° 01, con lo cual se estaré cumpliendo las metas del proyecto.

Que, de acuerdo al Oficio N° 116-2025-GRL-GSRAA/18.07, de fecha 27 de mayo
del afio 2025, el abogado Fidel Castillo Castillo, asesor legal de la Gerencia Su Regional
de Alto Amazonas, opina se declare PROCEDENTE la aprobacién de la Prestacion
Adicional de Obra N°01 de la obra: "REPARACION DE CENTRO MEDICO;
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS; EN EL(LA) P.S. NATIVIDAD EN LA
LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO", con el monto revisado y corregido por el
Inspector de Obra de NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTQOS VEINTE Y CINCO
CON 17/100 SOLES (S/96,425.17).

Que, con fecha 27 de junio del 2025, mediante Oficio N°1761-2025-GRL-
GSRAA/18.02.02 través de la Oficina Sub Regional de Planeamiento Presupuesto y
Acondicionamiento Termitonial, notifica a la DIRECCION SUB REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO, para
obras civiles un monfo ascendente a S/ 96,425.17 (NOVENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 17/100 SOLES).

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N°
004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de

con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES — ROF DEL
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"AND DE LA RECUPERACION Y CONSOUDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de /a
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Temitonial; la Oficina Sub Regional de Administracién
y la Oficina Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°. - APROBAR, el presupuesto del ADICIONAL DE OBRA N° 01
del IOARR: “REPARACION DE CENTRO MEDICO; ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS; EN EL(LA) P.S. NATIVIDAD EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO

. LORETO”, por el monto de S/ 103,921.61 (Ciento tres Mil Novecientos Veinte y uno con
] Soles).

- ARTICULO 2.- APROBAR, el presupuesto del DEDUCTIVO VINCULANTE DE
JOBRA N° 01 del IOARR: “REPARACION DE CENTRO MEDICO; ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS; EN EL(LA) P.S. NATIVIDAD EN LA LOCALIDAD
YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS,
DEPARTAMENTO LORETO”, por el monto de S/ 7,496.44 (Siete Mil Cuatrocientos
% \Voventa y seis con 44/100 Soles).

/ ARTICULO 3°.- APROBAR, el presupuesto de la Prestacién Adicional de Obra

/"Neto del IOARR - “REPARACION DE CENTRO MEDICO; ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS; EN EL(LA) P.S. NATIVIDAD EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO
LORETO”; por el de monto NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y
INCO CON 17/100 SOLES (S/ 96,425.17), cuyo porcentaje de incidencia es de 6.43 %
‘e la prestacion adicional con respecto al contrato principal de la obra;

\ & C
&/
WARTTCULO 2°- NOTIFICAR, la presente Resolucién al Contratista CONSORCIO
SALUD NATIVIDAD, al Supervisor y/o Inspector si correspondiera y a las instancias
administrativas correspondientes.

Registrese, Comuniquese y Cumplace.

2 : fi
“Iing Joe Rengifo Vésquex
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