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RESOLUCION N° 200  _2025-GRL-GSRAA/18
O MAK. 2029

Yurimaguas, ||

VISTO;
El Oficio N° 359-2025- GRL -GSRAA/18.03, del 06 de marzo del 2025, de la

oficina Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas,
mediante el cual solicita la Aprobacién del Expediente del Adicional de Obra N° 01
y Deductivo Vinculante de Obra N° 01, de la Obra: “"MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I|-3 INDEPENDENCIA, DISTRITO DE
YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE
LORETO”. CUI: 2569254,

El Oficio N° 050 — 2025 - GRL - GSRAA/18.07 de fecha 05 de marzo del 2025,
la oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, sefiala
que por las consideraciones antes expuestas y estando a los informes del CONSORCIO
SUPERVISCR FENIX, del PROYECTISTA, del COCORDINADOR DE COBRA y dsl
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS se declare PROCEDENTE la Aprobacién del
Adicional de Obra N° 01, y Deductivo Vinculante de Obra N° 01 de la obra:
‘Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva Del C.S I-3 Independencia, Distrito De
Yurimaguas Provincia De Ah‘o Amazonas, Departamento De Loreto”. CUI:

El INFORME N° 008-2025-GRL-GSRAA/18.03-MAUM-AC-CSI, de fecha 04 de
marzo del 2025, el ADMINISTRADOR DE CONTRATOS remite al Director Sub Regional
de Infraestructura de la GSRAA, la “CONTINUIDAD DE TRAMITE DE APROBACION
MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01
Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, EN LA OBRA DE CUI N°2569254, PREVIA
OPINION LEGAL DEL AREA DE ASESORIA JURIDICA. TENIENDO COMO FECHA
\ LIMITE PARA LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION EL 06/03/2025”.

El INFORME N° 025 — 2025-GRL-GSRAA/18.03/LAMG/CQO/CSI, de fecha 20 de
febrero del 2025, el Coordinador de obra remite al Director Sub Regional de
Infraestructura "de la GSRAA, INFORME TECNICO DE APROBACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO
VINCULANTE DE OBRA N° 01 FORMULADO POR EL CONTRATISTA Y SOLICITO
CERTIFICACION PRESUPUESTAL.

La Carta N° 022-2025-CSF, del Consorcio Supervisor FENIX, donde remite el
‘INFORME DE OPINION A ABSOLUCION DE CONSULTA, HECHA POR LA
ENTIDAD, RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01
Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, POR PARTE DEL CONTRATISTA
(ADICIONAL DE OBRA N° 01).
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CONSIDERNADO;

Que, la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, establece y norma la estructura, organizacion, competencia y funciones
de los Gobiernos Regionales cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional
'} integral sostenible, promoviendo la inversién publica, privada, el empleo y garantizar el
gjercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, la Ordenanza regional N° 010-2021-GRL-CR, aprueba la nueva estructura
orgénica del Gobierno Regional de Loreto, la misma que define a la Gerencia Sub
Regional de Alto Amazonas como Organo Desconcentrado y a lo establecido en el
Manual y Organizacion y Funciones -MOF de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, donde se otorga facultades administrativas desconcentradas para su
funcionamiento administrativo;

Que, de acuerdo a los numerales 34.1, 34.2 y 34.4 del articulo 34° del TUO de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, sobre las modificaciones al contrato,

Que, de acuerdo al Articulo 205°, sobre Prestaciones Adicionales de obras
menores o iguales al quince por ciento (15%), y cumpliendo con los numerales 205.1,
205.2, 205.4, 205.6, 205.9, 205.15 y 205.16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Que, de acuerdo a la Resolucion de Contraloria N° 387-2020-CG, que aprueba
la Directiva N° 018-2020-CG-NORM, sobre “Servicio de Control Previo de las
Prestaciones Adicionales de Obra”, en su numeral 6.4, indica: “De la prestacién adicional
de obra”.

Que, con fecha 13 de diciembre del afio 2023 la Entidad lanza la convocatoria
para el Concurso Publico N° 002-2023-GRL-GSRAA/18.CS.

Que, con fecha 26 de febrero del 2024, el comité de seleccién realiza el
otorgamiento de la Buena pro, mediante una ACTA, al CONSORCIO SUPERVISOR
FENIX integrado por la Empresa 1 GOMEZ MEGO JOSE CARLOS y Empresa 2
POLONIO RAMOS CRISTIAN ROLDAN, por el monto de (S/ 984,600.00) Novecientos
Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos con 00/100 Soles.

Que, con fecha 01 de abril del 2024, mediante CONTRATO N° 005-2024-GRL-
GSRAA/18, SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA- SUPERVISION DE OBRA:
‘MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I-3 INDEPENDENCIA,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO
DE LORETO’, donde la entidad firma contrato con el CONSORCIO SUPERVISOR
FENIX, por el monto de S/ 984,600.00 (Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos
con 00/100 Soles) SIN IGV, por un plazo de 330 dias calendario, 270 dfas calendario
para ejecucion y 60 dias liquidacion.

Que, Con fecha 11 de abril del 2024, mediante CARTA N° 003-2024-CSF, el
CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, remite a la entidad la SOLICITUD DE ADELANTO
DIRECTO, por el 30% del monto del contrato que asciende a S/ 295,380.00 (Doscientos
Noventa y Cinco Mil Trescientos Ochenta con 00/100 Soles), donde ademés presenta
su CARTA FIANZA N° 3002024032046, de AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS
S.A. por el mismo monto que solicita como adelanto directo.

Que, ton fecha 06 de mayo del afio 2024 la Entidad lanza la convocatoria
Adjudicacion Simplificada AS-SM-4-2024-GRL-GSRAA/18.CS-1.

Que, con fecha 21 de mayo del 2024, el comité de seleccion realiza el
otorgamiento de la Buena pro, mediante una ACTA, al CONSORCIO EJECUTOR
MAKTUB integrado porla Empresa 1 CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C y Empresa 2
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ALVIME E.I.R.L, por el monto de (S/20°700,000.00) Veinte Millones Setecientos Mil con
00/100 Soles.

S Ao Que, con fecha 14 de junio del 2024, mediante CONTRATO N° 012-2024-GRL-
ff’g;-.,' "%\ GSRAA/18, EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA
' o \g_ | CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I-3 INDEPENDENCIA, DISTRITO DE
YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”,
donde la entidad firma contrato con e/l CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, por el monto
de S/20,700,000.00 (Veinte Millones Setecientos Mil con 00/100 Soles) SIN IGV, por un
plazo de 270 dias calendario.

Que, con fecha 20 de junio del 2024, mediante CARTA N° 003-2024-
CEM/ARSV/RC, el CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, remite a la entidad la

a S/2°070,000.00 (Dos Millones Setenta Mil con 00/100 Soles), donde ademés presenta
su CARTA FIANZA N° 224301247, de INSUR S.A. COMPANIA DE SEGUROS por el
mismo monto que solicita como adelanto directo.

Que, con fecha 28 de junio del 2024, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno,

para le ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
C.S I-3 INDEPENDENCIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO

\ AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

Que, con fecha 03 de setiembre del 2024, se inicia la ejecucién de la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I-3 INDEPENDENCIA,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO
DE LORETO", con un plazo de 270 dias calendarios.

Que con fecha 21 de setiembre del 2024, Mediante cuaderno de obra digital,
Asiento N° 59 el RESIDENTE DE OBRA, indica lo siguiente:

Se solicita a la Supervisién Opinién Técnica a la CONSULTA N° 05:

De la revision del Expediente Técnico original, se observa que, si contiene las
Especificaciones Técnicas de la Especialidad de Instalaciones Mecénicas, PERO NO
FIGURA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PARTIDA ASCENSORES Y
MONTACARGAS 05.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION ASCENSOR, NI EL
PLANO MECANICO DE INSTALACION DEL ASCENSOR, pero si figura el Presupuesto
de obra y el Plano E-28 (Caja de Estructura para el Ascensor).

Es por eso que Solicitamos su OPINION TECNICA, con la finalidad que:

1) Nos remitan las Especificaciones Técnicas de la Partida 05.02.04.01 SUMINISTRO
E INSTALACION ASCENSOR Y EL PLANO MECANICO DE INSTALACION DEL
ASCENSOR para su instalacion y su compatibilizacién con la Especialidad de
Estructuras.

2) Ademas, si lo descrito en el numeral 1), tiene inconsistencia, determinar en que ITEM
del Expediente Técnico original mitiga la omisién o en su defecto detalle que partida del
expediente técnico mitiga la existencia de las Partida 05.02.04.01 SUMINISTRO E
INSTALACION ASCENSOR y adjuntar el correspondiente sustento.

Por lo que la omisién de la Especificacion Técnica de la Partida 05.02.04.01
SUMINISTRO E INSTALACION ASCENSOR, genera dificulta a esta Residencia poder
ejecutar los trabajos de Estructuras.

Que, con fecha 21 de setiembre del 2024, Mediante cuaderno de obra digital,
Asiento N° 63, el SUPERVISOR DE OBRA, indica lo siguiente:
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CON FECHA DE HQY 21/09/2024 MEDIANTE CARTA N° 037-2024-CEM/ARSV/RC,
m EL CONTRATISTA ADJUNTA EL INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA N° 010-2024-

CEMAKTUB-RO/AICP, EN LA CUAL SE SUSTENTA LA CONSULTA DE OBRA N° 05,
N \ADEMAS EL RESIDENTE DE OBRA HA REALIZADO LA ANOTACION EN EL
= /=) CUADERNO DE OBRA DIGITAL MEDIANTE ASIENTO N° 59, CON ELLO SE
; mc\v/ FORMALIZADA DE MANERA CORRECTA LA CONSULTA N° 05 TAL COMO LO
== ESTABLECE EL NUMERAL 193.1 Y 193.2 DEL ARTICULO 193 DEL RLCE.

DE LA REVISION DEL INFORME DE SUSTENTO Y DE LO DESCRITO EN EL
i\ ASIENTO N° 59 ASENTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA, ESTA SUPERVISION
CONSIDERA QUE LA PRESENTE CONSULTA REQUIERE DE LA OPINION DEL
PROYECTISTA, DEBIDO A QUE LA ABSOLUCION CORRESPONDE A UNA OMISION
JPOR PARTE DEL PROYECTISTA EN LA DEFINICION DE LAS ESPECIFICACIONES
/ TECNICAS DEL ASCENSOR, ASI COMO LA FALTA DE LOS PLANOS DE DETALLES
MECANICO Y ELECTRICOS PARA SU INSTALACION.
ANTE LO DESCRITO EN EL PARRAFO PRECEDENTE EL SUSCRITO EMITIRA EL
RESPECTIVO INFORME TECNICO DE PRONUNCIAMIENTO HACIA LA ENTIDAD Y
3 CON CONOCIMIENTO AL CONTRATISTA, SOLICITANDO LA ABSOLUCION DE LA
PRESENTE CONSULTA DE OBRA N° 05 CON SU RESPECTIVO
PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA Y/O LA ENTIDAD, TODO ESTO SEGUN
/‘;x“ LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 193.5'Y 193.6 DEL ARTICULO 193 DEL RLCE.
3

=)

Que, con fecha 25 de setiembre del 2024, mediante INFORME N°® 006-2024-
CSF/JSO/JJCHP, el Jefe de Supervision de Obras, remite al Representante Comun del
CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, el “INFORME DE OPINION A SOLICITUD DE
ABSOLUCION DE CONSULTA N° 05"

Que, con fecha 25 de setiembre del 2024, mediante CARTA N° 023-2024-CSF,
, el REPRESENTANTE COMUN, del CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, remite a la
ENTIDAD, el INFORME DE OP!NION A SOLICITUD DE ABSOLUCION DE CONSULTA
N° 05”

Que, con fecha 26 de setiembre del 2024, mediante INFORME N° 026— 2024—
GRL-GSRAA/18.03/LAMG/CO/CSI, e/ COORDINADOR DE OBRAS, remite al
DIRECTOR SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, la Solicitud de Opinién del
Proyectista a la Consulfta N° 05.

Que, con fecha 26 de setiembre del 2024, mediante CARTA N° 348-2024-GRL-
GSRAA/18, la GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS, remite al
PROYECTISTA (CONSORCIO CONSULTOR SALUD YURIMAGUAS) la solicitud de
PRONUNCIAMIENTO PARA LA ABSOLUCION DE LA CONSULTA N° 05.

Que, con fecha 04 de octubre del 2024, mediante CARTA N° 005-2024/CCSY,
el REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIO CONSULTOR SALUD
YURIMAGUAS, remite a la ENTIDAD GSRAA, la “ABSOLUCION DE LA CONSULTA
N° 05 DEL PROYECTISTA”

A Que, con fecha 10 de octubre del 2024, mediante INFORME N° 031-A- 2024~
\. RL-GSRAA/18.03/LAMG/CO/CSI, e/ COORDINADOR DE OBRAS, remite al

Que, con fecha 11 de octubre del 2024, mediante OFICIO N° 1335-2024-GRL-

= GSRAA/18.03, el DIRECTOR SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, remite a la
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS, el informe mediante el cual se da
a conocer la absolucion de la Consulta N° 05, de la obra en referencia.
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Que, con fecha 11 de octubre del 2024, mediante CARTA N° 367-2024-GRL-
GSRAA/18, el GERENTE SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS, remite al
.}m CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB la COMUNICACION DE ABSOLUCION DE
%\ CONSULTA N° 05 de la obra en referencia.

\ 2Jl Que, con fecha 26 de octubre del 2024, mediante CARTA N° 060-2024-

D /=) CEM/ARSV/RC, el REPRESENTE COMUN DEL CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB,
remite al SUPERVISOR Ja CONSULTA DE OBRA N° 06, PARA SU OPINION TECNICA,
donde describe las deficiencias encontradas referente al tema estructural.

Que, con fecha 04 de noviembre del 2024, mediante CARTA N° 037-2024-CSF,
el REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, remite a la
ENTIDAD GSRAA, el INFORME DE OPINION A SOLICITUD DE ABSOLUCION DE
CONSULTA N° 086.

Que, con fecha 07 de noviembre del 2024, mediante INFORME N° 042- 2024
GRL-GSRAA/18.03/LAMG/CO/CSI, sl COORDINADOR DE OBRAS, remite al
DIRECTOR SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, la Solicitud de Opinién del
Proyectista a la Consulta N° 06.

Que, con fecha 07 de noviembre del 2024, mediante CARTA N° 430-2024-GRL-
GSRAA/18, la GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS, remite al
CONSORCIO CONSULTOR SALUD YURIMAGUAS, la carta solicitando
PRONUNCIAMIENTO PARA LA ABSOLUCION DE LA CONSULTA N° 06.

Que, con fecha 21 de noviembre del 2024, mediante CARTA N° 006-
2024/CCSY, el REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO CONSULTOR SALUD
YURIMAGUAS, remite a la ENTIDAD, la ABSOLUCION DE LA CONSULTA N° 06 DEL
PROYECTISTA.

Que, con fecha 26 de noviembre del 2024, mediante INFORME N° 050- 2024~
GRL-GSRAA/18.03/LAMG/CO/CSI, el COORDINADOR DE OBRAS, remite al
DIRECTOR SUB REGIONAL DE INFRAESTUCTURA, la ABSOLUCION A LA
CONSULTA N° 06.

Que, con fecha 26 de noviembre del 2024, mediante CARTA N° 462-2024-GRL-
GSRAA/18, la GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS, comunica al
CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB Ila ABSOLUCION DE LA CONSULTA N° 06,

Que, con fecha 30 de noviembre del 2024, mediante Asiento N° 194 el Residente
indica lo siguiente:

De acuerdo a lo estipulado en el Art 205.2 del RLCE, aprobado mediante DS N° 344-
2018-EF, esta residencia indica la necesidad de la ejecucion del adicional de obra N°
01 con deductivo vinculante de obra N° 01. De acuerdo al Pronunciamiento de la Entidad
a traves de la Carta N° 462-2024-GRL-GSRAA/18 de fecha 26.11.2024, Absolviendo la
Consulta N° 006, sobre las incompatibilidades del Expediente Técnico original, descritos
en la Carta N° 060-2024-CEM/ARSV/RC, con la finalidad de cumplir con ENTREGA
FINAL, en lo que respecta a:

@\ a) Deficiencias en la cimentacion, muros de albafiileria y losas macizas de la Escalera
Principal.
b) Deficiencias en la cimentacién y modificacién del area interior del ascensor en funciéon
/ a la absolucion de la consulta N° 05, asi como la omisién del sistema electromecénico
~# del mismo.
c) Deficiencias en la profundidad del Desplante de la Escalera de Emergencia.
d) Errores en la compatibilidad de la memoria del célculo de los aceros de las Vigas
Principales y Vigas Secundarias con los Planos detallados del Expediente Técnico
original.
e) Deficiencias en el disefio de la cimentacién del Cerco Perimétrico
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Que, con fecha 03 de diciembre del 2024, mediante CARTA N° 041-2024-CSF,

y con INFORME N° 018-2024-CSF/JSO/JJCHP, la Supervision de Obra, remite a la

. ENTIDAD el INFORME TECNICO DE RATIFICACION DE NECESIDAD DE
. PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01.

/ Que, con fecha 15 de diciembre del 2024, mediante CARTA N° 080-2024-

CEM/ARSV/RC, el CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, a través de su
REPRESENTANTE COMUN, remite a la SUPERVISION el EXPEDIENTE TECNICO
DE ADICIONAL DE OBRA N° 01, Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, para
su revision.

| Que, con fecha 23 de diciembre del 2024, mediante CARTA N° 049-2024-CSF,
i el CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, a través de su representante comdn deriva al
CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, con atencién a su RESIDENTE DE OBRA, las
“OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO
VINCULANTE DE OBRA N° 01.

Que, con fecha 02 de enero del 2025, mediante CARTA N°050-2024-CSF, el
CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, a través de su representante comun, presenta a
la ENTIDAD para CONOCIMIENTO, las pbservaciones al EXPEDIENTE TECNICO DE
ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01.

Que, con fecha 07 de enero del 2025, mediante CARTA N° 005-2025-CSF, el
REPRESENTANTE COMUN DEL CONCORSIO SUPERVISOR FENIX, remite a la
ENTIDAD la carta para CONOCIMIENTO, sobre las observaciones remitidas por el
especialista en estructuras, respecto al ADICIONAL DE OBRA N° 01, VINCULANTE DE
OBRA N° 01.

Que, con fecha 08 de enero del 2025, mediante INFORME DEL RESIDENTE DE
OBRA N° 004-2025-CEMAKTUB-RO/aicp, el RESIDENTE DE OBRA, remite al
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, el SUSTENTO
DE LA PRESTACION DEL EXPEDIENTE DE PRESTACION DEL ADICIONAL DE
OBRA N°® 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°® 01, donde presenta la siguiente
informacién:

- PRESUPUESTO DE PRESTACION DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01:
Para la elaboracion del Presupuesto del Adicional de Obra N° 01, se ha tenido

en cuenta los precios unitarios de los insumos del expediente técnico original.
Por otro lado, existen partidas de la prestacion adicional que no son
contempladas en el expediente técnico original, por lo que los costos son
producte, de un Acta de Precios Pactados suscrita entre las partes.

iTEMﬁ DESCRIPCION MONTO PRESUPUESTADO

A) | ADICIONAL DE OBRA

01 COSTO DIRECTO : S/ 599,163.06

02 | GASTOS GENERALES (17.40 %) S/ 104,254.37
03 | UTILIDAD (11.9124287595183 %) S/71,374.87

MONTO TOTAL DEL ADICIONAL DE OBRAN° 01 | §/774,792.30
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- PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01:
Al proyectar las soluciones técnicas 01 a la 02) del expediente técnico original

se obtiene el siguiente Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, el cual se
detalla:

ITEM DESCRIPCION MONTO

B) | DEDUCTIVO VINCULANTE

01 | COSTODIRECTO S/342,898.98
02 | GASTOS GENERALES (17.0237389447615 %) S/ 58,374.23
03 | UTILIDAD (11.9124287595183 %) S5/40,847.60

MONTO TOTAL DEL ADICIONAL DE OBRAN° 01 | S/442,120.81

- PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA NETO N° 01:
El adicional Neto de Obra N° 01, entre el presupuesto del adicional de obra n°

01, y el presupuesto del deductivo vinculante de obra n° 01, se describe en el
siguiente detalle:

Item Descripcién Presupuesto
1.00 | Adicional de Obra N° 01 S/ 774,792.30
2.00 | Deductivo Vinculante N° 01 S/-442,120.81
3.00 | Monto Neto del Adicional de Obra N° 01  ° §/332,671.49

El porcentaje de incidencia del adicional de obra N° 01, con respecto al presupuesto
contratado da un total de 1.6071%.

Que, con fecha 08 de enero del 2025 mediante CARTA N° 007-2025-
CEM/ARSV/RC, el CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, a través de su
REPRESENTANTE COMUN, remite al CONSORCIO SUPERVISOR FENIX las
“CORRECIONES AL EXPEDIENTE DE PRESTACION DEL ADICIONAL DE OBRA N°
01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01.

Que, con fecha 17 de enero del 2025, mediante INFORME N° 006-2025-
CSF/JSO/JJCHP, el JEFE DE SUPERVISION remite al REPRESENTE COMUN DEL
CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, el INFORME TECNICO DE CONFORMIDAD DE
EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO
VINCULANTE DE OBRA N° 01, FORMULADO POR EL CONTRATISTA.

Que, con fecha 20 de enero del 2025, mediante CARTA N° 011-2025-CSF, el
CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, a través de su REPRESENTANTE COMUN,
remite a la ENTIDAD el “INFORME TECNICO DE CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE
TECNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA
N°01.

Que, con fecha 22 de enero del 2025, mediante INFORME N° 010-2025-GRL-
GSRAA/18.03/LAMG/CO/CSI, el COORDINADOR DE OBRA, remite al DIRECTOR
SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, el informe donde se Solicita
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Pronunciamiento del Proyectista, Area de Estudios y Proyectos y Especialista en
Estructuras de la Entidad, al Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 01, Deductivo
\Vinculante de Obra N° 01 Formulado por el Contratista.

Que, con fecha 28 de enero del 2025 mediante CARTA N° 040-2025-GRL-

PRONUNCIAMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01,
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 FORMULADO POR EL CONTRATISTA
DE LA OBRA EN REFERENCIA.

Que, con fecha 31 de enero del 2025, mediante CARTA N° 003-2025/CCSY, el
CONSORCIO CONSULTOR SALUD YURIMAGUAS, a través de su
REPRESENTANTE COMUN, remite a la ENTIDAD el “PRONUNCIAMIENTO
FAVORABLE SOBRE EXP. DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01.

Que, con fecha 05 de febrero del 2025, mediante INFORME N° 008-2025-GRL-
GSRAA/18.03/JDR, el ESPECIALISTA EN ESTRUCUTRAS DE LA ENTIDAD, deriva al
DIRECTOR SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, el “PRONUNCIAMIENTO
SOBRE ADICIONAL N° 01 - DEDUCTIVO N° 01.

Que, con fecha 06 de febrero degl 2025, mediante INFORME N° 019 — 2025-
GRL-GSRAA/18.03/LAMG/CO/CSI, el COORDINADOR DE OBRA remite al
DIRECTOR SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA el INFORME DE
OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 FORMULADO POR EL CONTRATISTA.

Que, con fecha 07 de febrero del 2025, mediante CARTA N° 057-2025-GRL-
GSRAA/18, el GERENTE SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS, remite al
CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, la carta donde solicita absolucién de las
observaciones referente al expediente del adicional de obra N° 01, deductivo vinculante
de obra N° 01.

Que, con fecha 07 de febrero del 2025, mediante CARTA N° 058-2025-GRL-
GSRAA/18, el GERENTE SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS, remite al
CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, la carta donde solicita absolucién de las
observaciones referente al expediente del adicional de obra N° 01, deductivo vinculante
de obra N° 01.

Que, con fecha 18 de febrero del 2025, mediante CARTA N° 022-2025-CSF, el
CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, a través de su REPRESENTANTE COMUN,
remite a la ENTIDAD, el “INFORME DE OPINION A ABSOLUCION DE CONSULTA,
HECHA POR LA ENTIDAD, RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL
DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, POR PARTE DEL
CONTRATISTA(ADICIONAL DE OBRA N° 01).

Que, con fecha 19 de febrero del 2025, mediante INFORME N° 010-2025-GRL-
GSRAA/18.03/JDR, el ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE LA GSRAA, remite al
DIRECTOR SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, el PRONUNCIAMIENTO
FAVORABLE SOBRE ADICIONAL N° 01. DEDUCTIVO N° 01 CON RESPECTO AL
ESTUDIO DE SUELOS.

Que, con fecha 06 de marzo, mediante correo institucional el GOBIERNO
REGIONAL DE LORETO a través de la Oficina Regional de Planeamiento Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial del GOREL con OFICIO N° 750-2025-GRL-GGR-
GRPPIP, notifica a la GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS, LA
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO, para obras civiles un monto
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ascendente a S/ 332,671.49 (Trescientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Uno
con 49/100 Soles).

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N°
004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de
Operaciones — MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia
con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZQO DEL 2022,
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETQ, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administracion
-y la Oficina Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
. Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1° .- APROBAR, ¢l presupuesto del ADICIONAL DE OBRA N° 01
de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA, CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I-3
"/ INDEPENDENCIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS,
DEPARTAMENTO DE LORETO”, por el monto de S/ 774,792.30 (Setecientos Setenta y
Cuatro Mil Setecientos Noventa y Dos con 30/100 Soles).

ARTICULO 2.- APROBAR, el presupuesto del DEDUCTIVO VINCULANTE DE

OBRA N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL

C.S I-3 INDEPENDENCIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO

MAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”, por el monto de S/ 442,120.81
(Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Veinte con 81/100 Soles).

ARTICULO 3° .- APROBAR, sl presupuesto del ADICIONAL DE OBRA N° 01
Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I-3 INDEPENDENCIA, DISTRITO DE
YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO?”,
por el monto neto de S/ 332,671.49 (Trescientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Setenta y
Uno con 49/100 Soles) sin IGV, el cual hace un porcentaje de incidencia acumulada de
1.6071% del monto del contrato original

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR, Ila presente Resolucion, al Contratista
| CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, CONSORCIO SUPERVISOR FENIX y a las
instancias administrativas correspondientes.

7 Registrese, Comuniquese y Cumplace.
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