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Yurimaguas 2 4 Nﬂll. 2025
VISTOS;

El Oficio N° 1788-2025- GRL -GSRAA/18.03, del 18 de noviembre del 2025, de
la oficina Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, mediante el cual solicita aprobacion de AMPLIACION DE PLAZO Y
RECONOCIMIENTO DE MAYORES PRESTACIONES N°02solicitada por el
CONSORCIO SUPERVISOR BAJO HUALLAGA de la Obra: “AMPLIACION DEL
SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR
BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS - LORETO”, CON CUI N°2329473.

| CONSIDERNADO:

Que, Con fecha 29 de agosto del 2024 suscriben el Contrato N° 019-2024-GRL-
GSRAA/18, Contratacién del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra:
‘AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28
COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS -
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO", materia del procedimiento de
seleccion Concurso Publico N° 003-2024-GRL-GSRAA/18.CS-1(Primera Convocatoria),
entre la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas — GSRAA y el CONSORCIO
SUPERVISOR BAJO HUALLAGA, por el monto ascendente de S/. 1°116,280.00, con un
plazo de ejecucion de 300 dias calendarios.

Que, con fecha 29 de agosto del 2024, se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO, entre la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, el Contratista y la
upervision, encontrandose el terreno libre y disponible.

Que, con fecha 20 de setiembre del 2024, se inicia el plazo de ejecucion de obra,
cumpliéndose con todas las condiciones para el inicio de plazo de ejecucion de obra
como lo estable el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el
Estado.

Que, con fecha 20 de setiembre del 2024, mediante CARTA N° 334-2022-GRL-
GSRAA/18, la Entidad comunica a la supervisién el inicio de plazo de ejecucién de obra,
a partir del 20/09/2024.

Que, con fecha 24 de setiembre del 2024, mediante CARTA N° 004-2024-CSBH-
AVRP/RC, LA SUPERVISION remite a la entidad la programacién, calendario valorizado
de avance de obra y calendario de adquisicion de materiales a inicio de ohra.

Que, con fecha 02 de octubre del 2024, mediante CARTA N° 358-2024-GRL-
GSRAA/18, la Entidad comunica a la Supervision la aprobacion del calendario de
avance de obra valorizado actualizado y el programa de ejecucion de obra CPM,
\\calendario de adquisicién de materiales o insumos actualizados.

Que, con fecha 29 de octubre del 2024, mediante CARTA N°015-2024-CSBH-
AVRP/RC, la supervision presenta a la entidad el informe de revision del expediente
técnico de obra.
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Que, con fecha 09 de setiembre del 2025, mediante CARTA N°078-2025-
JLCSRL/GG, la contratista remite a la supervision la solicitud de Ampliacién de Plazo
N°03 por Adicional N°01.

Que, con fecha 11 de setiembre del 2025, mediante CARTA N°062-2025-CSBH-
AVRP/RC, la supervision remite a la entidad el informe de opinién a la solicitud de
ampliacién de plazo N°03.

Que, con fecha 02 de octubre del 2025, mediante CARTA N°382-2025-GRL-
GSRAA/18, la entidad comunica a la contratista la aprobacién de la Ampliacién de Plazo
N° 03 mediante Resolucion N°374-2025-GRL-GSRAA/18.

Que, con fecha 16 de octubre del 2025, mediante Carta N° 068-2025-CSBH-
AVRP/RC, la supervision Remite a la entidad el informe de Solicitud a Reconocimiento
de Mayores Prestaciones a la Supervision N° 02, por Ampliaciones de plazo N°03
otorgada al Ejecutor de Obra.

Que, con fecha 12 de enero del 2025, mediante INFORME N°075-2025-GRL-
GSRAA/18.03/AJNT/CO/SER, el Coordinador de Obra comunica al Director de la
Oficina Sub Regional de Infraestructura el Reconocimiento de Mayores Prestaciones a
la Supervision N° 02, por 43 dias calendarios por el monto ascendente de S/. 156,373.80
(Ciento Cincuenta y seis Mil Trescientos setenta y tres con 80/100 Soles), por
Ampliaciones de Plazo N° 03 Otorgada al Ejecutor de Obra.

El Coordinador de Obra concluye con lo siguiente:

e El Articulo 187 del Reglamento precisa que a través del supervisor la Entidad
controla los trabajos efectuados por el ejecutor de obra, quien es el responsable
de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica
y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. De esta manera, si
bien el contrato de supervisién es un contrato independiente del contrato de obra,
en tanto constituyen relaciones juridicas distintas, ambos se encuentran
directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el primero
respecto del segundo.

e Teniendo en consideracion que la supervision de obra se ejecuta bajo el sistema
de contrataciones a Tarifas, se sustenta el reconocimiento a la supervision la
mayor prestaciéon de 43 dias calendarios por el monto ascendente de S/.
156,373.80 (Ciento Cincuenta y seis Mil Trescientos setenta y tres con 80/100
Soles), derivado de la ampliaciéon de plazo N° 03, por 43 dias calendarios,
otorgado al contratista ejecutor de obra.

Que mediante OFICIO N° 257-2025-GRL-GSRAA/18.07, de fecha 29 de octubre
el 2025, el asesor legal de la Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica de la Gerencia
~Bub regional de Alto Amazonas, Opina se declare PROCEDENTE Ia, solicitud de
Ampliacion de plazo y Mayores Prestaciones N° 02 al Supervisor de la obra:
“AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28
COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS -
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO”, CON CUI N°2329473, por el monto
ascendente a la suma de S/.156,373.80 (Ciento Cincuenta y seis Mil Trescientos setenta
y tres con 80/100 Soles), derivado de la Ampliacion de Plazo N° 03, por 43 dias
calendarios otorgado al Contratista Ejecutor de Obra, y por estar arreglado a la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
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Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 171° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, “En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad
ampliara el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente
con el contrato principal”

Que el contrato de supervision es un contrato independiente del contrato de obra
— en tanto constituyen relaciones juridicas distintas — pero ambos se encuentran
directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el primero
respecto al segundo.

La naturaleza accesoria que tiene el contrato de supervision respecto al contrato
de obra - naturaleza que se origina en la obligacion que tiene el supervisor de velar de
orma directa y permanente por la correcta ejecucién del contrato de obra — implica que
el supervisor gjerza su actividad de control durante el plazo de ejecucion (y la recepcién).

Que asimismo es pertinente precisar, que conforme al marco normativo que rige
los procesos de contratacion del Estado, contempla diversos supuestos en virtud de los
cuales una Entidad puede aprobar prestaciones adicionales en los contratos de
upervision de obra, entre dichos supuestos se encuentra aquellos originados por las
ampliaciones de plazo del contrato de la obra.

/ El primer parrafo del numeral 34.4 del articulo 34 de la Ley de Contrataciones
¢ del Estado — vigente para estos efectos — establece que “Respecto a los servicios de
supervisién, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzca
variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra,

supervision que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular
Me la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y
)asta por un monto maximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la
/éupen/isién”

De esta manera, en virtud de la naturaleza accesoria del contrato de supervisién
respecto al contrato de obra, cuando en una obra se presenten variaciones en el plazo
o ritmo de trabajo de la obra autorizadas por la Entidad (distintas a los adicionales de
obra) y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervision, pueden
aprobarse prestaciones adicionales en el contrato de supervision.

En el presente caso, conforme a la solicitud de adicional objeto de anélisis, tiene
como sustento la ampliacién de plazo N° 03 de la obra por cuarenta y tres (43) dias,
aprobada mediante la Resolucion N°374-2025-GRL-GSRAA/18, de fecha 02 de octubre
del 2025, hecho que habria determinado consecuentemente la e;ecucnjn de
restaciones adicionales de supervision.

En tal sentido, en el presente caso al haberse originado una ampliacién de plazo
la obra, por atrasos no imputables al contratista, en el cual el periodo de ejecucién
~gfectiva de los trabajos propios de la obra se ve extendido, por lo que el supervisor —
que se encuentra obligado a velar de manera permanente por la correcta ejecucion de
la obra — debe realizar labores de supervisién efectiva mayores a las inicialmente
contemplada, por lo que deviene en procedente la solicitud efectuada por el Consorcio
Supervisor.
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RESOLUCION N° _ /20 -2025-GRL-GSRAA/18

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por la Resolucién Ejecutiva
Regional N° 573-2016-GRL-P del 01 de Diciembre del 2016, que aprobd el Manual de
Organizaciones y Funciones de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en
concordancia con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE
MARZO DEL 2022, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y
UNCIONES - ROF DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo
pispuesto a las visaciones, de la Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina
/- ub Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina

Sub Regional de Administracién y la Direccién Sub regional de Infraestructura de la
Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas,

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - Aprobar la ampliacién de plazo de la ejecucion del Contrato N° 019-
2024-GRL-GSRAA/18 correspondiente al “Servicio de Consultoria para la Supervision
de la Obra: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28
COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS -
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO”, CON CUI N°2329473, por 43 dias
calendarios, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 171° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Nor la Ampliacién de Plazo N° 03 de 43 dias calendarios en la ejecucién del Contrato N°
3|1 9-2024-GRL-GSRAA/18, correspondiente al “Servicio de Consultoria para la
&upervision de la Obra: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
/RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE

YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO”, CON cuUl
N°2329473, por la suma de S/.156,373.80 (Ciento Cincuenta y seis Mil Trescientos
setenta y tres con 80/100 Soles).

Articulo Tercero. - Notificar la presente Resolucion, al contratista CONSORCIO
SUPERVISOR BAJO HUALLAGA.

Registrese, Comuniqguese y Cumplase.

y f
/ Ing. Joe Renglfo Vésquez
SUB REGIONAL DE ALTO AWLZONAS
YURIMAGUAS




