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RESOLUCION N° H ZZ -2025-GRL-GSRAA/18
Yurimaguas, 27 NUV. 2025

VISTO;

El Oficio N° 1828-2025- GRL -GSRAA/18.03, del 25 de noviembre del 2025, de
la Direccion Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, mediante el cual declara IMPROCEDENTE la Ampliacion de Plazo N° 12
,solicitada por la contratista Consorcio EJECUTOR MAKTUB de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I-3 INDEPENDENCIA,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO
DE LORETO”. CON CUI N°2569254.

CONSIDERNADO ;

Que, conforme a lo prescrito en la Ley N° 27867 — Ley Organica de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias; “Los Gobiernos Regionales emanan de la
voluntad popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica,
economica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su
administracion economica y financiera, un pliego presupuestal’,

TUQ aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sefala en el numeral
85.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los érganos administrativos
se desconcentran en otros érganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en
la presente Ley;

Que, con fecha 13 de diciembre del ano 2023 la Entidad lanza la convocatoria
para el Concurso Publico N° 002-2023-GRL-GSRAA/18.CS.

Que, con fecha 28 de junio del 2024, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno,
para le ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
C.S I-3 INDEPENDENCIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”,

Que, con fecha 03 de setiembre del 2024, se inicia la ejecucion de la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S -3 INDEPENDENCIA,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO
DE LORETQ’, con un plazo de 270 dias calendarios.

Que, con fecha 07 de noviembre del 2025, el RESIDENTE DE OBRA, mediante
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA N° 064-2025-CEMAKTUB-RO/aicp, remite al
Representante comun del CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, la “SOLICITUD
AMPLIACION DE PLAZO N° 12 POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA”.

Que, con fecha 07 de noviembre del 2025, mediante CARTA N° 121-2025-
CEM/ARSV/RC, la REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIO EJECUTOR
MAKTUB, remite al CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, la “SOLICITUD DE
AMPLIACION DE PLAZO N° 12",

Que, con fecha 12 de noviembre del 2025, el JEFE DE SUPERVISION, mediante
INFORME N° 031-2025-CSF/JSO/MACCH, remite al Representante Comun del
CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, el INFORME DE OPINION A SOLICITUD DE
AMPLIACION DE PLAZO N° 12, donde concluye con lo siguiente:
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- Esta supervisién considera que NO ES PROCEDENTE desde el punto de
vista técnico y legal la APROBACION de la solicitud de Ampliacion de Plazo
N° 12 por las circunstancias descritas en el informe.

Que, con fecha 12 de noviembre del 2025, mediante CARTA N° 131-2025-CSF,
el CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, remite a la ENTIDAD GSRAA, el INFORME DE
OPINION A SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°® 12,

Que, con fecha 14 de noviembre del 2025, mediante INFORME N°® 141- 2025-
GRL-GSRAA/18.03/LAMG/CO/CSI, el COORDINADOR DE OBRA remite al
DIRECTOR SUB REGIONAL DE INSFRAESTRUCTURA DE LA GSRAA, LA OPINION
REFERENTE A LA AMPLIACION DE PLAZO N° 12 Y SOLICITUD DE OPINION LEGAL,
donde se llega a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- Esta COORDINACION, se acoge a la Opinion realizada por la SUPERVISION DE OBRA, y a los
documentos presentados por el CONTRATISTA, en tal sentido esta COORDINACION DECLARA
IMPROCEDENTE la AMPLIACION DE N° 12, por 14 dias calendario, por lo antes expuesto, y al
no cumplir con lo estipulado en el RLCE.

- Elplazo vigente de culminacion, se considera la misma fecha de acuerdo a la ampliacion de plazo
N° 11, que seréa el 07 de febrero del 2026,

- Se solicita se derive el informe al area de Asesoria legal para su opinion correspondiente.

- Se recomienda a la ENTIDAD, tener en cuenta los siguientes plazos de acuerdo con el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

% 07.11.2025: El Contratistu presenta a la Supervision. Expediente de
Solicitud de Ampliacion de Plazo N°12.

w 12.11.2025: La Supervision remite el informe de Opinion sobre la Solicitud
de Ampliacion de Plazo N° 12 a la Entidad.

w 03.12.2025: Fecha limite para que la Entidad resuelva sobre la Ampliacion
de Plazo N° 12 y emitir su pronunciamiento (alcanzar documento al Contratista),
de lo contrario se considerard ampliado (consentido) el plazo de acuerdo con el
presente informe de opinion, bajo responsabilidad de la Entidad.

Que. con fecha 17 de noviembre del 2025, mediante OFICIO N° 1770-2025-
GRL-GSRAA/18.03, el DIRECTOR SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA remite
la SOLICITUD DE OPINION LEGAL al area de ASESORIA LEGAL.

Que mediante OFICIO N° 278-2025 — GRL — GSRAA/18.07 de fecha 25 de
noviembre del 2025, la oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Sul Regional de
Alto Amazonas, sefiala que luego de revisar y analizar la documentacion remitida, opina
' Que, se declare IMPROCEDENTE, la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 12 de
la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I-3
INDEPENDENCIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”. CON CUl N°2569254 - al
CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, por 14 dias calendario, por no estar conforme a
la Ley de Contraciones del Estado y su Reglamento.
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Que, estando en uso de las atrivucionies cunferidas por el Decreto Regional N°
004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de
Operaciones — MOP de la Gerencia Sub Keygional de Alto Amazonas, en concordancia
con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CK, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORCANIZACION Y FUNCIONES — ROF DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estundo en lo dispuesto a las visaciones, de la
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridice. lu Oficina Sub Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territoi: ;[ Oticina Sub Regional de Administracion
y la Direccién Sub regional de Infraestuctura ue la Gerencia Sub Regional de Alto

ARTICULO 1° .- DECLARAK 1urixUCEDENTE la solicitud de Ampliacion
de Plazo N° 12 por 14 dias calenaariv, i CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB de la
Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAFPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I-3
INDEPENDENCIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”. CON CUI N°2569254, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion de acuerdo
al Articulo 197.- Causales de ampliacion de plazo, y Articulo 198.- Procedimiento de
Ampliacién de Plazo - Reglamento de la Loy de Contrataciones con el Estado.

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR 4 iescenle Resolucion, al  Contratista
NONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, Counsuiviv Supervisor FENIX y a las instancias
iciministrativas correspondientes.

Keyistrese, Comuniquese y Cumplace.
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