GOBIERNO REGIONAL DE LORETO T2
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS a3

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

RESOLUCION N° __ 3 ¥4  -2025-GRL-GSRAA/18

Yurimaguas,

02 0CT. 2025

El Oficio N° 1549-2025-GRL-GSRAA/18.03, del 01 de octubre del 2025, de la

VISTO;

GENERALES S.R.L. de la Obra: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE
YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO”. CON CUI N°2329473

CONSIDERANDO ;

Que, conforme a lo prescrito en la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias; “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad
popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y
administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administraciéon

m economica y financiera, un pliego presupuestal”;
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Que, en el articulo 84° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N°
27444 TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sefiala en el numeral
85.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los érganos administrativos
se desconcentran en otros érganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en
la presente Ley;

Que, con fecha 17 de junio del 2024, se efectud la Suscripcion del Contrato N°013
— 2024 — GRL — GSRAA/18, contratacion de Ejecucién de Obra: “AMPLIACION DEL
SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO
HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -
LORETO". CON CUI N°2329473, por el monto contractual de S/ 16'982,137.82, sin IGV.

Que, con fecha 01 de julio del 2024, se suscribe el acta de entrega de terreno,
para la ejecucion de la obra: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE
YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO”. CON CUI N°2329473.

Que, con fecha 03 de julio del 2024, se suscribe el acta de acuerdo para diferir la
fecha de inicio de ejecucion de obra, para la ejecucion de la obra: “AMPLIACION DEL
SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO
HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -
LORETO”. CON CUI N°2329473.

Que, con fecha 20 de setiembre del 2024, la Entidad notifica a la Supervisién
CONSORCIO SUPERVISOR BAJO HUALLAGA con CARTA N° 334-2024-GRL-
GSRAA/18 el inicio del plazo de ejecucion de la obra, con un plazo de 300 dias
calendarios.
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Que, mediante la CARTA N° 078-2025-JLCSRL/GG, de fecha 09/09/2025 en la
cual el Contratista remite la Solicitud de Ampliacion de Plazo N°03 por 120 dias
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/—-\ _calendario, sustentando como causal tipificada “Cuando es necesario un plazo adicional

c““ ara la ejecucion de la prestaciéon adicional de obra”, preestablecida en el literal b) del

Articulo 197° del Reglamento; y la Supervision mediante CARTA N° 062-2025-CSBH-
/ “AVRP/RC, de fecha 11/09/2025 remite a la Entidad el Informe de opinién a Solicitud de
-7’ Ampliacién de Plazo N°03, por 112 dias calendario, sefialando que la solicitud presentada
por la contratista se encuentra conforme, en concordancia con el Art.197 y 198° del
Decreto Supremo N°344-2018 (Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado).

anallzar la documentacmn remitida por parte del Contrattsta y por lo expuesto en el
informe del jefe de supervisan, concluye que la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 03,
presentada por el Contratista, tiene observaciones en la cuantificacion del plazo
solicitado, reduciéndose a 43 dias calendario, sustentando como causal tipificada
\ "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién adicional de
< pbra" de acuerdo al inciso b) del Articulo 197° del Reglamento de la Ley de

A S /fContratamones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus
wa/ modificatorias. Finalmente, concluye declarar PROCEDENTE la mencionada Ampliacion

de Plazo.

Que mediante OFICIO N° 222-2025-GRL-GSRAA/18.07 de fecha 01 de octubre
del 2025, la oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas,
¢\DPINA: Que, se declare PROCEDENTE, la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 03
de la obra: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28
COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS -
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO”. CON CUI N°2329473 a la EMPRESA
JL CONTRATISTA GENERALES S.R.L., por el perido de CUARENTA Y TRES (43)

dias calendarios, por estar conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N°
004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de
Operaciones — MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia
con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administracion

y la Direccién Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°. - DECLARAR PROCEDENTE, la Ampliacion de Plazo N°03
Unicamente por 43 dias calendarios, solicitado por la EMPRESA JL CONTRATISTA
GENERALES S.R.L., contratado para la ejecucién de la Obra: “AMPLIACION DEL

.
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RESOLUCION N° _ 3% & -2025-GRL-GSRAA/18

SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO
HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -
LORETO”. CON CUI N°2329473, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolucién de acuerdo a los Articulos 197 y 198 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

ARTICULO 2.- En virtud de la ampliacion de plazo otorgada a la ejecucion de la
obra, la Entidad Amplia el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados
directamente al contrato principal; en tal sentido, en aplicacién al Articulo 199.- Efectos
de la modificacion del plazo contractual del Reglamento de la ley de Contrataciones
con el Estado.

= ARTICULO 3°. - NOTIFICAR, la presente Resolucion, al Contratista
.| Ejecutor EMPRESA JL CONTRATISTA GENERALES S.RL., a la Supervisién
" CONSORCIO SUPERVISOR BAJO HUALLAGA y a las instancias administrativas
correspondientes.

Registrese, Comuniquese y Cumplace.

N,

Ing/ Joe Rengifo Vésquez
QRRENTE S8 REGIONAL D ALTO AYAZ0AS
YURINAGUAS
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