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“Afio de la Recuperacién y Consolidacién de la Economia Peruana”
RESOLUCION N° __25¢  -2025-GRL-GSRAA/18

Yurimaguas, () 6 OCT. 2025

VISTO;

El Oficio N° 1561-2025- GRL -GSRAA/18.03, del 02 de Octubre del 2025, de la
Direccion Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, mediante el cual se emite el pronunciamiento respecto a la solicitud de
Prestacion Adicional N°02, requerida por el CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO
PERU de la Obra: “Mejoramiento de los servicios educativos inicial, primaria y
secundaria de la |.LE.P.E.B.R. Puerto Peru-Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto
Amazonas-Region Loreto” con CUI N°2369767

CONSIDERANDO ;

Que, conforme a lo prescrito en la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias; “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad
popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica
y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administracién
econdémica y financiera, un pliego presupuestal’;

Que, en el articulo 85° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N°
27444, TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sefiala en el numeral
85.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los érganos administrativos
e desconcentran en otros drganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en
R presente Ley;

Que, con fecha 08 de abril del 2024, se efectud la Suscripcion del Contrato
K°008-2024-GRL-GSRAA/18, Contrataciéon de Consultoria de obra para la Supervisién
de la ejecucién de la obra: “Mejoramiento de los servicios educativos inicial,
primaria y secundaria de la I.LE.P.E.B.R. Puerto Peru-Distrito de Yurimaguas-
Provincia de Alto Amazonas-Region Loreto”, materia del Concurso Publico N°003-
2023-GRL-GSRAA/18.CS-PROCEDIMIENTO ELECTRONICO, entre la Gerencia Sub
Regional de Alto Amazonas y la empresa Consorcio Supervisor Puerto Peru por el
Jmonto de S/ 1'330,000.00 Soles Sin IGV.

Que, con fecha 08 de abril del 2024, el CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO
PERU, mediante CARTA N°002-2024-CSPP-SRRP/RC, solicita el adelanto directo cuyo
valor es 30% del monto del contrato original, S/ 399,000.00 (Trescientos Noventa y
Nueve Mil con 00/100 soles), para lo cual adjunta la CARTA FIANZA N°3002024032134,
emitida por ALVA.

Que, con fecha 09 de Abril del 2024, se efectud la Suscripcion del Contrato
N°009-2024-GRL-GSRAA/18, de la ejecucion de la obra “Mejoramiento de los servicios
educativos inicial, primaria y secundaria de la |.E.P.E.B.R. Puerto Peru-Distrito de
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Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas-Regién Loreto”, materia de Licitacién Publica
N°003-2023-GRL-GSRAA/18.CS-PROCEDIMIENTO ELECTRONICO, entre |la
Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas y la empresa Consorcio PP del Oriente por
el monto de S/ 24,279,813.76 soles Sin IGV.

Que, con fecha 20 de abril del 2024, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno,
para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los servicios educativos inicial, primaria
y secundaria de la |.E.P.E.B.R. Puerto PerU-Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto
Amazonas-Region Loreto”.

Que, con fecha 26 de abril del 2024, se inicia la ejecuciéon de la obra:
“‘Mejoramiento de los servicios educativos inicial, primaria y secundaria de la
|.E.P.E.B.R. Puerto Peru-Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto Amazonas-Regién
Loreto”, con un plazo de 360 dias calendarios.

Que, con fecha 22 de julio del 2025, y mediante CARTA N°285-2025-GRL-
GSRAA/18, la Entidad remite a la Supervision, la Resoluciéon N°-315-2025-GRL-
GSRAA/18, aprobacién del expediente técnico adicional de obra N°03 -deductivo
vinculante N°03, de la obra: “Mejoramiento de los servicios educativos inicial, primaria y
secundaria de la |.E.P.E.B.R. Puerto Peru-Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto
Amazonas-Regién Loreto” con CUI N°2369767.

= Que, con fecha 03 de setiembre del 2025, y mediante CARTA N°342-2025-GRL-
(5 "ZE\GSRAA/18, la Entidad remite a la Supervision, la Resolucion N°-354-2025-GRL-
’_4.!'\- en la cual se aprueba la Ampliacion de Plazo N°10 por 20 dias calendario,

golicitada por el contratista CONSORCIO PP DEL ORIENTE.

Que, con fecha 09 de setiembre del 2025, y mediante CARTA N°0138-2025-
CSPP-SRRP/RC, la Supervisiéon remite a la Entidad, la Solicitud de Prestacion Adicional
N°02, por Ampliacién de Plazo Otorgado al Ejecutor de Obra, donde concluye con lo
siguiente:

v" Teniendo en consideracién que la Supervision de la obra se ejecuta bajo el
Sistema de Contratacién a Tarifas y que el plazo de la supervisién esta vinculado
al plazo de ejecuciéon de la obra, se sustenta a la Entidad Contratante la
Consecuente Prestacion Adicional de Obra N°02 de La Supervisiém por la suma
ascendente a S/ 72,470.00 (Setenta y Dos Mil Cuatrocientos setenta con 00/100
soles) al haberse otorgado la Ampliacién de Plazo N°10, por 20 dias calendarios,
al Contratista Ejecutor de la obra.

v" El porcentaje de incidencia segun el Art.34 numeral 34.7 de la Ley de
contrataciones del Estado, para prestaciones Adicionales de Supervision que
deriven de Prestaciones Adicionales de obra, no aplica el limite del numeral 34.3

de la Ley de Contrataciones del Estado.
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v Esta solicitud de prestacién adicional de servicios de Supervisidén se basa en la
causal de “Prestaciones adicionales de supervisién que deriven de prestaciones
adicionales de obra”.

Que, con fecha 23 de setiembre del 2025, mediante INFORME N°230-2025-
GRL-GSRAA/18.03/EJDG/CO/IEPEBRPP, el Coordinador de Obra comunica al Director
de la Direccion Sub Regional de Infraestructura el Reconocimiento de Prestacién
Adicional N°02 a la Supervisién, por 20 dias calendarios ascendente a 72,470.00

4/ (Setenta y Dos Mil Cuatrocientos setenta con 00/100 soles), derivado de la

ampliacion de plazo N°10 por 20 dias calendarios, otorgado al contratista ejecutor de la
obra, lo cual representa un porcentaje de 5.56% del total del monto contratado

El Coordinador de Obra concluye con lo siguiente:

v El articulo 187 del Reglamento precisa que a través del supervisor la Entidad
controla los trabajos efectuados por el ejecutor de obra, quien es el responsable
de velar directa y permanente por la correcta ejecucion técnica, econémica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. De esta manera, si
bien el contrato de supervision es un contrato independiente del contrato de
obra, en tanto constituyen relaciones juridicas distintas, ambos se encuentran
directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el
primero respecto del segundo.

v" Con fecha 03 de setiembre del 2025, y mediante CARTA N° 342-2025-GRL-
GSRAA/18, la Entidad remite a la Supervisién, la Resolucion N° 354-2024-
GRL-GSRAA/18, en la cual se declara PROCEDENTE, la Ampliacién de Plazo
N° 10 por 20 dias calendario, otorgadas por la aprobacion del adicional de obra
N°03-deductivo vinculante N°03 al contratista ejecutor.

¥v" Teniendo en consideracién que la supervision de obra se ejecuta bajo el
sistema de contratacion a Tarifas, se sustenta el reconocimiento a la
supervision la prestacion adicional N°02 por el monto ascendente de S/
72,470.00 (Setenta y Dos Mil Cuatrocientos setenta con 00/100 soles),
derivado de la ampliacién de plazo N°10 por 20 dias calendarios, otorgado al
contratista ejecutor de la obra, lo cual representa un porcentaje de 5.56% del
total del monto contratado.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO TS

GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS i
“Afio de la Recuperacién y Consolidacién de la Economia Peruana”
RESOLUCION N° _ 3gc  -2025-GRL-GSRAA/18
MAYORES DIAS TARIFA | MONTO A | MONTO DE INCIDENCIA
PRESTACIONES AMPLIADOS | DIARIA | COBRAR | CONTRATO
Mayores Prestaciones 01,
Por Ampliacién de Plazo
N°03, ejecucion de adicional i
de obra N° 01 (Resolucion 45 3,623.50 | 163,057.50 | 1,304,460.00 12.50%
N° 209-2024-GRL-
GSRAA/18)
Mayores Prestaciones 02,
Por Ampliacion de Plazo
N°10, ejecucién de adicional
de obra N° 03 (Resolucién 20 3,623.50 | 72,470.00 | 1,304,460.00 5.56%
N°354-2025-GRL-
GSRAA/18)
r“-f 3 Q \
[2 g@& 5 JJ TOTAL 65 235,527.50 18.06%
4 -4
\\\0* a4
N\ oot S
Nz Que, mediante el Oficio N°1518-2025-GRL-GSRAA/18.03, de fecha 24 de

setiembre del 2025, el Director de la Direccién Sub Regional de Infraestructura, solicita
opinién legal a esta Oficina de Asesoria Juridica, en mérito al informe del Coordinador
de la obra.

Que mediante OFICIO N°0220 — 2025 — GRL — GSRAA/18.07 de fecha 30 de
setiembre del 2025, la oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, OPINA: Porque, se declare PROCEDENTE, la solicitud de Reconocimiento
de Prestacién Adicional N° 02 al CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO PERU de la
obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA LE.P.E.B.R. PUERTO PERU-DISTRITO DE YURIMAGUAS-

PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-REGION LORETO” CON CUI N°2369767, por por
el monto ascendente de S/ 72,470.00 (Setenta y Dos Mil Cuatrocientos setenta con
~/00/100 soles), al haberse otrogado la ampliacién de plazo N°10 por 20 dias
calendarios, al contratista ejecutor de la obra; por estar arreglado a la Ley de
Contrataciones y su Reglamento.

-

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Régional N°
004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de
Operaciones — MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia
con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
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Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administracion
y la Direccién Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas;

E RESUELVE:

ARTICULO 1°. — Aprobar la ampliaciéon de plazo de la ejecucion del Contrato N°008-
024-GRL-GSRAA/18 correspondiente al “Servicio de Consultoria para la Supervision
de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE.P.E.B.R. PUERTO PERU-DISTRITO DE

7 YURIMAGUAS-PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-REGION LORETO” CON CUI
m\ N°2369767”, por 20 dias calendarios, de conformidad con lo dispuesto en el articulo

24

% 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- /

ARTICULO 2.- Aprobar y autorizar la ejecucion del Adicional del Servicio generado por

la Ampliacion de Plazo N°10 de 20 dias calendarios en la ejecucién del Contrato N°

008-2024-GRL-GSRAA/18 correspondiente al “Servicio de Consultoria para la

Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA L.E.P.E.B.R. PUERTO PERU-DISTRITO
E YURIMAGUAS-PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-REGION LORETO” CON CUI
°2369767", por la suma de 72,470.00 (Setenta y Dos Mil Cuatrocientos setenta con
/100 soles) al haberse otrogado la ampliacion de plazo N°10 por 20 dias
palendarios, al contratista ejecutor de la obra; por estar arreglado a la Ley de
ontrataciones y su Reglamento.

ARTICULO 3°. - NOTIFICAR, la bresente Resolucion, al Contratista
Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO PERU y a las instancias
administrativas correspondientes.

Registrese, Comuniquese y*Cumplace.

DE ALTO AJBAZ
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