GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS

Maravilla Natura del Mundo s —

“Afio de la Recuperacién y Consolidacién de la Economia Peruana”

RESOLUCION N° _ 359 -2025-GRL-GSRAA/18
Yurimaguas, ‘| 0 SEP 2025

VISTO;

El Oficio N° 1421-2025- GRL -GSRAA/18.03, del 09 de setiembre del 2025, de
la Direccién Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, mediante el cual declara PROCEDENTE la Ampliacién de Plazo N° 10
,Solicitada por la contratista Consorcio EJECUTOR MAKTUB de Ila Obra:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I-3 INDEPENDENCIA,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO
DE LORETO”. CON CUI N°2569254.

) CONSIDERNADO ;

Que, conforme a lo prescrito en la Ley N° 27867 — Ley Organica de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias; “Los Gobiernos Regionales emanan de la
voluntad popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica,
econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su
administracién econémica y financiera, un pliego presupuestal”;

TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sefiala en el numeral
85.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los érganos administrativos
se desconcentran en otros 6rganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en
la presente Ley;

Que, con fecha 13 de diciembre del afio 2023 la Entidad lanza |a convocatoria
para el Concurso Publico N° 002-2023-GRL-GSRAA/18.CS.

Que, con fecha 28 de junio del 2024, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno,
para le ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
C.S |-3 INDEPENDENCIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETOQO".

Que, con fecha 03 de setiembre del 2024, se inicia la ejecucion de la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I-3 INDEPENDENCIA,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO
DE LORETOQ", con un plazo de 270 dias calendarios.

Que, con fecha 25 de agosto del 2025, el RESIDENTE DE OBRA, mediante
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA N° 035-2025-CEMAKTUB-RO/aicp, remite al
Representante comun del CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, la “SOLICITUD
AMPLIACION DE PLAZO N° 10 POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA".

/
R Que, con fecha 25 de.agosto del 2025, mediante CARTA N® 094-2025-
gCEMIARSVIRC, la REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIO EJECUTOR
Reg osm“ MAKTUB, remite al CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, la “SOLICITUD DE
AMPLIACION DE PLAZO N° 10",

Que, con fecha 27 de agosto del 2025, el JEFE DE SUPERVISION, mediante
INFORME N° 011-2025-CSF/JSO/MACCH, remite al Representante Comun del
CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, el INFORME DE OPINION A SOLICITUD DE
AMPLIACION DE PLAZO N° 10.
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Que, con fecha 27 de agosto del 2025, mediante CARTA N° 102-2025-CSF, el
CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, remite a la ENTIDAD GSRAA, el INFORME DE
OPINION A SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 10.

Que, con fecha 01 de setiembre del 2025, mediante INFORME N° 106—- 2025-
GRL-GSRAA/18.03/LAMG/CO/CSI, el COORDINADOR DE OBRA remite al
DIRECTOR SUB REGIONAL DE INSFRAESTRUCTURA DE LA GSRAA, LA OPINION
REFERENTE A LA AMPLIACION DE PLAZO N° 10 Y SOLICITUD DE OPINION LEGAL,
donde se llega a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

> Esta COORDINACION, se acoge a la Opinién realizada por la
SUPERVISION DE OBRA, y a los documentos presentados por el
CONTRATISTA, en tal sentido esta COORDINACION DECLARA
PROCEDENTE la AMPLIACION DE N° 10, por 23 dias calendario, por lo
antes expuesto, y al cumplir con demostrar la afectacién de la ruta critica
al PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA VIGENTE.

» Sépase que el retraso en la APROBACION del ADICIONAL DE OBRA N°
02, DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 02, es por temas de demora
de la CERTIFICACION PRESUPUESTAL, razén por la cual no se ha
podido generar la RESOLUCION a tiempo y no se ha podido cumplir con
los plazos establecidos.

» Se solicita se derive el informe al area de Asesoria legal para su opinién
correspondiente.

‘?’

Se recomienda a la ENTIDAD, tener en cuenta los siguientes plazos de
acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
s+ 25.08.2025: El Contratista presenta a la Supervision. Expediente de

Solicitud de Ampliacion de Plazo N° 10.

s 27.08.2025: La Supervision remite el informe de Opinion sobre la Solicitud
de Ampliacidn de Plazo N° 10 a la Entidad.

<+ 17.09.2025: Fecha limite para que la Entidad resuelva sobre la Ampliacion
de Plazo N° 10 y emitir su pronunciamiento (alcanzar documento al Contratista),
de lo contrario se considerard amplia'do (consentido) el plazo de acuerdo con el
presente informe de opinidn, bajo responsabilidad de la Entidad.

Que, con fecha 04 de setiembre del 2025, mediante OFICIO N° 1397-2025-GRL-
GSRAA/18.03, el DIRECTOR SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA remite la
SOLICITUD DE OPINION LEGAL al drea de ASESORIA LEGAL.

Que mediante OFICIO N° 200-2025 — GRL - GSRAA/18.07 de fecha 05 de
setiembre del 2025, |a oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, sefiala que luego de revisar y analizar la documentacién remitida, opina :
Que, se declare PROCEDENTE, la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 10 de la
obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S§ I-3
INDEPENDENCIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”. CON CUI N°2569254 - al
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CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, por 23 dias calendario, por estar conforme a la
Ley de Contraciones del Estado y su Reglamento.

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N°
004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de
Operaciones — MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia
con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF DEL
. GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
. ".,‘ Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
§ Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administracién
/ y la Direccion Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1° .- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de Ampliacién de
Plazo N° 10 por 23 dias calendario, al CONSORCI/O EJECUTOR MAKTUB de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I3
INDEPENDENCIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”. CON CUI N°2569254, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion de acuerdo
al Articulo 197.- Causales de ampliaciéon de plazo, y Articulo 198.- Procedimiento de
Ampliacion de Plazo - Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

ARTICULO 2.- En virtud de la ampliaciéon otorgada, la Entidad Amplia el plazo

e los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal,

4 tal sentido y en aplicacion al Articulo 197.- Causales de Ampliacion de plazo

fHeglamento de la ley de Contrataciones con el Estado; SE APRUEBA |a ampliacion

e plazo contractual del CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, por veintitres (23) dias
calendario.

ARTICULO 3°.- APROBAR, como nueva fecha de culminacion del Proyecto el
24 de setiembre del 2025, debido a las ampliaciones de plazo N° 01, N° 02, N° 06, N° 07
y N° 10.

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR, Ila presente Resolucion, al Contratista
CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, Consorcio Supervisor FENIX y a las instancias
administrativas correspondientes.

Registrese, Comuniquese y Cumplace.
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Ing. joe Renglfo Visquex
WS/ GERENTE SUB REGIONAL DE ALTO ABAZONAS
YURMAGUAS




