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“Afo de la Recuperacidn y Consolidacién de la Economia Peruana”

RESOLUCION N° 3o -2025-GRL-GSRAA/18
Yurimaguas, 1 1 SEP 20‘25

VISTO;

El Oficio N° 1445-2025- GRL -GSRAA/18.03, del 11 de setiembre del 2025, de
la Direccion Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, mediante el cual declara PROCEDENTE la Ampliacién de Plazo N° 11
,Solicitada por la contratista Consorcio EJECUTOR MAKTUB de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I-3 INDEPENDENCIA,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO
DE LORETO”. CON CUI N°2569254.

CONSIDERNADO ;

Que, conforme a lo prescrito en la Ley N° 27867 — Ley Organica de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias; “Los Gobiernos Regionales emanan de la
voluntad popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica,
econémica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su
administracién econdmica y financiera, un pliego presupuestal”;

TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sefiala en el numeral
85.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos
se desconcentran en otros érganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en
la presente Ley;

Que, con fecha 13 de diciembre del afio 2023 la Entidad lanza la convocatoria
para el Concurso Publico N° 002-2023-GRL-GSRAA/18.CS.

Que, con fecha 28 de junio del 2024, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno,
para le ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
C.S |-3 INDEPENDENCIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

Que, con fecha 03 de setiembre del 2024, se inicia la ejecucién de la obra:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S |-3 INDEPENDENCIA,
DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO
DE LORETOQ", con un plazo de 270 dias calendarios.

Que, con fecha 25 de agosto del 2025, el RESIDENTE DE OBRA, mediante
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA N° 036-2025-CEMAKTUB-RO/aicp, remite al
Representante comun del CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, la “SOLICITUD
AMPLIACION DE PLAZO N° 11 POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA”.

Que, con fecha 25 de. agosto del 2025, mediante CARTA N° 095-2025-
CEM/ARSV/RC, la REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIO EJECUTOR
MAKTUB, remite al CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, la “SOLICITUD DE
AMPLIACION DE PLAZO N° 11"

Que, con fecha 27 de agosto del 2025, el JEFE DE SUPERVISION, mediante
INFORME N° 012-2025-CSF/JSO/MACCH, remite al Representante Comun del
CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, el INFORME DE OPINION A SOLICITUD DE
AMPLIACION DE PLAZO N° 11.
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Que, con fecha 27 de agosto del 2025, mediante CARTA N° 104-2025-CSF, el
CONSORCIO SUPERVISOR FENIX, remite a la ENTIDAD GSRAA, el INFORME DE
OPINION A SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 11.

Que, con fecha 05 de setiembre del 2025, mediante INFORME N° 110- 2025-
GRL-GSRAA/18.03/LAMG/CO/CSI, el COORDINADOR DE OBRA remite al
DIRECTOR SUB REGIONAL DE INSFRAESTRUCTURA DE LA GSRAA, LA OPINION
REFERENTE A LA AMPLIACION DE PLAZO N° 11 Y SOLICITUD DE OPINION LEGAL,
donde se llega a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

» Esta COORDINACION, se acoge a la Opinién realizada por la
SUPERVISION DE OBRA, y a los documentos presentados por el
CONTRATISTA, en tal sentido esta COORDINACION DECLARA
PROCEDENTE la AMPLIACION DE N° 11, por 136 dias calendario, por
lo antes expuesto, y al cumplir con demostrar la afectacion de la ruta
critica al PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA VIGENTE.

» Para efectos de determinar el termino de plazo de obra y el plazo vigente
de ejecucién se tomara en cuenta lo siguiente:

Programacién vigente de obra actualizada por la AMPLIACION DE PLAZO N° 01,
AMPLIACION DE PALZO N° 02, AMPLIACION DE PLAZO N° 06, AMPLIACION DE
PLAZO N° 07, AMPLIACION DE PLAZO N° 10 Y AMPLIACION DE PLAZO N° 11, la
cual determina que:

Fecha de Culminacién de Obra con AMPLIACION DE PLAZO N° 10: 24/09/2025
Fecha de Culminacion de Obra con AMPLIACION DE PLAZO N° 11: 07/02/2026
Plazo Vigente de Ejecucion de Obra: 507 dias calendario

» Se solicita se derive el informe al area de Asesoria legal para su opinién
correspondiente.

Vﬁ

Se recomienda a la ENTIDAD, tener en cuenta los siguientes plazos de
acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
% 25.08.2025: El Contratista presenta a la Supervision. Expediente de

Solicitud de Ampliacion de Plazo N° 11.

% 27.08.2025: La Supervision remite el informe de Opinién sobre la Solicitud
de Ampliacion de Plazo N° 11 a la Entidad.

< 17.09.2025: Fecha limite para que la Entidad resuelva sobre la Ampliacion
de Plazo N° 11 y emitir su pronunciamiento (alcanzar documento al Contratista),
de lo contrario se consideraré ampliado (consentido) el plazo de acuerdo con el
presente informe de opinidn, bajo responsabilidad de la Entidad.

Que, con fecha 08 de setiembre del 2025, mediante OFICIO N° 1417-2025-GRL-
GSRAA/18.03, el DIRECTOR SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA remite la
SOLICITUD DE OPINION LEGAL al area de ASESORIA LEGAL.

Que mediante OFICIO N° 203-2025 — GRL — GSRAA/18.07 de fecha 10 de
setiembre del 2025, |a oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Sub Regional de Alto
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Amazonas, sefiala que luego de revisar y analizar la documentacién remitida, opina :
Que, se declare PROCEDENTE, la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 11 de la
obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I-3
INDEPENDENCIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”. CON CUI N°2569254 - al
CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, por 136 dias calendario, por estar conforme a la
Ley de Contraciones del Estado y su Reglamento.

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N°
004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, -que aprueba el Manual de
| Operaciones — MOP de la Gerencia- Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia
con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administracion
y la Direccion Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas;

ARTICULO 1° .- DECLARAR PROCEDENTE |a solicitud de Ampliacién de
Plazo N° 11 por 136 dias calendario, al CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB de la
Obra:  “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL C.S I-3
INDEPENDENCIA, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”. CON CUI N°2569254, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucién de acuerdo
al Articulo 197.- Causales de ampliacion de plazo, y Articulo 198.- Procedimiento de
Ampliacion de Plazo - Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

ARTICULO 2.- En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad Amplia el plazo
i los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal,
€N tal sentido y en aplicacion al Articulo 197.- Causales de Ampliacion de plazo
Reglamento de la ley de Contrataciones con el Estado; SE APRUEBA la ampliacion
de plazo contractual del CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, por Ciento Treinta y Seis
(136) dias calendario.

ARTICULO 3°.- APROBAR, como nueva fecha de culminacion del Proyecto el
07 de febrero del 2026, debido a las ampliaciones de plazo N° 01, N° 02, N° 06, N° 07,
°10y N° 11.

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR, Ila presente Resolucion, al Contratista
CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, Consorcio Supervisor FENIX y a las instancias
administrativas correspondientes.:

Registrese, Comuniquese y Cumplace.
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Ing/ joe Rengifo Vdsquez
GERENTE $08 REGIONAL DE ALTD ABAZONAS
YURIMAGUAS
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