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VISTO: El Oficio N.° 800-A-GRL-GSRAA/18.04, de fecha 12 de septiembre de 2025,
remitido por la Direccion Sub Regional de Desarrollo Econémico, Oficio N° 680-A-2025-
RL-GSRAA/18.04.01, Contrato N° 012-2025-GRL-GRSAA/18, Carta N° 009-2025-
ONSORCIO PALMA, Carta N° 011-2025-CONSORCIO PALMA, Informe N° 058-2025-
GRL-GSRAA/MABMD/AC/, Oficio N° 196-2025-GRL-GSRAA/18.07, sobre suspensién de

plazo N° 1, y;
CONSIDERANDO:

Que, mediante articulo N° 191° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por
la Ley N° 30305, concordancia con el articulo 2° de la Ley N° 27867, Ley Organica de
Gobiernos Regionales, consagra que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de
jderecho publico, con autonomia politica, econdémica y administrativa en asuntos de su
’ competencia;

Que, la Ley N°27783, Ley de Bases de Descentralizacién, en el articulo 8°precisa:”
La Autonomia es el Derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles de
normas, regulares y administrar los asuntos publicos en su competencia (...)";

Que, la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, Organo Desconcentrado del
Gobierno Regional de Loreto, se creé mediante Decreto Supremo N° 017-PM-78, como
Comité de Desarrollo de Alto Amazonas, con sede en la ciudad de Yurimaguas y
jurisdiccién en la Provincia de Alto Amazonas del Departamento de Loreto. Tiene
autonomia administrativa en asuntos de su competencia, constituyéndose, para su
administracién econdmica y financiera, en una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de
Loreto;

Que, mediante la Ordenanza Regional N° 04-2022-GRL-CR, resuelve aprobar el
Reglamento de Organizacién y Funciones - ROF del Gobierno Regional de Loreto,
detallando en su articulo 159 lo siguiente: “Las Gerencias Sub Regional, son las unidades
de organizacién desconcentradas territoriales dependientes jerarquicamente de la
Gerencia General Regional, en sus respectivos ambitos jurisdiccionales, en concordancia
con los planes y programas regionales u subregionales correspondientes. Ejercen
. funciones de coordinacion con las unidades de gestion desconcentradas del Gobierno
\Regional que acttan en el ambito territorial bajo su responsabilidad. Tienen competencia
administrativa y operativa con las limitaciones que el Gobierno Regional regule mediante
delegacion de facultades a través de directivas, normas y lineamientos en concordancia
con la normatividad general de todos los sistemas administrativos. Reportan a la Gerencia
General Regional; para las acciones de desarrollo territorial a su cargo, en el ambito de su
jurisdiccién, coordinan con los érganos y unidades organicas del Gobierno Regional de
Loreto, para el normal desarrollo de sus actividades. La Gerencia Sub Regional, esta a
cargo de un Gerente, y desarrollan su estructura organizacional en un Manual de
Operaciones”;

Que, mediante decreto Regional N° 004-2023-GRL-GR, aprueba el Manual de
Operaciones - MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas - Yurimaguas al ser
un érgano desconcentrado del Gobierno Regional de Loreto, y de acuerdo a la Ley
Organica de los Gobiernos Regionales tiene por finalidad fomentar el desarrollo Provincial
Integral y Sostenible, promoviendo el empleo y la inversién publica y privada, garantizando
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el eiercicio pleno de los derechos v la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, la normativa de rantratarinnes dal Fetadn ha r\rnuiefn al ni'nrcaminnfn Aa
ampliaciones de plazo, por los supuestos: i) la aprobacién de prestaciones adicionales,
siempre que estas afecten el plazo; o, ii) atrasos y/o paralizaciones no imputables al
contratista, tal como se establece en el articulo 158° numeral 158.1 del Reglamento de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, Reglamento), aprobado con
Decreto Supremo N° 344- 2018-EF;

Que, la Direcciéon Técnico Normativo del OSCE respecto a la procedencia de
ampliacion ae piazo en 1a UFINIUN N° UZ4-2023/L 1N, Na estapieciao que se aepe senaiar
cudl es la fecha de culminacion del presunto hecho generador, lo cual permitiria verificar si
cumplié con presentar su solicitud oportunamente, asimismo, realizar un adecuado
sustento del presunto hecho generador, de tal manera que se puede verificar que dicha
situacion no le es imputable, finalmente debe indicar cuanto es el plazo de ampliacién
requerido; ya que, el numeral 34.9 del articulo 34° de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (en adelante, Ley), sefiala: “El contratista puede solicitar la
ampliacion del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad
debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que
establezca el reglamento”,

Que, como resultado del procedimiento de seleccion Concurso Publico N° 001-2025-
GRL-GSRAA/18.CS - Procedimiento Electrénico, con fecha 23 de junio de 2025, el
CONSORCIO PALMA, con RUC N° 20614309033, conformado por la Empresa 1 JACK
RANDY CONSIITORFS FIR 1 ron RIIC N° 20828217207 v 1a Fmnresa 2 CONCRFT
INGENIERIA-CONSULT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con RUC N° 20541283472, suscribieron el Contrato N° 012-2025-GRL-GRSAA/18, a través
del cual se fijaron las condiciones y obligaciones de las partes para la Contratacién de
Servicio de Consultoria de Obra para el Elaboracién de Expediente Técnico del Saldo de
Obra del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo de la Cadena
Productiva del Cultivo de Palma Aceitera, con Valor Agregado en la Localidad de San
Fiansigns dal Tusteity de- Virssasuss Duuinsis oo Alte Nvigvanas  Diopariomonio g0
Loreto”, con Cédigo CUI N° 2475166, con un plazo ejecuciéon de Noventa (90) dias
calendarios, cuyo monto total de la contraprestacion se fijé en S/ 846,846.22 (Ochocientos
Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Seis con 22/100 Soles), exonerado del IGV;

Que, mediante la Carta N° 009-2025-CONSORCIO PALMA, de fecha 24 de julio de
2025, el Sr. Diego Alexis Rodriguez Rodriguez, en su calidad de Representante Comun del
CONSORCIO PALMA, solicita suspensioén de plazo N° 1 respecto a la entrega del Primer
Entregaple ael Contrato N* 012-2025-GRL-GRSAA/18, derivada del Concurso Fuplico N”
001-2025-GRL-GSRAA/18.CS - Procedimiento Electrénico para la*Contratacion de
Servicio de Consultoria de Obra para el Elaboraciéon de Expediente Técnico del Saldo de
Obra del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo de la Cadena
Productiva del Cultivo de Palma Aceitera, con Valor Agregado en la Localidad de San
Francisco del Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de
Loreto”, con Cédigo CUI N° 2475166;

Que, mediante la Carta N° 011-2025-CONSORCIO PALMA, de fecha 11 de agosto
de 2025, el Sr. Diego Alexis Rodriguez Rodriguez, en su calidad de Representante Comun
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del CONSORCIO PALMA, solicito, cuantifico v sustento la suspensién de plazo N° 1
respecto a la entrega del Primer Entregable del Contrato N° 012-2025-GRL-GRSAA/18,
derivada del Concurso Publico N° 001-2025-GRL-GSRAA/18.CS - Procedimiento
Electronico para la Contrataciéon de Servicio de Consultoria de Obra para el Elaboracién de
Expediente Técnico del Saldo de Obra del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Apoyo
al Desarrollo de la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera, con Valor Agregado
en la Localidad de San Francisco del Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas
- Departamento de Loreto”, con Cédigo CUI N° 2475166, adjuntando Informe Suspension
de Plazo N° 1 por la Causal del articulo 142° Num. 7 del Reglamento de La Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado;

a Que, mediante el Oficio N° 1340-2025- GRL-GSRAA/18.03, de fecha 21 de agosto

de 2025, la Direccién Sub Regional de Infraestructura, remite el Informe N° 058-2025-GRL-
GSRAA/MABMD/AC/, concluye: “[...] declarar improcedente porque la demora en la
certificacion en la certificacion de puntos geodésicos no constituye una causa sobreviniente
ni imprevisible [...] ademas el contrato excluye la obligacién de certificar ante el IGN
disponiendo el uso de puntos de la REGGEN, condiciéon que fue conocida antes de la
presentacién de la oferta y del perfeccicnamiento del contrato [...]. La certificacion ante ¢
IGN fue una gestidén voluntaria del contratista cuya demora es imputable a este y, de
/ acuerdo a sus propias conclusiones, constituye

una prestacion adicional no aprobada por la Entidad [...]. No existe plazo legal para que la
Entidad apruebe o deniegue una suspension de plazo, salvo relativo a la paralizacién de la
prestacién [...]";

Que, mediante el Oficio N° 196-2025-GRL-GSRAA/18.07, la Direccién de la Oficina
Sub Regional de Asesoria - OSRAJ, es de la “OPINION: Que, se declare IMPROCEDENTE
la suspension de plazo N° 1 solicitado por EL REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO PALMA del servicio de consultoria de obra para la elaboracién de expediente
técnico del saldo de obra del proyecto: “Mejoramiento del servicio de apoyo al
desarrollo de la cadena productiva del cultivo de palma aceitera, con valor agregado
en la localidad de San Francisco del Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto
Amazonas, Departamento de Loreto”, con Cédigo CUI N° 2475166, por el motivo de la
solicitud de dos (2) certificados de control geodésico con orden C, no se tiene que solicitar
ante el Instituto Geografico Nacional — IGN, Por el contrario se debe utilizar como punto
base el enlace geodésico aquellos que pertenecen a la Red Geodésica Geocéntrica
Nacional - REGGEN, determinando que la clausula contractual excluye la obligacion de
certificar los puntos ante el IGN, disponiendo que sea aplicable el REGGEN, en

conformidad al sub numeral 12.2 de la bases integradas y al INFORME N° 058-2025-GRL-
GSRAA/MARMDIACI suscrito por el Coordinador de Consultoria [,

Que, el literal a), numeral 1° del articulo 8° de la Ley sefiala que el Tkular de la Entidad
es la mas alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organizacion, que
ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobacién, autorizacion
y supervision de los procesos de contratacién de bienes, servicios y obras;

Que, conforme a las consideraciones que anteceden, estando en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 004-2023-GRL-GR del 12 setiembre de
2023, que aprobo el Manual de Operaciones - MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, y estando en lo dispuesto a las visaciones de la Oficina de Asesoria Juridica,
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la Oficina Sub Regional de Planeamiento. Presupuesto v Acondicionamiento Territorial, la
Oficina Sub Regional de Administracion y la Direccion Sub Regional de Desarrollo
Econdmico de la Gerencia Sub Regional de Ato Amazonas, y demas normas legales
vigentes;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°. - Declarar IMPROCEDENTE la suspension de plazo N° 1 realizada
por el Sr. Diego Alexis Rodriguez Rodriguez, en su calidad de REPRESENTANTE COMUN
del CONSORCIO PALMA, con RUC N° 20614309033, respecto a la entrega del Primer
Entregable del Contrato N° 012-2025-GRL-GRSAA/18, derivada del Concurso Publico N°
001-2025-GRL-GSRAA/18.CS - Procedimiento Electrénico para ia Contratacion de
Servicio de Consultoria de Obra para el Elaboracién de Expediente Técnico del Saldo de
Obra del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo de la Cadena
Productiva del Cultivo de Palma Aceitera, con Valor Agregado en la Localidad de San
Francisco del Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de
Loreto”, con Cédigo CUI N° 2475166; por las razones expuestas en los considerandos de
la presente resolucion.

ARTICULO 2. - NOTIFIQUESE con la presente Resoluciéon al CONSORCIO PALMA,
/'con RUC N° 20614309033, a traves de la Unidad de Logistica de la Gerencia Sub Regional
de Alto Amazonas - GSRAA, mediante la utilizacion de los medios fisicos y/o virtuales o
modalidades de notificacion contempladas en el articulo 20° del T.U.O. de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO 3. - DISPONER Ia publicacién de la presente Resolucién en el Portal
institucional de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas.

Registrese, Comuniquese y Cumplase.
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