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RESOLUCION N° =462 -2025-GRL-GSRAA/18
Yurimaguas, 1 7 SEP, 2025

VISTO;

El Oficio N° 1479-A-2025- GRL -GSRAA/18.03, del 16 de septiembre del 2025,
de la Direccion Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, mediante el cual emite opinion de PROCEDENCIA a la solicitud de
Ampliacion de Plazo N° 01 con causal abierta,solicitada por la contratista Consorcio
CONSORCIO HIDRICO AMAZONAS de /la Obra: SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE
LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO”, CON CUI N°2232361.

CONSIDERANDO ;

Que, conforme a lo prescrito en la Ley N° 27867 — Ley Organica de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias; “Los Gobiernos Regionales emanan de la
*// voluntad popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica,
//' - econémica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su
administracién econdmica y financiera, un pliego presupuestal”;

TUOQ aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sefala en el numeral
85.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos
se desconcentran en otros 6rganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en
la presente Ley;

Que, con fecha 12 de junio del 2024, el comité de seleccién adjudico la buena
pro de la LICITACION PUBLICA N°004 — 2023 — GRL — GRSAA/18.CS-1 para la
contratacion de ejecucién de obra: “SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO — DISTRITO DE
LAGUNAS — ALTO AMAZONAS - LORETO”, CON CUI N°2232361, al Contratista
jecutor CONSORCIO HIDRICO AMAZONAS con RUC N°20612721743, conformado

por la empresa N°01: VIMEN CONTRATISTA S.R.L, CON RUC N°20539094000;
empresa N°02: INVERSIONES EVZA S.R.L, CON RUC N° 20571395283, el sistema de
contratacion es a PRECIOS UNITARIOS, por el monto contractual de S/ 33'232,282.36
Soles Sin IGV.

Que, con fecha 29 de febrero del 2024, el comité de seleccién adjudico la buena
pro del CONCURSO PUBLICO N°004-2023-GRL-GSRAA/18.CS-I, para la contratacién
de consultoria de obra para la supervision de la ejecucion de obra: “SALDO DE OBRA
- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO -
DISTRITO DE LAGUNAS — ALTO AMAZONAS - LORETO", CON CUI N°2232361, al
contratista supervisor CONSORCIO SUPERVISOR YANAYACU conformado por la
empresa N°01: HOMERO DELGADO PEREZ, CON RUC N° 10167825252, empresa
N°02 L&H CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.LR.L, CON RUC N° 20602239986, el
sistema de contratacion es EXQUEMA MIXTO (TARIFAS - SUMA ALZADA).

Que con fecha 08 de abril del 2024, se efectud la suscripcion del CONTRATO
N° 007-2024-GRL-GSRAA/18, contratacion de consultoria de obra para la supervisién
de la ejecucion de obra: “SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO
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AMAZONAS - LORETQ”, CON CUIl N°2232361, por el monto contractual de S/
1'284,007.25 exonerado del IGV.

=\ Que, Con fecha 17 de julio del 2024, se suscribe el acta de entrega de terreno,

/+/para la ejecucion de la obra: “SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
- DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO — DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO
3 AMAZONAS - LORETQ”, CON CUI N°2232361.

Que, fecha 02 de agosto del 2024, se suscribe el acta de inicio de ejecucion de
la obra: “SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS -
LORETO", CON CUI N°2232361, con un plazo de 540 dias calendarios el cual
comprende el periodo de 03/08/24 al 24/01/2026.

Que, con fecha 19 de agosto del 2024, mediante CARTA N° 016-2024-
/s CHA/VAVL, el CONSORCIO HIDRICO AMAZONAS, remite a la entidad la SOLICITUD
"/ DE ADELANTO DIRECTO, por el 10% del monto del contrato que asciende a S/
37323,228.24 (Tres Millones Trecientos Veintitrés Mil Doscientos Veintiocho con 24/100
Soles).

Que, con 19 de agosto del 2024, mediante CARTA N° 017-2024-CHA/VAVL, el

\ CONSORCIO HIDRICO AMAZONAS, remite a la entidad la SOLICITUD DE ADELANTO

POR MATERIALES, por el 20% del monto del contrato que asciende a S/ 6°646,456.48

" (Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con
48/100 Soles).

Que, con fecha 20 de junio del 2024, mediante CARTA N° 003-2024-
CEM/ARSV/RC, el CONSORCIO EJECUTOR MAKTUB, remite a la entidad la
SOLICITUD DE ADELANTO DIRECTO, por el 10% del monto del contrato que asciende
a 8/ 2°070,000.00 (Dos Millones Setenta Mil con 00/100 Soles), donde ademas presenta
su CARTA FIANZA N° 224301247, de INSUR S.A. COMPANIA DE SEGUROS por el
mismo monto que solicita como adelanto directo.

Que, con 25 de setiembre del 2024, se suscribe el ACTA DE SUSPENSION DE
PLAZO N° 01 DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 015-2024-GRL-GSRAA/18. de la
obra: “SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS -
LORETO", CON CUI N°2232361. Con eficacia anticipada.

Que, con fecha 11 de noviembre del 2024, se suscribe el ACTA DE REINICIO
DE PLAZO N° 01 DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 015-2024-GRL-GSRAA/18. de
la obra: “SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS -
LORETOQ", CON CUI N°2232361.

Que con fecha 25 de agosto del 2025, el RESIDENTE DE OBRA, mediante
INFORME N° 013-2025-FOTC-RO, remite al Representante Comuin del CONSOCRIO
HIDRICO AMAZONAS, el INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION
N°01 CON CAUSAL ABIERTA.

Que, con fecha 228 de agosto del 2025, el CONSORCIO SUPERVISOR
YANAYACU, a través de su REPRESENTANTE COMUN, con CARTA N°019-2025-
CSY-KBCH/RC remite a la ENTIDAD GSRAA, EL INFORME N°13 DE RESPUESTA A
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N°01.
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Que, con fecha 27 de agosto del 2025, el SUPERVISOR DE OBRA, mediante
’r_f\ CARTA N° 019-2025-CSY-JAAQ, remite al Representante comun del CONSORCIO

-

Que, con fecha 27 de agosto del 2025, el SUPERVISOR DE OBRA mediante
INFORME N°013-2025/ING.JAAQ/SO/CONSORCIO SUPERVISOR YANAYACU.
Remite al representa COMUN dei CONSORCIO YANAYACU, el “INFORME DE
RESPUESTA A SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
N°01 CON CAUSAL ABIERTA”.

Que, con fecha 15 de septiembre del 2025, mediante INFORME N°035-2025-GRL-
GSRAA/18.03/ECHT/CO/S.0.M.A.S.R.Y.T el COORDINADOR DE OBRA remite al
DIRECTOR SUB REGIONAL DE INSFRAESTRUCTURA DE LA GSRAA, la
SOLICITUD DE OPINION LEGAL SOBRE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°
01, donde se llega a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- Esta COORDINACION, APRUEBA la ampliacién de plazo de 25 dias
calendarios, por los motivos antes mencionados.

- Esta COORDINACION recomienda remitir el informe a Asesoria Juridica
para su opinién respectiva referente a la APROBACION de la solicitud de
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 con causal abierta, por 25 dias calendario

- Que con fecha 17 de septiembre se firma el ACTA DE ACUERDO DE
RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES MINIMOS GENERADOS POR AMPLIACION DE
PLAZO N° 01 DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 015-2024-GRL-GSRAA/18.

- En dichos acuerdos del ACTA FIRMADA se acuerda entre la Entidad
la Contratista y la JRD reconocer los gastos generales minimos, tal
como se detalla en el siguiente cuadro.

GASTOS GENERALES DE OBRA

GAST 03 VARIABLES
PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR

1 | GERENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE

ESPECIALISTA HIDRAULICO .
INGENIERO DE SEGURIDAD

ALMACENERO

GUARDIAN

D | B W N

- Se recomienda a la ENTIDAD, tener en cuenta los siguientes plazos de acuerdo
con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:
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- Se recomienda a la ENTIDAD, tener en cuenta los siguientes plazos de
acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

e 28/08/25: La supervision remite el informe de opinion sobre la
solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N°01 con causal abierta.

e 17/09/25: Fecha limite para que la Entidad resuelva sobre la
Ampliacion de Plazo Parcial N°01 y emitir su pronunciamiento
(alcanzar documento al Contratista)) de Ilo contrario se
considerara ampliado (consentido) el plazo de acuerdo con el
presente informe de opinién, bajo responsabilidad de la Entidad.

Que mediante OFICIO N°206 — A - 2025 — GRL — GSRAA/18.07 de fecha 16

de setiembre del 2025, la oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Sub Regional de
/‘-?;, Alto Amazonas, sefala que luego de revisar y analizar la documentacién remitida, opina
~{DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01, de la obra:
_ '/:-"SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO
\»">7" YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO”,
CON CUI N°2232361. , por estar arreglado a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Z

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N°
004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de
Operaciones — MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia
con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES — ROF DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo dispuesto a las visaciones, de la
Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Oficina Sub Regional de Administracion
y la Direccion Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas; ‘

SE RESUELVE:

ARTICULO 1° .- DECLARAR PROCEDENTE |a solicitud de Ampliacién de
Plazo N° 01 por 25 dias calendario, al CONSORCIO HIDRICO AMAZONAS de /a
Obra: “SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS -
LORETO”, CON CUI N°2232361, por los fundamentos expuestos en la parte
;' considerativa de la presente resolucion de acuerdo al Articulo 197.- Causales de

ampliacion de plazo, y Articulo 198.- Procedimiento de Ampliacion de Plazo -
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.
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ARTICULO 2.- En virtud de los fundamentos antes expuestos, el contratista, la
entidad y la jrd, en mutuo acuerdo entre las partes se acordo que el CONSORCIO
HIDRICO AMAZONAS, se le reconocera los gastos generales minimos por LA
AMPLIACION DE PLAZO N°01 CON CAUSAL ABIERTA, los cuales se detallan a
continuacion:

~ GASTOSGENERALESDEOBRA

:GASTOS VARIABLES - S e
PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILAR
1 | GERENTE DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE

ESPECIALISTA HIDRAULICO

INGENIERO DE SEGURIDAD

ALMACENERO

GUARDIAN

D ;| A W N

ARTICULO 3.- En virtud de la ampliacién declarada procedente, la Entidad
“declara procedente el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados
directamente al contrato principal, en tal sentido y en aplicacién al Articulo 197.-
. Causales de Ampliacion de plazo Reglamento de la ley de Contrataciones con el
., Estado; SE DECLARA PROCEDENTE la ampliacién de plazo contractual del
! CONSORCIO HIDRICO AMAZONAS, por venticinco (25) dias calendario.

ARTICULO 4 °.- NOTIFICAR, la presente Resolucion, al Contratista
CONSORCIO HIDRICO AMAZONAS, Consorcio CONSORCIO SUPERVISOR
YANAYACU y a las instancias administrativas correspondientes.

Registrese, Comuniquese y Cumplace.
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