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RESOLUCION N° 312 -2025-GRL-GSRAA/18
Yurimaguas, 2 6 CEP. 2025

El Oficio N° 1531-A-2025- GRL-GSRAA/18.03, del 26 de septiembre del 2025,
de la Direccion Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, mediante el cual emite opinion de APROBACION DEL EXPEDIENTE DE LA
\PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01,
solicitada por la contratista Consorcio CONSORCIO HIDRICO AMAZONAS de /a Obra:
SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO
YANAYACU TIBILO — DISTRITO DE LAGUNAS — ALTO AMAZONAS - LORETO?”,
CON CUI N°2232361.

CONSIDERANDO ;

VISTO;

. .5’ Que, conforme a lo prescrito en la Ley N° 27867 — Ley Organica de
AR Gobiernos Regionales y sus modificatorias; “Los Gobiernos Regionales emanan de la
voluntad popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica,
econémica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su
administracién econémica y financiera, un pliego presupuestal”;

TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sefiala en el numeral
85.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los érganos administrativos
se desconcentran en otros 6érganos de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en
la presente Ley;

Que, con fecha 12 de junio del 2024, el comité de seleccion adjudico la buena
pro de la LICITACION PUBLICA N°004 — 2023 — GRL — GRSAA/18.CS-1 para la
tontratacion de ejecucion de obra: “SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y

o I

AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE

ejecutor CONSORCIO HIDRICO AMAZONAS con RUC N°20612721743, conformado
por la empresa N°01: VIMEN CONTRATISTA S.R.L, CON RUC N°20539094000;
empresa N°02: INVERSIONES EVZA S.R.L, CON RUC N° 20571395283, el sistema de
contratacion es a PRECIOS UNITARIOS, por el monto contractual de S/ 33'232,282.36

Que, con fecha ."29 de febrero del 2024, el comité de seleccién adjudico la buena
pro del CONCURSO PUBLICO N°004-2023-GRL-GSRAA/18.CS-|, para la contratacién
de consultoria de obra para la supervision de la ejecucion de obra: “SALDO DE OBRA
- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO -
DISTRITO DE LAGUNAS — ALTO AMAZONAS - LORETO", CON CUI N%2232361, al
contratista supervisor CONSORCIO SUPERVISOR YANAYACU conformado por la
empresa N°01: HOMERO DELGADO PEREZ, CON RUC N° 10167825252, empresa
N°02 L&H CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L, CON RUC N° 20602239986, el
sistema de contratacién es EXQUEMA MIXTO (TARIFAS - SUMA ALZADA).

Que con fecha 08 de abril del 2024, se efectud la suscripcién del CONTRATO
N° 007-2024-GRL-GSRAA/18, contrataciéon de consultoria de obra para la supervision
de la ejecucion de obra: “SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
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SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO — DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO
AMAZONAS - LORETO", CON CUI N°2232361, por el monto contractual de S/
\ 1'284,007.25 exonerado del IGV.

Que, Con fecha 17 de julio del 2024, se suscribe el acta de entrega de terreno,
para la ejecucién de la obra: “SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO
AMAZONAS - LORETO", CON CUI N°2232361.

Que, fecha 02 de agosto del 2024, se suscribe el acta de inicio de ejecucion de
7\ la obra: “SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
t}} RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS -
LORETO”, CON CUI N°2232361, con un plazo de 540 dias calendarios el cual
comprende el periodo de 03/08/24 al 24/01/2026.

Que, con fecha 19 de agosto del 2024, mediante CARTA N° 016-2024-
B o 2%\, CHA/VAVL, el CONSORCIO HIDRICO AMAZONAS, remite a la entidad la SOLICITUD
"‘ DE ADELANTO DIRECTO, por el 10% del monto del contrato que asciende a S/
3 323,228.24 (Tres Millones Trecientos Veintitrés Mil Doscientos Veintiocho con 24/100
Soles)
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N Que, con 19 de agosto del 2024, mediante CARTA N° 017-2024-CHA/VAVL, el
CONSORCIO HIDRICO AMAZONAS, remite a la entidad la SOLICITUD DE ADELANTO
POR MATERIALES, por el 20% del monto del contrato que asciende a S/ 6'646,456.48
(Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con
48/100 Soles).

Que, con fecha 26/08/24 mediante asiento N°33 del Residente de obra, realiza
consultas al supervisor con relaciéon a incompatibilidades en el expediente técnico de
obra.

Que con fecha 02/09/2024, la empresa contratista presenta a la supervision de
obra INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, mediante
Carta N° 022-2024-CHA/VAVL, se detalla los puntos controvertidos que son necesarios
para el Adicional de Obra N°01

Con fecha 04/09/2024 el Consorcio Supervisor Yanayacu, con INFORME N°004-
2024/ING.JAAQ/SO/CONSORCIO SUPERVISOR YANAYACU, se emite a la ENTIDAD
la respuesta al INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
&y presentado por el CONSORCIO HIDRICO AMAZONAS.

Con fecha 10/10/24, mediante CARTA N°029-2024-CHA/VAVL, la empresa
contratista solicita a la GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS-
YURIMAGUAS, pronunciamiento al informe de revision del expediente técnico.

Con fecha 17/10/24, mediante CARTA N°442-2024-GRL-GSRAA/18 e
INFORME  N°033-2024-GRL-GSRAA/18.03/JDR, el Proyectista realiza su
pronunciamiento sobre la revision del expediente técnico de obra.

Con fecha 24/02/2025, la empresa contratista solicita a la supervision de obra
PRONUNCIAMIENTO TECNICO SOBRE TOMAS PARCELARIAS.

Con fecha 05/03/2025 el Consorcio Supervisor Yanayacu, mediante CARTA
N°004-2025-CSY-KBCH/RC, remite a la ENTIDAD el INFORME N°03 SOBRE
UBICACION DE TOMAS PARCELARIAS.
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Con fecha 05/05/25, mediante CARTA N°202-2025-GRL-GSRAA/18 e
INFORME N°017-2025-GRL-GSRAA/18.03/ECHT/CO/S.O.M.A.S.R.Y. T, el Proyectista
realiza su pronunciamiento a las consultas presentadas.

| Con fecha 14/07/25, mediante CARTA N°274-2025-GRL-GSRAA/18 e

INFORME N°027-2025-GRL-GSRAA/18.03/ECHT/CO/S.O.M.A.S.R.Y. T, la
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS, ‘hace llegar al CONSORCIO
SUPERVISOR YANAYACU los datos de disefio hidraulico

Con fecha 08/09/25, mediante INFORME N° 016-2025-FOTC-RO, el residente de obra
ing. Fredy Osman Tenorio cadena: Remite al representante comin, el EXPEDIENTE TECNICO
PARA ADICIONAL DE OBRA N°01.

/ Con fecha 09 de setiembre del 2025 el supervisor de obra ing.Julio Antonio Aquino Quiroz
con INFORME N°013-2025/JAAQ/SO/CSY remite la conformidad al expediente de la prestacion
adicional de obra n°01 con deductivo vinculante n°01.

Con fecha 10 de septiembre oficio N°022-2025-CSY-JAAQ, el representante
comin del consorcio SUPERVISOR YANAYACU remite el INFORME DE
| CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01
CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.

Con fecha 15 de setiembre con INFORME N°036-2024-GRL-
GSRAA/18.03/ECHT/CO/S.0.M.A.S.R.Y. T COORDINADOR DE OBRA, solicita al ing
Jonatan delgado Rengifo como proyectista, remita opinion sobre la solucién técnica
\Propuesta del expediente técnico de la prestacion de adicional de obra N°01 y deductivo

" setiembre del 2025 el proyectista emite opinién técnica favorable al EXPEDIENTE DE
LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.

Que, con fecha 25 de septiembre del 2025, mediante INFORME N°037-2024-GRL-
GSRAA/18.03/ECHT/CO/S.0.M.A.S.R.Y. T el COORDINADOR DE OBRA remite al DIRECTOR
SUB REGIONAL DE INSFRAESTRUCTURA DE LA GSRAA, la SOLICITUD DE
' OPINION LEGAL SOBRE SOLICITUD EL EXPEDIENTE DE LA PRESTACION
ADICIONAL DE OBRA N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, donde se
llega a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- Esta COORDINACION de obra, da conformidad al Expediente Adicional de
Obra N°01 con Deductivo Vinculante N°01 por los antecedentes antes
expuestos.

- Elplazo de ejecucién del ADICIONAL DE OBRA N° 01, contentpla 365 dias
calendarios \

- El presupuesto Adicional de Obra N° 01 es de S/ 29,267,339.90
(VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 90/100 SOLES), con una
incidencia acumulada de presupuesto adicional de obra de 0.00%, dado
que el Adicional Neto asciende a S/. 0.00 (Cero Soles).



( &d GOBIERNO REGIONAL DE LORETO %‘Amazonas
GSRAA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS B e s

“Afto de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

RESOLUCION N° 37Z  -2025-GRL-GSRAA/18

- Se recomienda a la ENTIDAD, tener en cuenta los siguientes plazos
de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

e 10/09/25: La supervision remite el informe de conformidad de
EXPEDIENTE DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01
CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.

e 26/09/25. Fecha limite para que la Entidad resuelva sobre el
EXPEDIENTE DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01
CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 y emitr su
pronunciamiento (alcanzar documento al Contratista).

A Que mediante OFICIO N°213 — 2025 — GRL — GSRAA/18.07 de fecha 26 de
r$etiembre del 2025, |a oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Sub Regional de Alto
Amazonas, sefiala que luego de revisar y analizar la documentacién remitida, opina :
DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de APROBACION DEL EXPEDIENTE DE
LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE
N°01, de la obra: “SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
228N\ SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO — DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO
0 “AMAZONAS LORETO”, CON CUI N°2232361. , por estar arreglado a la Ley de
Contratacaones del Estado y su Reglamento.

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N°
004-2023-GRL-GR, del 12 de Setiembre del 2023, que aprueba el Manual de
Operaciones — MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia
E\con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE MARZO DEL 2022,
UE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES ROF DEL

Oficina Sub Regional de Asesoria Jurfdrca la Oficina Sub Regional de Planeam:ento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administracion
y la Direcciéon Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto
\ Amazonas;

7" SE RESUELVE:

ARTICULO 1° .- DECLARAR PROCEDENTE |a solicitud de APROBACION DEL
EXPEDIENTE DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01 CON DEDUCTIVO
VINCULANTE N°01 de la Obra: “SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE
LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO”, CON CUI N°2232361, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion de acuerdo
al Articulo 205.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por
ciento (15%) de la LCE, y DIRECTIVA N°018-2020-CG/GPROD, DIRECTIVA
SERVICIO DE CONTROL PREVIO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE
OBRA, APROBADA POR RESOLUCION DE CONTRALORIA N°387-2020-CG, EN
LOS NUMERALES 6.3, 6.5.1 Y 6.5.2, DEL TITULO 6. DISPOSICIONES GENERALES.
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ARTICULO 2.- APROBAR, el EXPEDIENTE DE LA PRESTACION ADICIONAL
DE OBRA N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 de la Obra: “SALDO DE
OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU
: IBILO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO”, CON CUI
2 >N°2232361, por el monto de S/ 29,267,339.90 (VEINTINUEVE MILLONES
OSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
90/100 SOLES),

ARTICULO 3 .- NOTIFICAR, la presente Resolucion, al Contratista
ONSORCIO HIDRICO AMAZONAS, Consorcio CONSORCIO SUPERVISOR

o
,%NAYACU y a las instancias administrativas correspondientes.

Registrese, Comuniquese y Cumplace.

-ﬁk:ngifo Vésquez
SUB.REGIOMAL DE ALTO AMAZONAS

YURIMAGUAS




