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"ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

RESOLUCION N° 393  -2025-GRL-GSRAA/18
Yurimaguas 30 SEP. 205

VISTOS;

El Oficio N° 1492-2025- GRL -GSRAA/18.03, del 18 de setiembre del 2025, de
la oficina Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto

SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR
BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS - LORETO”, CON CUI N°2329473.

CONSIDERNADO;

Que, Con fecha 29 de agosto del 2024 suscriben el Contrato N° 019-2024-GRL-
GSRAA/18, Contratacion del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra:
“AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28
COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS -
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO", materia del procedimiento de
'\ seleccion Concurso Publico N° 003-2024-GRL-GSRAA/18.CS-1(Primera Convocatoria),
| entre la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas — GSRAA y el CONSORCIO
SUPERVISOR BAJO HUALLAGA, por el monto ascendente de S/. 1'116,280.00, con un
plazo de ejecucion de 300 dias calendarios.

Que, con fecha 29 de agosto del 2024, se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO, entre la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, el Contratista y la
upervision, encontrandose el terreno libre y disponible.

5 Que, con fecha 20 de setiembre del 2024, se inicia el plazo de ejecucion de obra,
,umphéndose con todas las condiciones para-el inicio de plazo de ejecucién de obra
“como lo estable el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el
" Estado.

Que, con fecha 20 de setiembre del 2024, mediante CARTA N° 334-2022-GRL-
GSRAA/18, la Entidad comunica a la supervision el inicio de plazo de ejecucion de obra,
a partir del 20/09/2024.

Que, con fecha 24 de setiembre del 2024, mediante CARTA N° 004-2024-CSBH-
AVRP/RC, LA SUPERVISION remite a la entidad la programacion, calendatio valorizado
de avance de obra y calendario de adquisicién de materiales a inicio de obra.

=3 Que, con fecha 02 de octubre del 2024, mediante CARTA N° 358-2024-GRL-

//GSRAA/TB la Entidad comunica a la Supervision la aprobacion del calendario de
avance de obra valorizado actualizado y el programa de ejecucion de obra CPM,
calendario de adquisicion de materiales o insumos actualizados.

Que, con fecha 29 de octubre del 2024, mediante CARTA N°015-2024-CSBH-
AVRP/RC, la supervision presenta a la entidad el informe de revision del expediente
técnico de obra.
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RESOLUCION N° _ 252  -2025-GRL-GSRAA/18

Que, con fecha 19 de marzo del 2025, mediante CARTA N°030-2025-
JLCSRL/GG, el contratista presenta a la supervision la solicitud de Ampliacién de Plazo
N° 01

Que, con fecha 21 de marzo del 2025, mediante CARTA N°026-2025-CSBH-

AVRP/RC, la supervision remite a la entidad el informe de opinién a la solicitud de
ampliacion de plazo N° 01.

Que, con fecha 11 de abril del 2025, medianter CARTA N°154-2025-GRL-
GSRAA/18, la entidad comunica a la contratista la aprobacién de la Ampliacion de Plazo
N° 01 mediante Resolucion N°247-2025-GRL-GSRAA/18.

Que, con fecha 05 de agosto del 2025, mediante Carta N° 056-2025-CSBH-
AVRP/RC, la supervisién Remite a la entidad el informe de Solicitud a Reconocimiento
de Mayores Prestaciones a la Supervisién N° 01, por Ampliaciones de plazo otorgada
al Ejecutor de Obra.

Que, con fecha 12 de enero del 2025, mediante INFORME N°060-2025-GRL-
GSRAA/18.03/AJNT/CO/SER, el Coordinador de Obra comunica al Director de la
Oficina Sub Regional de Infraestructura el Reconocimiento de Mayores Prestaciones a
la Supervision N° 01, por 64 dias calendarios por el monto ascendente de S/. 232,742.40
(Doscientos Treinta y Dos Mil Setecientos cuarenta y dos con 40/100 Soles), por
Ampliaciones de Plazo Otorgada al Ejecutor de Obra.

El Coordinador de Obra concluye con lo siguiente:

e FEl Articulo 187 del Reglamento precisa que a través del supervisor la Entidad
controla los trabajos efectuados por el ejecutor de obra, quien es el responsable
de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econémica
y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. De esta manera, si
bien el contrato de supervision es un contrato independiente del contrato de obra,
en tanto constituyen relaciones juridicas distintas, ambos se encuentran
directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el primero
respecto del segundo.

« Teniendo en consideracion que la supervisién de obra se ejecuta bajo el sistema
de contrataciones a Tarifas, se sustenta el reconocimiento a la supervision la
mayor prestacion de 64 dias calendarios por el monto ascendente de S/
232,742.40 (Doscientos Treinta y Dos Mil Setecientos cuarenta y dos con 40/100
Soles), derivado de la ampliaciéon de plazo N° 01, por 64 dias calendarios,
otorgado al contratista ejecutor de obra.

Que mediante OFICIO N° 186-2025-GRL-GSRAA/18.07, de fecha 19 de agosto
del 2025, el asesor legal de la Direccion Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia
Sub regional de Alto Amazonas, Opina se declare PROCEDENTE Ia  solicitud de
Ampliaciéon de plazo y Mayores Prestaciones N° 01 al Supervisor de la obra:
‘AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28
COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS -
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO”, CON CUI N°2329473, por el monto
ascendente a la suma de S/. 232,742.40 (Doscientos Treinta y Dos Mil Setecientos
cuarenta y dos con 40/100 Soles), derivado de la Ampliaciéon de Plazo N° 01, por 64
dias calendarios otorgado al Contratista Ejecutor de Obra, y por estar arreglado a la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
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RESOLUCION N°_ 242  -2025-GRL-GSRAA/18

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 171° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, “En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad
ampliara el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente
con el contrato principal”

Que el contrato se supervision es un contrato independiente del contrato de obra
— en tanto constituyen relaciones juridicas distintas — pero ambos se encuentran
directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el primero
respecto al segundo.

La naturaleza accesoria que tiene el contrato de supervision respecto al contrato
de obra — naturaleza que se origina en la obligacion que tiene el supervisor de velar de
forma directa y permanente por la correcta ejecucion del contrato de obra — implica que
el supervisor ejerza su actividad de control durante el plazo de ejecucién (y la recepcion).

Que asimismo es pertinente precisar, que conforme al marco normativo que rige
los procesos de contratacion del Estado, contempla diversos supuestos en virtud de los
cuales una Entidad puede aprobar prestaciones adicionales en los contratos de
supervision de obra, entre dichos supuestos se encuentra aquellos originados por las
ampliaciones de plazo del contrato de la obra.

El primer péarrafo del numeral 34.4 del articulo 34 de la Ley de Contrataciones
del Estado - vigente para estos efectos — establece que “Respecto a los servicios de
supervision, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzca
variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra,
autorizadas por la Entidad y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la
supervisiéon que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular
de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y
hasta por un monto méximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la
supervision”

De esta manera, en virtud de la naturaleza accesoria del contrato de supervision
respecto al contrato de obra, cuando en una obra se presenten variaciones en el plazo
o ritmo de trabajo de la obra autorizadas por la Entidad (distintas a los adicionales de
obra) y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervision, pueden
aprobarse prestaciones adicionales en el contrato de supervision.

En el presente caso, conforme a la solicitud de adicional objeto de anélisis, tiene
como sustento la ampliacién de plazo N° 01 de la obra por sesenta y cuatro (64) dias,
. aprobada mediante la Resolucion N°® 247-2025-GRL-GSRAA/18, de fecha 11 de abril

N\ de/ 2025, hecho que habria determinado consecuentemente la ejecucién de
prestaciones adicionales de supervision.

4 En tal sentido, en el presente caso al haberse originado una ampliacion de plazo

=" de la obra, por atrasos no imputables al contratista, en el cual el periodo de ejecucion
efectiva de los trabajos propios de la obra se ve extendido, por lo que el supervisor —
que se encuentra obligado a velar de manera permanente por la correcta ejecucién de
la obra — debe realizar labores de supervision efectiva mayores a las inicialmente
contemplada, por lo que deviene en procedente la solicitud efectuada por el Consorcio
Supervisor.
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RESOLUCION N° __ 343 -2025-GRL-GSRAA/18

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por la Resolucion Ejecutiva
Regional N° §73-2016-GRL-P del 01 de Diciembre del 2016, que aprobd el Manual de
Organizaciones y Funciones de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en
concordancia con la ORDENANZA REGIONAL N° 04-2022-GRL-CR, DEL 11 DE
MARZO DEL 2022, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y
FUNCIONES - ROF DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y estando en lo
dispuesto a las visaciones, de la Oficina Sub Regional de Asesoria Juridica, la Oficina
Sub Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina
Sub Regional de Administracion y la Direccion Sub regional de Infraestructura de la
Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas,

SE RESUELVE:

rticulo Primero. - Aprobar la ampliacién de plazo de la ejecucién del Contrato N° 019-
24-GRL-GSRAA/18 correspondiente al “Servicio de Consultoria para la Supervisién

la Obra: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 28
OMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE YURIMAGUAS -

calendarios, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 171° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Articulo Segundo. - Aprobar y autorizar la ejecucién del Adicional del Servicio generado
por la Ampliacién de Plazo N° 01 de 64 dias calendarios en la ejecucién del Contrato N°
19-2024-GRL-GSRAA/18, correspondiente al “Servicio de Consultoria para la
upervision de la Obra: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
RURAL EN 28 COMUNIDADES DEL SECTOR BAJO HUALLAGA - DISTRITO DE
YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO”, CON cCUI
N°2329473, por la suma de S/. 232,742.40 (Doscientos Treinta y Dos Mil Setecientos
cuarenta y dos con 40/100 Soles).

Articulo Tercero. - Notificar la presente Resolucién, al contratista CONSORCIO
SUPERVISOR BAJO HUALLAGA. '

Registrese, Comuniquese y Cumplase.

a'ng loe Rengifo Vdsquez

SUB REGIORAL DE ALTO ABAZOMAS
YHRIMASHAS




